

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติในแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม)

(ภาพรวม)

โครงการ / งบประมาณ รายการ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	172	58.11	587,285,234	25.10
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ	77	26.01	1,551,871,674	66.32
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	18	6.08	92,640,240	3.96
4. ยกเลิกโครงการ	29	9.80	108,114,030	4.62
รวม	296	100.00	2,339,911,178	100.00

(เฉพาะงบประมาณเงินอุดหนุน)

โครงการ / งบประมาณ รายการ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	27	65.85	384,219,544	31.47
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ	12	29.27	779,718,800	63.87
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	0.00	0	0.00
4. ยกเลิกโครงการ	2	4.88	56,900,000	4.66
รวม	41	100.00	1,220,838,344	100.00

(เฉพาะงบประมาณเมืองพัทยา)

โครงการ / งบประมาณ รายการ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	145	56.86	203,065,690	18.14
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ	65	25.49	772,152,874	69.00
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	18	7.06	92,640,240	8.28
4. ยกเลิกโครงการ	27	10.59	51,214,030	4.58

รวม	255	100.00	1,119,072,834	100.00
-----	-----	--------	---------------	--------