
ล ำดับท่ี ช่ือหน่วยงำน จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม งบฯเมืองพัทยำ (บำท)

1 ส ำนักปลัดเมืองพัทยำ 24 488,445,880

2 ส ำนักคลัง 5 98,848,000

3 ส ำนักช่ำง 51 1,524,123,730

4 ส ำนักสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม 23 29,513,490

5 ส ำนักยุทธศำสตร์และงบประมำณ 13 256,267,880

6 ส ำนักกำรศึกษำ 82 768,761,990

7 ส ำนักช่ำงสุขำภิบำล 38 1,043,634,400

8 ส ำนักสวัสดิกำรสังคม 24 141,940,200

9 ส ำนักทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 17 367,326,510

10 ส ำนักกำรท่องเท่ียวและกีฬำ 24 194,524,200

11 ส ำนักพัสดุและทรัพย์สิน 1 500,000

12 กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี 2 1,530,000

13 กลุ่มกฎหมำย 1 30,000

14 หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 0 -

15 เมืองพัทยำ สำขำเกำะล้ำน 30 452,534,380

335 5,367,980,660รวม

รำยกำรสรุปภำพรวมโครงกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนเมืองพัทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) จ ำแนกตำมหน่วยงำน  



ล ำดับท่ี ช่ือหน่วยงำน
จ ำนวนโครงกำร/

กิจกรรม
ยังไม่ได้ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

ยกเลิก/เปล่ียนแปลง/ไม่ได้

ด ำเนินกำร
ตำมแผน

ไม่เป็นไปตำม

แผน

1 ส ำนักปลัดเมืองพัทยำ 24 รอข้อมูลอับเดต รอข้อมูลอับเดต รอข้อมูลอับเดต รอข้อมูลอับเดต รอข้อมูลอับเดต รอข้อมูลอับเดต

2 ส ำนักคลัง 5 0 4 1 0 3 2

3 ส ำนักช่ำง 51 รอข้อมูลอับเดต รอข้อมูลอับเดต รอข้อมูลอับเดต รอข้อมูลอับเดต รอข้อมูลอับเดต รอข้อมูลอับเดต

4 ส ำนักสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม 23 0 19 4 0 22 1

5 ส ำนักยุทธศำสตร์และงบประมำณ 13 0 11 2 0 10 3

6 ส ำนักกำรศึกษำ 82 21 34 26 1 73 9

7 ส ำนักช่ำงสุขำภิบำล 38 2 33 3 0 19 19

8 ส ำนักสวัสดิกำรสังคม 24 3 13 8 0 23 1

9 ส ำนักทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 17 2 15 0 0 15 2

10 ส ำนักกำรท่องเท่ียวและกีฬำ 24 0 13 10 1 22 2

11 ส ำนักพัสดุและทรัพย์สิน 1 0 0 1 0 1 0

12 กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี 2 0 2 0 0 2 0

13 กลุ่มกฎหมำย 1 1 0 0 0 0 1

14 หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 0 0 0 0 0 0 0

15 เมืองพัทยำ สำขำเกำะล้ำน 30 3 23 4 0 25 5

รวม 335 32 167 59 2 215 45

รำยกำรสรุปข้ันตอนกำรด ำเนินงำนภำพรวมโครงกำร ปีงบประมำณ พ .ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน) จ ำแนกตำมหน่วยงำน



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

1 68-0282 ค่าจ้างเหมาส ารวจข้อมูลและปรับปรุงระบบบริหารงาน จ้างเหมาส ารวจข้อมูลและปรับปรุงระบบบริหารงาน 10,000,000 0 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ไม่เป็นไปตามแผน

ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยสามารถใช้งาน (ขออนุมัติจัดจ้าง)

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2 68-0283 ค่าจ้างเหมาส ารองข้อมูลระบบโปรแกรมแผนท่ีภาษี จ้างเหมาส ารองระบบโปรแกรมแผนท่ีภาษี 957,000 0 1/11/67 31/5/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ไม่เป็นไปตามแผน

และทะเบียนทรัพย์สิน (Disaster Recovery site) และทะเบียนทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ (จัดท า TOR และราคากลาง)

อย่างมีประสิทธิภาพ และข้อมูลมีความปลอดภัย

3 68-0281 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน ส ารวจข้อมูลภาคสนามและท าการปรับปรุงฐานข้อมูล, 6,500,000 0 1/1/68 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

ทรัพย์สินในระบบโปรแกรมแผนท่ีภาษี พัฒนาระบบส ารวจออนไลน์ (กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง)

4 68-0270 เงินอุดหนุนส าหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครอง เงินท่ีได้รับการชดเชยสามารถน ามาใช้จ่าย 74,891,000 74,891,000 1/1/68 30/9/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

ส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีท่ีดิน ในกิจการของเมืองพัทยา

และส่ิงปลูกสร้าง

ส านักคลัง

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหตุระยะเวลาในการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค

แผนด ำเนินกำรเมืองพัทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2568

แผนด ำเนินกำรเมืองพัทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2568 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

(งบประมาณเงินอุดหนุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

ส านักคลัง

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหตุระยะเวลาในการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

5 67-0015 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน  -พัฒนาระบบส ารวจออนไลน์ 6,500,000 4,837,500 1/10/67 30/6/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

ทรัพย์สินในระบบโปรแกรมแผนท่ีภาษี  -ส ารวจข้อมูลภาคสนามและท าการปรับปรุงฐานข้อมูล

แผนท่ีภาษี

98,848,000 79,728,500

แผนด ำเนินกำรเมืองพัทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2568 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

(กรณีกันเงินงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567)

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

โดยงบประมาณตามแผนการด าเนินงานเมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของส านักคลัง ท้ังส้ิน จ านวน 5 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 98,848,000 บาท  



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

1 68-0068 โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ส าหรับ อสม. และจิตอาสา อสม.และจิตอาสาด้านสาธารณสุข แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 75,000 0 1/3/68 31/7/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

ด้านสาธารณสุข เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง โดยใช้กีฬาเป็นส่ือกลาง

2 68-0073 โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพใน 300,000 0 1/11/67 31/1/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ไม่เป็นไปตามแผน

และการป้องกันโรคของประชาชนในพ้ืนท่ีเมืองพัทยา งานสมัชชาสุขภาพสากลเมืองพัทยา

จังหวัดชลบุรี ในงานสมัชชาสุขภาพสากลเมืองพัทยา

3 68-0074 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และจิตอาสาด้านสาธารณสุข  -อบรมศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข 1 คร้ัง/ปี 1,100,000 654,061.20 1/11/67 31/3/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

ในการด าเนินงานเชิงรุก  -อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

จิตอาสาด้านสาธารณสุข และเครือข่ายการดูแล

สุขภาพในชุมชน เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 190 คน

4 68-0075 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานปีละ 1 คร้ัง 600,000 0 1/4/68 31/8/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

ในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเมืองพัทยา  -คณะกรรมการ/เจ้าหน้าท่ีและเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง 

จ านวน 110 คน

5 68-0077 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว 600,000 596,880 1/11/67 30/6/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

ในเขตเมืองพัทยา ไม่น้อยกว่า 2,000 ตัว, ศัลยกรรมท าหมันสุนัขและแมว

ท้ังเพศผู้และเพศเมียท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนในเขตเมืองพัทยา

ไม่น้อยกว่า 600 ตัว

ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

ส านักสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

แผนด ำเนินกำรเมืองพัทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

ส านักสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

6 68-0078 โครงการสุขภาพดีมีสุข ให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตลอดชีวิตโดยผู้สูงอายุ 4,000,000 45,050 1/12/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

ตรวจปีละหน่ึงคร้ัง, ผลักดันให้เกิดมหกรรมสุขภาพ

ให้บริการประชาชน (Health Expo),

ส่งเสริมสุขภาพ Wellness Center

7 68-0156 โครงการการบริหารจัดการเพ่ือการสงเคราะห์สัตว์ สุนัขและสัตว์จรจัดท่ีถูกทอดท้ิงในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี 2,000,000 0 1/3/68 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือและจัดสวัสดิภาพสัตว์

และสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี อย่างมีมาตรฐาน, ประชาชนและนักท่องเท่ียวได้รับ

ความปลอดภัยจากโรคระบาดของสัตว์ท่ีแพร่เช้ือสู่ มนุษย์

8 68-0167 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์การอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล จัดซ้ือหุ่น CRP 40 ตัว ตัวละ 10,000 บาท , 620,000 620,000 1/1/68 30/5/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

ฉุกเฉินและการกู้ชีพข้ันพ้ืนฐาน (CPR) เคร่ือง AED Trainer 10 ตัว ตัวละ 10,000 บาท, 

ของมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน สไปนอลบอร์ด พร้อมอุปกรณ์บอร์ด 10 ชุด 

ชุดละ 12,000 บาท

9 68-0079 โครงการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด 1.การประชุมพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบ 100,000 0 1/11/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

การด าเนินงานด้านยาเสพติดและบุหร่ีในสถานศึกษา

2. การเฝ้าระวังและป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดและบุหร่ี

3. การประชาสัมพันธ์เพ่ือสนับสนุนแก่ผู้รับบริการ

ร่วมถึงประชาสัมพันธ์ส่ือความรู้ต่างๆ

ด้านการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูยาเสพติดและบุหร่ี

4. บ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติดและบุหร่ี 

ในส านักงาน และในสถานศึกษา ชุมชน 

สถานประกอบการในเขตเมืองพัทยา



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

ส านักสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

5.การด าเนินการศูนย์คัดกรองเมืองพัทยา

6. การอบรมพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่อาสาสมัครเช่ียวชาญ

ยาเสพติดและบุหร่ี

10 68-0008 โครงการก่อสร้างเพ่ือขยายศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลเมืองพัทยา เพ่ือขยายพ้ืนท่ีส าหรับรองรับผู้รับบริการท่ีเข้ามา 6,990,000 0 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

รับบริการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม

11 68-0076	โครงการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  -นิเทศติดตามการด าเนินงานอย่างน้อย 3คร้ัง/ปี/แห่ง 80,000 44,700 1/12/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

 -สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้กับ ศสมช. เมืองพัทยา 

จ านวน 33 แห่ง

-ประชาชนในพ้ืนท่ี 42 ชุมชน ได้รับการดูแลสุขภาพ

12 67-0022 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์และการ  -ระบบบริหารสิทธ์ิผู้ใช้งาน 9,900,000 0 1/2/68 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

สาธารณสุข เพ่ือดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนเมืองพัทยา  -ระบบบริหารการเช่ือมโยงข้อมูล 43 แฟ้มข้อมูล

ด้านสุขภาพ จากระบบโรงพยาบาล ประกอบด้วย

 -แฟ้มสะสมงาน จ านวน 10 แฟ้ม

 -แฟ้มบริการ จ านวน 25 แฟ้ม

 -แฟ้มบริการก่ึงส ารวจ จ านวน 15 แฟ้ม

 -แฟ้มตามนโยบาย จ านวน 1 แฟ้ม

 -แฟ้มแก้ไข จ านวน 1 แฟ้ม

 -ระบบบริหารปฎิทินบริการสุขภาพ

 -ระบบบริหารจัดการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

แผนด ำเนินกำรเมืองพัทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2568 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

(กรณีกันเงินงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567)



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

ส านักสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

 -ระบบบริหารจัดการไฟล์ข้อมูลผู้รับบริการด้านสุขภาพ

 -ระบบบริการการเช่ือมโยงผู้รับบริการด้านสุขภาพผ่าน

Line Pattaya Connect  

 -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 2

จ านวน 3 เคร่ือง

 -ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์

แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM)

 ท่ีมีสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 3 ลิขสิทธ์ิ 

 -เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จ านวน 3 เคร่ือง 

 -กล้องเว็บแคม จ านวน 3 ตัว

 -คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (512GB) ขนาดหน้าจอ (12)

จ านวน 20 เคร่ือง -ปากกา รุ่น 2 จ านวน 20 ด้าม

 -การติดต้ัง การเช่ือมโยงระบบ ปรับเปล่ียน และทดสอบ

 -การฝึกอบรม ผู้ดูแลระบบ พนักงานและเจ้าหน้าท่ี

มีหน้าท่ีรับผิดชอบ

13 68-0437 โครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค 1.กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือความครอบคลุม 268,040 226,240 1/2/68 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

2.กิจกรรมอบรมสัญจรเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้

เสริมทักษะการมีส่วนร่วม 

3.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้

การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ

แผนด ำเนินกำรเมืองพัทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2568 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 

(กองทุนหลักประกันสุขภำพเมืองพัทยำ)



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

ส านักสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

14 68-0438 โครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 1.กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ป้องกันโรคเอดส์ 136,455 29,355 1/2/68 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

2.กิจกรรมเชิงรุกในการป้องกันโรคเอดส์

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

3.กิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสความต่ืนตัวและค่านิยมทางสังคม

15 68-0439 โครงการสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายการดูแลสุขภาพ ด าเนินงาน 3 กิจกรรม ดังน้ี 1,116,500 80,600 1/2/68 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

เพ่ือประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี 1. อบรมวิชาการ "การดูแลสุข-ภาพประชาชนเชิงรุก"

จ านวน 6 คร้ัง

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ "ความคิดเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์

สู่ความส าเร็จในการท างาน" จ านวน 1 คร้ัง

3. พัฒนาศักยภาพ การใช้ประโยชน์จาก "แอปพลิเคช่ัน

สมาร์ท อสม." ในการดูแลสุขภาพประชาชน จ านวน 4 คร้ัง

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

16 68-0440 โครงการป้องกันและควบคุมโรคปรสิตหนอนพยาธิ 1.กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคปรสิตหนอนพยาธิ 83,600 40,600 1/2/68 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

แก่นักเรียนในสถานศึกษาและกลุ่มเส่ียง

2.กิจกรรมสอบสวนโรคและควบคุมโรคปรสิตหนอนพยาธิ3.กิจกรรมสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกัน

โรคปรสิตหนอนพยาธิ

17 68-0441 โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเมืองพัทยา 1.ส่งเสริมทักษะการดูแลสุขภาพ เกิดการแลกเปล่ียน 423,300 74,610 1/2/68 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

ทัศนคติและปรับเปล่ียนพฤติกรรม สุขภาพท่ีเหมาะสม

ตามวัย

2.สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

ส านักสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ส่งเสริมภาพลักษณ์ และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง

3. สนับสนุนการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดการพัฒนาระบบการ

ส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

18 68-0442 โครงการส่งเสริมทักษะการมีสุขภาพเด็กวัยเรียน 1.นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ รักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 164,700 0 1/3/68 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

ในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา และค าแนะน าการปฏิบัติตัว2.ส่งเสริมทักษะการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เพ่ือป้องกัน

การ

มีเหาและแพร่กระจายสู่ผู้อ่ืน

3. ส่งเสริมทักษะด้านโภชนาการเด็กวัยเรียนท่ีมีภาวะอ้วน

4.เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพสายตานักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี 1 ในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา

19 68-0443 โครงการเฝ้าระวังตรวจคัดกรองการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี 1.กิจกรรมตรวจคัดกรองการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี 38,005 38,005 1/2/68 30/9/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

และซีในพ้ืนท่ีเมืองพัทยา และซีในพ้ืนท่ีเมืองพัทยา

20 68-0444 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรมท่ี 1 การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 109,015 64,015 1/3/68 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

อุบัติใหม่ - อุบัติซ ้า ในพ้ืนท่ีเมืองพัทยา อุบัติใหม่-อุบัติซ ้า

กิจกรรมท่ี 1.1 กิจกรรมให้ความรู้เร่ืองโรคติดต่ออุบัติใหม่-อุบัติซ ้า แก่ตัวแทนในสถานประกอบการ (สปา)

 (สวิงพัทยา) มูลนิธิซิสเตอร์ ศูนย์ชุมชนคนข้ามเพศ เป็นต้น	

กิจกรรมท่ี 1.2 กิจกรรมให้ความรู้เร่ืองโรคติดต่ออุบัติใหม่-

อุบัติซ ้า แก่ตัวแทนองค์กรอิสระ ได้แก่ เครือข่ายสุขภาพ

และโอกาส Hon house พัทยา มูลนิธิเพ่ือนพนักงานบริการ



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

ส านักสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

21 68-0445 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรมท่ี ๑ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 443,505 343,560 1/3/68 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

ในพ้ืนท่ีเมืองพัทยา 1.1 กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

น าโดยแมลงในพ้ืนท่ีเส่ียงของชุมชนเมืองพัทยา

1.2 กิจกรรมนิเทศติดตามเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อน าโดยแมลงในศาสนสถาน สถานศึกษา

และสถานประกอบการในเขตเมืองพัทยา เป็นต้น

22 68-0446 โครงการโรคติดต่อท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีน 1.กิจกรรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามเกณฑ์ก าหนด 84,890 73,650 1/2/68 31/9/25 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

ได้แก่ Flu แก่กลุ่มเส่ียง MMR แก่นักเรียนป.1 dT

แก่นักเรียนป.1 ป.6 และในวัยผู้ใหญ่ HPV

แก่นักเรียนหญิงป.5

2.กิจกรรมสอบสวนโรคติดต่อท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีน

3.กิจกรรมสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกัน

โรคติดต่อท่ีป้องกันโรคติดต่อท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีน

23 68-0447 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์ฟันแทะ (หนู) กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เร่ืองโรคท่ีเกิดจาก 280,480 480 1/3/68 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

ในพ้ืนท่ีเมืองพัทยา สัตว์ฟันแทะ (หนู) แก่ตัวแทนสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวัง

สอบสวนโรคเคล่ือนท่ีเร็ว (SRRT เมืองพัทยา) และจิตอาสา

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมป้องกันและก าจัดสัตว์ฟันแทะ (หนู)

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมส ารวจประชากรสัตว์ฟันแทะ (หนู) 	

เป็นต้น

29,513,490 2,931,806.20รวมงบประมาณท้ังส้ิน

โดยงบประมาณตามแผนการด าเนินงานเมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของส านักสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ท้ังส้ิน จ านวน 23 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 29,513,490 บาท  



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

1 68-0004 โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกล้องโทรทัศน์ ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกล้องโทรทัศน์วงจร 6,298,880 0 1/2/68 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ไม่เป็นไปตามแผน

วงจรปิดบริเวณชายหาดพัทยา ปิดบริเวณชายหาดพัทยา (รอประชุมคณะกรรมการจังหวัด)

2 68-0293 ค่าจ้างท่ีปรึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลเมืองพัทยา ระยะ 5

 ปี
จ้างท่ีปรึกษาเข้ามาศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง 3,500,000 0 1/3/68 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

(พ.ศ. 2569 - 2573) การพัฒนาการปฏิบัติทางด้านดิจิทัล 

เพ่ือเมืองพัทยาเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

3 68-0310 ค่าจ้างเหมาบริการเช่ือมต่อวงจรส่ือสารอินเทอร์เน็ตเมืองพัทยา จ้างเหมาบริการเช่ือมต่อวงจรส่ือสารอินเตอร์เน็ต 4,500,000 0 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

(ท าสัญญาแล้ว)

4 68-0352 ค่าจ้างเหมาเอกชนเพ่ือให้บริการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทดแทนระบบเดิม 45,509,000 0 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

(งานเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด) จ านวน 940 กล้อง

5 68-0311 ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 10,000,000 2,368,917.84 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

และการส่ือสารเมืองพัทยา ของเมืองพัทยาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และต่อเน่ือง

6 68-0314 ค่าจ้างเหมาบริการต่ออายุการใช้งาน Application Social จ้างเหมาบริการต่ออายุการใช้งาน Application Social 5,600,000 1,312,500 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

Media Package รายปี Media Package รายปี เพ่ือให้สามารถบริการประชาชน

ได้อย่างต่อเน่ือง

ปัญหาอุปสรรค

ส านักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

แผนด ำเนินกำรเมืองพัทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2568

ระยะเวลาในการด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด
ปัญหาอุปสรรค

ส านักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหตุระยะเวลาในการด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

7 67-0336 โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกล้องโทรทัศน์ ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในจุดเส่ียงภัย 10,300,000 0 1/1/68 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ไม่เป็นไปตามแผน

วงจรปิดในจุดเส่ียงภัยของเมืองพัทยา ของเมืองพัทยา จ านวน 54 กล้อง, (อยู่ระหว่างจัดท า TOR และประเมินราคา)

งานระบบบริหารจัดการบันทึกสัญญาณภาพ 1 ระบบ, 

งานระบบไฟฟ้าและสายใยแก้วน าแสง 1 งาน

8 67-0337 โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกล้องโทรทัศน์ ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพ้ืนท่ีชุมชนเมืองพัทยา 12,896,000 0 1/12/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

วงจรปิดในพ้ืนท่ีชุมชนเมืองพัทยา ระยะท่ี 2 จ านวน 107 กล้อง, ระบบบริหารจัดการบันทึกสัญญาณภาพ, (อยู่ระหว่างจัดท า TOR และประเมินราคา)

งานระบบไฟฟ้าและสายใยแก้วน าแสง

9 67-0338 โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกล้องโทรทัศน์ ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน 207 กล้อง, 14,953,000 0 1/12/67 31/8/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ไม่เป็นไปตามแผน

วงจรปิดภายในอาคารของหน่วยงานสังกัดเมืองพัทยา งานระบบบริหารจัดการบันทึกสัญญาณภาพ 1 ระบบ, (อยู่ระหว่างจัดท า TOR และประเมินราคา)

งานระบบไฟฟ้าและสายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 1 งาน เป็นต้น

10 68-0259 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ี 57,629,000 0 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

ด้านความปลอดภัยในพ้ืนท่ีอาคารกรีฑาในร่มศูนย์กีฬาแห่งชาติ เช่น ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน 264 ชุด เป็นต้น

ภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2 เมืองพัทยา ต าบลหนองปรือ 

อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แผนด ำเนินกำรเมืองพัทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2568 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

(ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) (ฉบับท่ี 3) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567)

แผนด ำเนินกำรเมืองพัทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2568 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

(งบประมาณเงินอุดหนุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด
ปัญหาอุปสรรค

ส านักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหตุระยะเวลาในการด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

11 67-0282 โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสายน าสัญญาณ ด าเนินการติดต้ังสายน าสัญญาณใยแก้วน าแสงลงใต้ดิน 35,000,000 31,185,000 1/10/67 31/1/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

ใยแก้วน าแสงแบบฝังใต้ดิน ระยะท่ี 6 (ระยะสุดท้าย) เมืองพัทยาระยะท่ี 6,7,8

ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ

12 67-0012 ค่าจ้างเหมาบริการเช่ือมต่อวงจรส่ือสารอินเทอร์เน็ตเมืองพัทยา จ้างเหมาบริการเช่ือมต่อวงจรส่ือสารอินเทอร์เน็ต 4,500,000 4,500,000 1/12/67 30/9/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

ส าหรับหน่วยงานเมืองพัทยา

13 67-0013 ค่าจ้างเหมาเอกชนเพ่ือให้บริการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดติดต้ังในเขตพ้ืนท่ีเมืองพัทยา 45,582,000 7,474,619 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

(งานเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด)

256,267,880 46,841,036.84

แผนด ำเนินกำรเมืองพัทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2568 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 

(กรณีกันเงินงบประมำณเงินอุดหนุนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567)

แผนด ำเนินกำรเมืองพัทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2568 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

(กรณีกันเงินงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567)

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

โดยงบประมาณตามแผนการด าเนินงานเมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของส านักยุทธศาสตร์และงบประมาณ ท้ังส้ิน จ านวน 13 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 256,267,880 บาท  



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

1 68-0042 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดง  -จัดการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 1,000,000 0 1/5/68 30/9/68 ยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

ผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัด ระดับเมืองพัทยา

เมืองพัทยา  -จัดการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค

 -จัดการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา

 -จัดการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ

2 68-0044 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการส าหรับนักเรียนในสังกัด จัดค่ายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในสังกัด 100,000 0 1/3/68 30/5/68 ยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่มี ไม่เป็นไปตามแผน

เมืองพัทยา เมืองพัทยา

3 68-0045 โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนระดับชาติของนักเรียน ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียน 200,000 134,401.80 1/3/68 30/5/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

สังกัดเมืองพัทยา ระดับชาติของนักเรียนสังกัดเมืองพัทยา

4 68-0047 โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษา  -เข้าร่วมกิจกรรม/ศึกษาดูงาน 10,000 0 1/3/68 30/5/68 ยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่มี ไม่เป็นไปตามแผน

ของเมืองพัทยา

5 68-0048 โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาของสถานศึกษา  -จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการขับเคล่ือนโรงเรียน 400,000 393,576 1/10/67 28/2/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

ในสังกัดเมืองพัทยา ในสังกัดเมืองพัทยา สู่การพัฒนาเทคโนโลยี 

และปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน

6 68-0049 โครงการวันครู  -ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 200,000 194,500 1/11/67 31/1/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

 -พิธีสงฆ์

 -จัดพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

แผนด ำเนินกำรเมืองพัทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2568

ส านักการศึกษา

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)
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ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหตุปัญหาอุปสรรคระยะเวลาในการด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
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ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

7 68-0051 โครงการสุขภาพฟันดี มีสุข  -อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา 10,000 0 1/5/68 30/6/68 ยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

8 68-0055 โครงการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด จัดอบรมหลักสูตรระยะส้ัน 4 สูตร และจัดกิจรรมเราท าได้ 500,000 0 1/5/68 31/8/68 ยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

เมืองพัทยา

9 68-0057 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก 100,000 0 1/4/68 30/6/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

สังกัดเมืองพัทยา

10 68-0061 โครงการพัฒนานวัตกรรมและสมรรถนะการคิดข้ันสูง การพัฒนาครูภาษาไทยการสอนด้วย Phenomenon Based 300,000 172,536 1/10/67 31/5/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

11 68-0062 โครงการมหกรรมแนะแนวศึกษาต่อและเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยการจัดมหกรรมแนะแนวศึกษาต่อ	 2,000,000 0 1/5/68 31/7/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

12 68-0063 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 300,000 0 1/7/68 31/8/68 ยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

ในสถานศึกษา สังกัดเมืองพัทยา

13 68-0064 โครงการสัปดาห์ห้องสมุด จัดนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด เพ่ือเยาวชนและประชาชน 100,000 0 1/4/68 31/8/68 ยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถน าความรู้มาพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

จากแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคัญคือ ห้องสมุดประชาสัมพันธ์

ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ

14 68-0067 โครงการอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา  -การบรรยายให้ความรู้ประกอบส่ือต่าง ๆ 50,000 0 1/5/68 30/6/68 ยกเลิก ไม่มี ไม่เป็นไปตามแผน

ระดับปฐมวัยในสังกัดเมืองพัทยา  -จัดกิจกรรมกลุ่มย่อย/ฝึกปฏิบัติ/ระดมความคิดร่วมกัน (โอนไปท าโครงการอ่ืน)

 -น าเสนอผลงาน และสรุปกิจกรรม
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15 68-0371 ค่าจ้างเหมาครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ จ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ ส าหรับโรงเรียน 1,500,000 0 1/10/67 31/1/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ไม่เป็นไปตามแผน

ส าหรับโรงเรียนเมืองพัทยาสังกัดเมืองพัทยา สังกัดเมืองพัทยา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

16 68-0104 โครงการกิจกรรมว่ายน ้าเยาวชนเมืองพัทยา จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 500,000 0 1/10/67 28/2/68 ยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่มี ไม่เป็นไปตามแผน

เขตเมืองพัทยาให้มีทักษะพ้ืนฐานของการว่ายน ้าเพ่ือสามารถ

ช่วยเหลือตนเองได้จากอุบัติเหตุทางน ้า

17 68-0106	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในสังกัดเมืองพัทยา จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนภายในสังกัดเมืองพัทยา 700,000 233,125 1/11/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

18 68-0110 โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชน จัดการแข่งขันกีฬาให้เด็กเยาวชนในเขตเมืองพัทยา 800,000 500,000 1/5/68 31/8/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

19 68-0111 โครงการจัดกิจกรรมลูกเสือ–เนตรนารี ของโรงเรียน ฝึกอบรมและพัฒนาลูกเสือเนตรนารีให้เป็นพลเมืองดี 1,300,000 1,183,440 1/11/67 31/1/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

ในสังกัดเมืองพัทยา มีความรับผิดชอบเสียสละมีระเบียบวินัยมีความสามัคคี

สร้างสรรค์สังคมแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์

มีโอกาสผูกพันมิตรกับลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนอ่ืน

ในสังกัดเมืองพัทยา

20 68-0122 โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันเยาวชนให้เด็กและเยาวชนตระหนัก 200,000 0 1/7/67 30/9/68 ยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

ถึงความส าคัญในการพัฒนาตนเองรู้จักสิทธิ และตระหนักรู้

ว่าตนเองเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนา

ประเทศชาติต่อไปในอนาคต
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21 68-0113 โครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา จัดประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเพ่ือเป็นการผลักดัน 500,000 463,300 1/1/68 31/3/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

ยกระดับศักยภาพทางดนตรีของเยาวชนให้มีความก้าวหน้า

ทัดเทียมเยาวชนในระดับภาคและระดับประเทศได้

22 68-0114 โครงการวันเด็กแห่งชาติ จัดงานวันเด็กโดยมีเด็กและเยาวชนในโรงเรียน 1,500,000 1,491,300 1/12/67 28/2/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

สังกัดเมืองพัทยา

23 68-0115 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาชน จัดกิจกรรมอบรมทักษะพ้ืนฐานด้านกีฬา, นันทนาการ 1,000,000 137,400 1/1/68 31/3/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

และจัดการแข่งขันกีฬาให้แก่สมาชิกศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา 

เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เทนนิส อบรมดนตรี

English summer camp ฯลฯ

24 68-0117 โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้านภาพยนตร์เยาวชนพัทยา อบรมให้ความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบเก่ียวกับการเขียน 200,000 0 1/7/68 30/9/68 ยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

บทการก ากับและถ่ายท าภาพยนตร์ส้ัน

25 68-0118 โครงการเข้าค่ายเยาวชนอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ภาคฤดูร้อน)  -จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนท่ีนับถือศาสนาอิสลาม 200,000 0 1/3/68 31/5/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

ส าหรับเยาวชนท่ีนับถือศาสนาอิสลามในเขตเมืองพัทยา

26 68-0127 โครงการประเพณีวันข้ึนปีใหม่ ประชาชนร่วมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 150,000 0 1/12/67 31/1/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

แด่พระภิกษุและสามเณร ในโอกาส วันข้ึนปีใหม่ ในวันท่ี 1 

มกราคม 2567 ณ ลานเอนกประสงค์ สวนสาธารณะ

ลานโพธ์ินาเกลือ, วัดชัยมงคลพระอารามหลวง พัทยาใต้

และถนนเลียบชายหาดจอมเทียน มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
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27 68-0128 โครงการประเพณีวันสงกรานต์จังหวัดชลบุรี กิจกรรมร่วมกับอ าเภอบางละมุงเข้าร่วมงานประเพณี 150,000 0 1/3/68 30/4/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

วันสงกรานต์จังหวัดชลบุรี

28 68-0130 โครงการภูมิปัญญาท้องถ่ินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ กิจกรรมด้านสุขภาพ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 200,000 0 1/6/68 30/7/68 ยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

พอพียงในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ซ่ึงการนวดฝ่าเท้าและการท าลูกปะคบสมุนไพร

เป็นการช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ฯลฯ

ให้แก่เยาวชน นักเรียน และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา

29 68-0133 โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 1.กิจกรรมถวายความจงรักภักดีของข้าราชการในพ้ืนท่ี 100,000 0 1/11/67 31/12/67 ยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่มี ไม่เป็นไปตามแผน

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร อ าเภอบางละมุงและประชาชนทุกหมู่เหล่า 

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สดและกิจกรรมจิตอาสาเฉลิม

พระเกียรติฯ ร่วมอ าเภอบางละมุง)

30 68-0134 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี 1.กิจกรรมถวายความจงรักภักดีของข้าราชการในพ้ืนท่ี 100,000 0 1/7/68 31/8/68 ยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม อ าเภอบางละมุงและประชาชนทุกหมู่เหล่า

(ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สดและกิจกรรมจิตอาสา

เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมอ าเภอบางละมุง)

31 68-0135 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1.กิจกรรมถวายความจงรักภักดีของข้าราชการในพ้ืนท่ี 100,000 0 1/6/68 31/8/68 ยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

รัชกาลท่ี ๑๐ อ าเภอบางละมุงและประชาชนทุกหมู่เหล่า

(ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สดและกิจกรรมจิตอาสา

เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมอ าเภอบางละมุง)



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

ส านักการศึกษา

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหตุปัญหาอุปสรรคระยะเวลาในการด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

32 68-0136 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 1.กิจกรรมถวายความจงรักภักดีของข้าราชการในพ้ืนท่ี 100,000 0 1/5/68 30/6/68 ยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน อ าเภอบางละมุงและประชาชนทุกหมู่เหล่า

(ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สดและกิจกรรมจิตอาสา

เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมอ าเภอบางละมุง)

33 68-0137 โครงการวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวัน 400,000 338,500 1/11/67 31/1/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

คล้ายวันเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ เป็นพระเจ้ากรุงธนบุรี

34 68-0139 โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสังกัดเมืองพัทยา 350,000 0 1/5/68 30/7/68 ยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

35 68-0165 โครงการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเยาวชนเมืองพัทยา จัดกิจกรรมอบรมทักษะกีฬาอีสปอร์ตและจัดการแข่งขันกีฬา 500,000 0 1/6/68 30/9/68 ยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

อีสปอร์ตให้กับเยาวชนเมืองพัทยา

36 68-0166 โครงการส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนสังกัดเมืองพัทยาในระดับต่างๆ จัดกิจกรรมอบรมทักษะพ้ืนฐานด้านกีฬา, นันทนาการ 3,500,000 3,925,736.28 1/1/68 28/2/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

สู่ความเป็นเลิศ และจัดการแข่งขันกีฬาให้แก่สมาชิกศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา 

เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เทนนิส อบรมดนตรี

English summer camp ฯลฯ

37 68-0168 โครงการประกวดวาดภาพทัศนศิลป์ เมืองพัทยา กิจกรรมประกวดภาพทัศนศิลป์ 270,000 270,000 1/5/68 30/6/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

(สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา)

38 68-0169 โครงการอนุรักษ์มรดกไทย (สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา) กิจกรรมอนุรักษ์มรดกไทย 1,273,000 1,273,000 1/3/68 30/4/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

39 68-0431 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ วัดใหม่ส าราญเกาะล้าน ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ วัดใหม่ส าราญเกาะล้าน	 1,500,000 1,500,000 1/3/68 30/4/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

จ านวน 1 หลัง



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

ส านักการศึกษา

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหตุปัญหาอุปสรรคระยะเวลาในการด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

40 68-0053 โครงการการศึกษาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตเมืองพัทยา 150,000 0 1/6/68 30/7/68 ยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

41 68-0066 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารส าหรับประชาชน จัดอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารให้กับประชาชน 500,000 128,750 1/11/67 31/3/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

ในเมืองพัทยา

42 68-0103 โครงการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน จัดกิจกรรมต่อต้านการใช้ยาเสพติดนักเรียนช้ัน ป.5 400,000 398,320 1/10/67 30/4/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

(D.A.R.E) ของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา

43 68-0120 โครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา 1. การประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวให้กับ 2,500,000 2,005,850 1/10/67 31/12/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

เมืองพัทยา

2. การประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ

3. การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

4. การแสดงวงดนตรีท่ีมีช่ือเสียงจากศิลปิน และ/หรือ 

นักร้องท่ีมีศักยภาพและเป็นท่ียอมรับ

5. การตกแต่งสถานท่ีให้สวยงาม ส่ือถึงงานวันลอยกระทง

44 68-0119 โครงการงานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา สวนสาธารณะลานโพธ์ิ นาเกลือ หรือสถานท่ีอ่ืน ๆ 2,000,000 0 1/3/68 30/4/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

ท่ีเมืองพัทยาก าหนด

 -การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านและการละเล่นพ้ืนบ้าน

ประกอบด้วย การแข่งขันยิงหนังสต๊ิก ตะกร้อลอดห่วงปริศนาค ากลอนทายโจ๊ก ชักคะเย่อ เตะป๊ีบไกล และกิน

วิบาก

 -การสาธิตกีฬาพ้ืนบ้าน มวยตับจาก

 -การบวงสรวงเทวดา ผีป่า นางฟ้า

 -การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

ส านักการศึกษา

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหตุปัญหาอุปสรรคระยะเวลาในการด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

วัดหนองใหญ่

 -ก่อพระเจดีย์ทราย

 -การบวงสรวงเทวดา  ผีป่า นางฟ้า

 -การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย

45 68-0123 โครงการตกแต่งเกวียนกัณฑ์งานประเพณีว่ิงควายจังหวัดชลบุรี จัดประกวดตกแต่งเกวียนกัณฑ์ประกอบเร่ืองราวนิทาน 150,000 150,000 1/10/67 31/11/24 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

พระเวสสันดรชาดก

46 68-0129 โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ  -พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 500,000 0 1/3/68 30/4/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

 -พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

 -พิธีสงฆ์น ้าพระพุทธรูป

 -พิธีรดน ้าขอพรผู้สูงอายุ

 -การแสดงศิลปะวัฒนธรรม

 -ขบวนแห่รถบุปผชาติ

47 68-0132 โครงการลานวัฒนธรรมเมืองพัทยา 1. การแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ วิถีชีวิตของชุมชน 500,000 499,000 1/12/67 28/2/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

เมืองพัทยา ด้านวัฒนธรรม,ศิลปหัตถกรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

2. ซุ้มจ าลองวิถีชีวิตของชุมชนเมืองพัทยา ด้านวัฒนธรรม,

ศิลปหัตถกรรม,ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือเผยแพร่ผลงาน

ด้านศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์ – ดนตรี ภูมิปัญญาท้องถ่ินเมืองพัทยา

48 68-0138 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวประเพณีวันไหลเมืองพัทยา จัดพิธีตักบาตรอาหารแห้ง, จัดพิธีสรงน ้าพระ, 1,800,000 0 1/3/68 31/5/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

จัดพิธีรดน ้าผู้สูงอายุ, จัดขบวนรถบุปผชาติ 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10,000 คน



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด
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รหัส
โครงการ
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ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

49 68-0054 โครงการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมจัออบรมการจัดการขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในสถาน 100,000 99,965 1/12/67 28/2/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

ในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ศึกษาสังกัดเมืองพัทยา เก็บขยะชายหาด มาคัดแยก

และสามารถน ามาประดิษฐ์แปรรูป เป็นจานรองแก้ว

กระถางต้นไม้ และบล็อคพลาสติก เป็นต้น

50 68-0006 โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและงานวัดผลการศึกษา จัดซ้ือระบบงานทะเบียนและงานวัดผลการศึกษา 3,025,000 0 1/11/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

แบบออนไลน์ของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา แบบออนไลน์ของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา

จ านวน 1 โครงการ

51 68-0046 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ิมทักษะด้านภาษาอังกฤษ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษให้แก่พนักงานครู 500,000 0 1/4/68 30/6/68 ยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่มี ไม่เป็นไปตามแผน

ส าหรับพนักงานครูและพนักงานจ้างสังกัดเมืองพัทยา และพนักงานจ้างสังกัดเมืองพัทยา (อบรมออนไลน์)

52 68-0050 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ผลักเงินให้โรงเรียนเมืองพัทยา 1 - 11 34,334,040 22,258,970 1/10/67 31/5/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

53 68-0052 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลงานพนักงานครู  -อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย 200,000 0 1/3/68 30/4/68 ยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่มี ไม่เป็นไปตามแผน

และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะสูงข้ึน การท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน Performance Agreement (PA)

(Performance Agreement : PA)

54 68-0056 โครงการน าร่องหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์ พัฒนาเทคนิคการสอนด้านภาพยนตร์ 500,000 488,894 1/10/67 28/2/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

55 68-0058 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร ออกแบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้านประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน 200,000 0 1/2/68 30/4/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

ส านักการศึกษา

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหตุปัญหาอุปสรรคระยะเวลาในการด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

56 68-0059 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพครูปฐมวัย  -การบรรยายให้ความรู้ประกอบส่ือต่าง ๆ 200,000 0 1/4/68 31/5/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

ในสังกัดเมืองพัทยา  -จัดกิจกรรมกลุ่มย่อย/ฝึกปฏิบัติ/ระดมความคิดร่วมกัน

 -ศึกษาดูงาน

 -น าเสนอผลงาน และสรุปกิจกรรม

57 68-0060 โครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา การออกแบบการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 200,000 199,832 1/10/67 28/2/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

และการพัฒนาการสอน STEM

58 68-0065 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยด้านการส่งเสริม  -การบรรยายให้ความรู้ประกอบส่ือต่าง ๆ 70,000 0 1/5/68 30/6/68 ยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

ทักษะสมอง Executive Function (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย  -จัดกิจกรรมกลุ่มย่อย/ฝึกปฏิบัติ/ระดมความคิดร่วมกัน

สังกัดเมืองพัทยา  -น าเสนอผลงาน และสรุปกิจกรรม

59 68-0007 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเมืองพัทยา 1 ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเมืองพัทยา 1 8,080,000 0 1/6/68 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

60 68-0043 โครงการพัฒนาทักษะการสอนของพนักงานครูเพ่ือยกระดับ สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะการสอน 10,000 0 1/3/68 31/7/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของนักเรียน ของพนักงานครูเพ่ือยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติของนักเรียน

61 67-0340 โครงการบูรณาการระบบเสียงประกาศและประชาสัมพันธ์ จัดซ้ือระบบเสียงประกาศและประชาสัมพันธ์ผ่าน 12,027,150 0 1/3/68 31/7/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

ผ่านเครือข่ายเน็ทเวิร์ค (IP Broadcasting) ภายในพ้ืนท่ีโรงเรียน เครือข่ายเน็ทเวิร์ค (IP Broadcasting) ภายในพ้ืนท่ีโรงเรียน

สังกัดเมืองพัทยา สังกัดเมืองพัทยา จ านวน 5 ระบบๆ 2,405,430 บาท

แผนด ำเนินกำรเมืองพัทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2568 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

(ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) (ฉบับท่ี 3) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567)
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ส านักการศึกษา

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหตุปัญหาอุปสรรคระยะเวลาในการด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

62 68-0214 เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ให้นักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา 16,848,100 16,848,100 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

63 68-0217 ค่าหนังสือเรียน จัดซ้ือหนังสือเรียนส าหรับนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา 10,069,400 10,069,400 1/1/68 30/6/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

64 68-0218 ค่าจัดการเรียนการสอน เบิกค่าจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา 39,997,000 39,997,000 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

65 68-0219 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน เบิกค่าเคร่ืองแบบนักเรียนให้นักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา 5,840,700 5,840,700 1/10/67 30/5/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

66 68-0220 ค่าอุปกรณ์การเรียน เบิกค่าอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา 6,057,300 6,057,300 1/10/67 30/5/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

67 68-0225 เงินอุดหนุนค่าบริหารจัดการการศึกษา เบิกค่่าบริหารจัดการการศึกษา เช่น ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 34,536,500 34,536,500 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

เป็นต้น ส าหรับโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา

68 68-0247 โครงการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จัดหาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 81,271,100 0 1/4/68 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

เพ่ือการศึกษาและเพ่ิมพูนทักษะในการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล และเพ่ิมพูนทักษะ พร้อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับโรงเรียน

โรงเรียนสังกัดเมืองพัยา จ านวน 11 แห่ง ต าบลนาเกลือ ในสังกัดเมืองพัทยา ท้ัง 11 โรงเรียน

อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

69 68-0423 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เบิกผลักหักส่งค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 9,655,800 9,655,800 1/10/67 30/5/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา

แผนด ำเนินกำรเมืองพัทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2568 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

(งบประมาณเงินอุดหนุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)
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ส านักการศึกษา

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหตุปัญหาอุปสรรคระยะเวลาในการด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

70 68-0424 เงินอุดหนุนค่าจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน เบิกจ่ายค่าจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 	 500,000 500,000 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

ให้แก่โรงเรียนในสังกัด

71 68-0428 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เบิกพลักหักส่งเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน 40,734,700 40,734,700 1/10/67 30/5/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

ในสังกัดเมืองพัทยา

72 68-0425 เงินอุดหนุนค่าจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือเยาวชน จัดกิจกรรมพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ด้านดนตรีและศิลปะ 880,000 880,000 1/11/67 31/1/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

ในเขตพ้ืนท่ีเมืองพัทยา

73 68-0426 เงินอุดหนุนค่าจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จัดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ส าหรับนักเรียน 1,045,000 1,045,000 1/11/67 31/7/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

ในสังกัดเมืองพัทยา จ านวน 5 รุ่น

74 68-0427 เงินอุดหนุนค่าจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติด จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล เปตอง เชปักตะกร้อ เป็นต้น 881,600 881,600 1/5/68 31/8/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

75 68-0221 เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน) เบิกเงินเดือนให้กับครูในสังกัดเมืองพัทยา 219,966,500 219,966,500 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

76 68-0222 เงินอุดหนุนส าหรับค่าจ้างประจ าบุคลากรทางการศึกษา เบิกเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจ าสังกัดเมืองพัทยา 529,500 529,500 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

77 68-0224 เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เบิกค่าการศึกษาบุตรให้แก่ผู้มีสิทธิในสังกัดเมืองพัทยา 1,586,600 1,586,600 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

(ค่าการศึกษาของบุตร)

78 68-0422 เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เบิกจ่ายค่าบ าเหน็จ บ านาญ ให้แก่ผู้มีสิทธิในสังกัดเมืองพัทยา 92,563,800 92,563,800 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

(ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหตุปัญหาอุปสรรคระยะเวลาในการด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

79 68-0215 เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับคุณครูหรือผู้มีสิทธิ 15,589,200 15,589,200 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

(ค่ารักษาพยาบาล) ในสังกัดเมืองพัทยา

80 67-0310 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมระหว่างอาคารเรียน 25,000,000 1,632,000 1/12/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) เมืองพัทยา 

ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง

81 67-0311 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส่ือเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับคุณภาพ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา 47,700,000 0 1/12/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ไม่เป็นไปตามแผน

การเรียนการสอนในช้ันเรียนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา 

ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ

82 67-0312 โครงการพัฒนาการเพ่ิมศักยภาพการให้บริการอินเตอร์เน็ต เพ่ิมศักยภาพการให้บริการอินเตอร์เน็ตเพ่ือการศึกษา 27,200,000 0 1/11/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

เพ่ือการศึกษาและระบบเสียงประกาศผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์ค และระบบเสียงประกาศผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์ค 

โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา

จังหวัดชลบุรี 1 รายการ

768,761,990 537,354,096.08

(กรณีกันเงินงบประมำณเงินอุดหนุนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567)

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

โดยงบประมาณตามแผนการด าเนินงานเมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของส านักปลัดเมืองพัทยา ท้ังส้ิน จ านวน 80 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 768,761,950 บาท  

แผนด ำเนินกำรเมืองพัทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2568 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

1 68-0012 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. งานก่อสร้างวางท่อระบายน ้า HDPE ขนาด Ø 800 มม. 5,640,000 0 1/11/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ การสืบราคาวัสดุ ไม่เป็นไปตามแผน

ซอยเช่ือมซอยเทพประสิทธ์ิ 7 (ข้างฟลามิงโก) (SN6) พร้อมบ่อพักระบายน ้า ค.ส.ล. ความยาวรวม (อยู่ระหว่างจัดท าราคากลาง)

ไม่น้อยกว่า 314 เมตร โดยมีจ านวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 

30 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ เป็นต้น

2 68-0013 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. งานก่อสร้างวางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. 4,370,000 0 1/11/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ การสืบราคาวัสดุ ไม่เป็นไปตามแผน

ซอย เช่ือมซอยบุณย์กัญจนา 1 เช่ือมซอย บุณย์กัญจนา 3 พร้อมบ่อพักระบายน ้า ค.ส.ล. ความ ยาวรวมไม่น้อยกว่า (อยู่ระหว่างจัดท าราคากลาง)

364 เมตร โดยมีจ านวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 35 บ่อ

พร้อมฝาเหล็กหล่อ เป็นต้น

3 68-0014 โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน ้า พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. งานทาสีตีเส้น คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 58 ตารางเมตร, 4,860,000 0 1/11/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ การสืบราคาวัสดุ ไม่เป็นไปตามแผน

ซอยเช่ือมซอยบุณย์กัญจนา 4 (หลังตลาดแม่ละออ) งานติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่างแบบก่ิงจับ จ านวนไม่น้อยกว่า (อยู่ระหว่างจัดท าราคากลาง)

9 ชุด, งานก่อสร้างวางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 

ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักระบายน ้า ค.ส.ล.

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 397 เมตร เป็นต้น

4 68-0015 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. งานก่อสร้างวางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร. 4,730,000 0 1/11/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ การสืบราคาวัสดุ ไม่เป็นไปตามแผน

ซอยเช่ือมซอยสุขุมวิท-พัทยา 73 (หมู่บ้านอยู่สุข) พร้อมบ่อพักระบายน ้า ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า (อยู่ระหว่างจัดท าราคากลาง)

360 เมตร โดยมีจ านวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 36 บ่อ

พร้อมฝาเหล็กหล่อ เป็นต้น

ระยะเวลาในการด าเนินการ ผลการด าเนินการ

ส านักช่างสุขาภิบาล

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ

แผนด ำเนินกำรเมืองพัทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

ระยะเวลาในการด าเนินการ ผลการด าเนินการ

ส านักช่างสุขาภิบาล

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

5 68-0016 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. งานก่อสร้างวางท่อระบายน ้า HDPE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 5,140,000 0 1/11/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ การสืบราคาวัสดุ ไม่เป็นไปตามแผน

ซอยเช่ือมถนนชัยพฤกษ์ 2 (ข้างหมู่บ้านเดอะกรีน พาร์ค 600 มม.(SN6) พร้อมบ่อพักระบายน ้า ค.ส.ล. (อยู่ระหว่างจัดท าราคากลาง)

จอมเทียน) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 44 เมตร เป็นต้น

6 68-0017 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. งานก่อสร้างวางท่อระบายน ้า HDPE ขนาด Ø 600 มม. 2,130,000 0 1/11/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ การสืบราคาวัสดุ ไม่เป็นไปตามแผน

ซอยหนองกระบอก ซอย 2 (SN6) พร้อมบ่อพักระบายน ้า ค.ส.ล. ความยาวรวม (อยู่ระหว่างจัดท าราคากลาง)

ไม่น้อยกว่า 123 เมตร โดยมีจ านวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 

13 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ เป็นต้น

7 68-0018 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล งานก่อสร้างวางท่อระบายน ้า HDPE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1,050,000 0 1/11/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ การสืบราคาวัสดุ ไม่เป็นไปตามแผน

ซอยเช่ือมซอยหนองใหญ่ 2 (เย้ืองอพาร์ทเม้นท์ เดอะแพนโคร่า 600 มม.(SN6) พร้อมบ่อพักระบายน ้า ค.ส.ล. ความยาวรวม (อยู่ระหว่างจัดท าราคากลาง)

เฮ้าส์) ไม่น้อยกว่า 44 เมตร เป็นต้น

8 68-0019 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล งานก่อสร้างวางท่อระบายน ้า HDPE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 13,970,000 0 1/11/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ การสืบราคาวัสดุ ไม่เป็นไปตามแผน

โรงเรียนเมืองพัทยา 1 800 มม. (SN6) พร้อมบ่อพักระบายน ้า คสล ความยาวรวม (อยู่ระหว่างจัดท าราคากลาง)

ไม่น้อยกว่า 739 เมตร โดยมีจ านวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 73 บ่อ

พร้อมฝาเหล็กหล่อ เป็นต้น

9 68-0020 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. งานก่อสร้างบ่อรวมน ้า ค.ส.ล. ขนาด 5.00x5.00x2.10 เมตร. 26,800,000 0 1/11/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ การสืบราคาวัสดุ ไม่เป็นไปตามแผน

ซอยข้างสวนสาธารณะ ซอยชัยพฤกษ์4 (หนองโพรง) จ านวน 1 บ่อ, งานก่อสร้างวางท่อระบายน ้า HDPE (อยู่ระหว่างจัดท าราคากลาง)

ขนาด Ø 1,000 มม. (SN6) พร้อมบ่อพักระบายน ้า ค.ส.ล. 

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 722 เมตร โดยมีจ านวนบ่อพัก

ไม่น้อยกว่า 67 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ เป็นต้น



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

ระยะเวลาในการด าเนินการ ผลการด าเนินการ

ส านักช่างสุขาภิบาล

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

10 68-0021 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. งานก่อสร้างวางท่อระบายน ้า HDPE ขนาด Ø 800 มม. 15,100,000 0 1/11/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ การสืบราคาวัสดุ ไม่เป็นไปตามแผน

ซอย เช่ือมซอยสุขุมวิท-พัทยา 21(ทางเข้าหมู่บ้านงามเจริญ 14) (SN6) พร้อมบ่อพักระบายน ้า ค.ส.ล. ความยาวรวม (อยู่ระหว่างจัดท าราคากลาง)

ไม่น้อยกว่า 574 เมตร. โดยจ านวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 54 บ่อ

พร้อมฝาเหล็กหล่อ เป็นต้น

11 68-0022 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. งานก่อสร้างวางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร 1,910,000 0 1/11/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ การสืบราคาวัสดุ ไม่เป็นไปตามแผน

ซอย เช่ือมถนนพัทยาสาย 3 (ข้างไทยอุดมอพาร์ทเมนท์) พร้อมบ่อพักระบายน ้า ค.ส.ล. ความ ยาวรวมบ่อพัก (อยู่ระหว่างจัดท าราคากลาง)

ไม่น้อยกว่า 152 เมตร โดยมีจ านวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 

15 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ เป็นต้น

12 68-0023 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. งานก่อสร้างวางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 เมตร 1,100,000 0 1/11/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ การสืบราคาวัสดุ ไม่เป็นไปตามแผน

ซอยเช่ือมซอยสุขุมวิท-พัทยา 2 พร้อมบ่อพักระบายน ้า ค.ส.ล. ความยาวรวม (อยู่ระหว่างจัดท าราคากลาง)

ไม่น้อยกว่า 99 เมตร โดยมีจ านวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 11 บ่อ 

พร้อมฝาเหล็กหล่อ เป็นต้น

13 68-0024 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. งานก่อสร้างวางท่อระบายน ้า HDPE ขนาด Ø 800 มม. 5,860,000 0 1/11/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ การสืบราคาวัสดุ ไม่เป็นไปตามแผน

ซอยเช่ือมถนนสุขุมวิท (ซอยมะปรางอ่อน) (SN6) พร้อมบ่อพักระบายน ้า ค.ส.ล. ความยาวรวม (อยู่ระหว่างจัดท าราคากลาง)

ไม่น้อยกว่า 324 เมตร เป็นต้น

14 68-0025 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. งานก่อสร้างวางท่อระบายน ้า HDPE ขนาด Ø 600 มม. 9,680,000 0 1/11/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ การสืบราคาวัสดุ ไม่เป็นไปตามแผน

ซอยนาเกลือ 16/3 (SN6) พร้อมบ่อพักระบายน ้า ค.ส.ล. ความยาวรวม (อยู่ระหว่างจัดท าราคากลาง)

ไม่น้อยกว่า 648 เมตร เป็นต้น



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

ระยะเวลาในการด าเนินการ ผลการด าเนินการ

ส านักช่างสุขาภิบาล

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

15 68-0026 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและบ่อสูบ พร้อมผิวจราจร งานก่อสร้างวางท่อระบายน ้า HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8,920,000 0 1/12/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ การสืบราคาวัสดุ ตามแผน

ค.ส.ล. ซอยข้างเพนียดช้าง 2 (ตรงข้ามพัทยาสตาร์ สปา 800 มม.(SN6) พร้อมบ่อพักระบายน ้า ค.ส.ล. (อยู่ระหว่างจัดท าราคากลาง)

แอนด์ มาสซาจ) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 251 เมตร เป็นต้น

16 68-0027 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและบ่อสูบ พร้อม ผิวจราจร งานก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ความกว้างประมาณ 11,200,000 0 1/12/68 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ การสืบราคาวัสดุ ตามแผน

ค.ส.ล. ซอยเช่ือมซอยเทพประสิทธ์ิ 17 4.40-5.75 เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร (อยู่ระหว่างจัดท าราคากลาง)

ความยาวประมาณ 287 เมตร เป็นต้น

17 68-0028 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและบ่อสูบ พร้อม ผิวจราจร งานก่อสร้างวางท่อระบายน ้า คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร. 10,350,000 0 1/12/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ การสืบราคาวัสดุ ตามแผน

ค.ส.ล. ซอยสุขุมวิท-พัทยา 34 (โรงเรียนตันตรารักษ์) พร้อมบ่อพักระบายน ้า ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 448 เมตร เป็นต้น (อยู่ระหว่างจัดท าราคากลาง)

18 68-0092 โครงการรณรงค์จัดการน ้าเสียชุมชนด้วยชุมชน การอบรมเพ่ืออธิบายในรายละเอียดข้อกฎหมายท่ีบังคับ 40,000 0 1/12/67 31/7/68 ยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่มี ไม่เป็นไปตามแผน

ใช้เก่ียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม

ให้ความรู้เก่ียวกับการบ าบัดน ้าเสียเบ้ืองต้น

19 68-0312 ค่าจ้างเหมาบริการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพน ้าในคลองกระทิงลาย คลองนกยาง 500,000 0 1/11/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

น ้าคลองและคุณภาพน ้าทะเลชายฝ่ังในเขตเมืองพัทยา คลองนาเกลือ คลองสองหนองปรือและห้วยเสือแผ้วและ

จัดท ารายงานการตรวจสอบเผยแพร่คุณภาพน ้าทะเลชายฝ่ัง

20 68-0429 งานจ้างเหมาเอกชนดูดฉีดล้างท่อระบายน ้า ด าเนินการจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 2,000,000 0 1/12/67 30/6/68 ยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่มี ไม่เป็นไปตามแผน

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 รวมท้ังกฎกระทรวงระเบียบและประกาศ

ท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

ระยะเวลาในการด าเนินการ ผลการด าเนินการ

ส านักช่างสุขาภิบาล

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

21 67-0369 โครงการเช่ือมต่อระบบระบายน ้าถนนเลียบทางรถไฟ  -งานก่อสร้างวางท่อระบายน ้า HDPE (SN6) ขนาด 1,200 30,000,000 0 1/3/68 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ การสืบราคาวัสดุ ตามแผน

ฝ่ังตะวันออกเมืองพัทยา ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอบางละมุง มม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 430 ม. (อยู่ระหว่างจัดท าราคากลาง)

จังหวัดชลบุรี โดยมีบ่อพักไม่น้อยกว่า 44 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ

 -งานก่อสร้างวางท่อระบายน ้า HDPE (SN6) ขนาด 600

 มม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 244 บ่อ

โดยมีจ านวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 23 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ

 -งานก่อสร้างรางระบาน ้ากว้าง 0.75 เมตร ยาว 7.40 เมตร

 พร้อมติดต้ังฝาเหล็กหล่อ จ านวน 7 ชุด

 -งานก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 6.30 -

14.80 เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร ความยาวรวม

ไม่น้อยกว่า 337 เมตร คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,555 

ตารางเมตร เป็นต้น

22 67-0370 โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานและห้องประชุม ด าเนินการดังน้ี 18,000,000 0 1/1/68 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ การสืบราคาวัสดุ ตามแผน

โรงบ าบัดน ้าเสียพัทยา ซอยวัดหนองใหญ่ 1.หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม จ านวน 1 งาน (อยู่ระหว่างจัดท าแบบแปลน)

2.หมวดงานสวน จ านวน 1 งาน

3.หมวดงานเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน จ านวน 1 งาน

4.หมวดงานสุขภันฑ์ จ านวน 1 งาน

5.หมวดงานระบบไฟฟ้า ส่ือสาร และประปา จ านวน 1 งาน

6.หมวดงานอ่ืนๆ จ านวน 1 งาน

แผนด ำเนินกำรเมืองพัทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2568 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

(ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) (ฉบับท่ี 3) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567)



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

ระยะเวลาในการด าเนินการ ผลการด าเนินการ

ส านักช่างสุขาภิบาล

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

23 68-0239 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดนาจอมเทียน เมืองพัทยา 1. ก่อสร้างวางท่อระบายน ้าท่อ ค.ส.ล. ชนิดเหล่ียมขนาด 56,110,700 33,234,700 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง 3.00 x 3.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 3,220 เมตร

2. ก่อสร้างวางท่อระบายน ้าท่อ ค.ส.ล. ชนิดเหล่ียม

ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 970 เมตร

3. ก่อสร้างวางท่อระบบไฟฟ้าใต้ดิน ท่อ ค.ส.ล.

ชนิดเหล่ียมขนาด 0.60x1.50 เมตร โดยมีความยาวรวม

ไม่น้อยกว่า 4,270 เมตร

4. งานซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. ความหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร

คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 29,890 ตารางเมตร

5. งานก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ความหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร

คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 18,710 ตารางเมตร

6. งานปรับปรุงเสาไฮแมส จ านวน 40 แห่ง

7. งานปูทางเท้าพร้อมพ้ืนฐาน คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

 21,350 ตารางเมตร

24 68-0241 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าถนนสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้ 1.ก่อสร้างบ่อสูบระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด 5.00x50.00 เมตร 20,131,900 6,251,600 1/10/67 28/2/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

ถึงซอยชัยพฤกษ์ 3 (ถนนสุขุมวิทพัทยา 54) เมืองพัทยา ความลึกไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร จ านวน 2 บ่อ

อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 2.ก่อสร้างบ่อรับน ้า ค.ส.ล. ขนาด 6.00x10.00 เมตร

ความลึกไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร จ านวน 1 บ่อ

3.ก่อสร้างวางท่อแรงดัน HDPE ขนาด ø 1,000 มม.

(PE100 PN10) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 3,644 เมตร

4.ก่อสร้างวางท่อระบายน ้า HDPE ขนาด ø 1,400 มม.

แผนด ำเนินกำรเมืองพัทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2568 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

(งบประมาณเงินอุดหนุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

ระยะเวลาในการด าเนินการ ผลการด าเนินการ

ส านักช่างสุขาภิบาล

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

(SN6) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,493 เมตร

5.งานเคร่ืองสูบ 750 ลิตร/วินาที ก าลังไฟ 200 kw

จ านวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

6.งานเคร่ืองสูบ 1100 ลิตร/วินาที ก าลังไฟ 450 kw

จ านวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

7.งานขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดต้ังหม้อแปลงขนาด 500 KVA

และติดต้ังมิเตอร์ จ านวน 1 จุด

8.งานขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดต้ังหม้อแปลงขนาด 1250 KVA

และติดต้ังมิเตอร์ จ านวน 1 จุด

25 68-0240 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้า ซอยเทพประสิทธ์ิ 9 1. งานก่อสร้างวางท่อระบายน ้า HDPE (SN6) ขนาด Ø 22,282,600 0 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

เช่ือมชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง 1500 มิลลิเมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวม

จังหวัดชลบุรี ไม่น้อยกว่า 325 เมตร โดยมีบ่อพักไม่น้อยกว่า 27 บ่อ

เป็นต้น

26 68-0243 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าถนนเลียบทางรถไฟ  -งานวางท่อแรงดัน HDPE ขนาด 1,200 มิลลิเมตร 88,147,800 0 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

ฝ่ังตะวันออก ระยะท่ี 2 เมืองพัทยา ต าบลหนองปรือ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,995 เมตร เป็นต้น

อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง

27 68-0244 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้าเสีย พ้ืนท่ีพัทยา 1. ก่อสร้างโครงสร้างระบบบ าบัดน ้าเสีย ถังดักทราย 85,000,000 0 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

และนาเกลือ เมืองพัทยา ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง  (Vertex Grit Chamber) จ านวน 1 ถัง เป็นต้น

จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

ระยะเวลาในการด าเนินการ ผลการด าเนินการ

ส านักช่างสุขาภิบาล

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

28 68-0245 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบป้องกัน 1. จัดท าโปรแกรมบริหารจัดการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย 54,180,000 0 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ไม่เป็นไปตามแผน

น ้าท่วมเมืองพัทยา ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง น ้าท่วม จ านวน 1 ระบบ (อยู่ระหว่างขออนุมัติคณะกรรมการคอมพิวเตอร์จังหวัด)

จังหวัดชลบุรี 2. ติดต้ังอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน ้าและอัตราการไหลของน ้า

อัตโนมัติ จ านวน 50 ชุด

3. ติดต้ังอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน ้าฝนอัตโนมัติ รวม 10 ชุด

4. ติดต้ังห้องวางแผนและปฎิบัติการหลัก (Main War

room) ณ โรงบ าบัดน ้าเสีย หนองใหญ่ จ านวน 1 ระบบ

29 68-0246 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน ้าฝนสถานีสูบน ้า งานก่อสร้าง Over Head Crane พร้อมโครงสร้างรับราง 90,000,000 0 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ไม่เป็นไปตามแผน

PS12 เมืองพัทยา ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง เครน และฐานราก ประกอบด้วย 1.1รอกโซ่ไฟฟ้ายกน ้าหนัก (อยู่ในกระบวนการด้านพัสดุ)

จังหวัดชลบุรี ได้ไม่น้อยกว่า 7.5 เมตริกตัน ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร

จ านวน 1 ชุด 1.2ชุดมอเตอร์ขับซ้าย - ขวา จ านวน 1 ชุด

เป็นต้น

30 67-0324 การก่อสร้างระบบระบายน ้าถนนเลียบทางรถไฟฝ่ังตะวันออก งานก่อสร้างวางท่อเหล็กระบายน ้ารับแรงดันขนาด 164,771,400 62,150,800 1/10/67 31/3/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ไม่เป็นไปตามแผน

ระยะท่ี 1 เมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง เส้นผ่าศูนยกลาง 1,800 มม. 14มม. ความยาวรวม

ไม่น้อยกว่า 1,047 เมตร ทดสอบระบบสูบส่ง

31 67-0325 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้า ซอยเทพประสิทธ์ิ 9 ก่อสร้างระบบระบายน ้าเทพประสิทธ์ิ ซอย 9 47,600,000 0 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

เช่ือมชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง เช่ือมชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง

จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง จังหวัดชลบุรี

(กรณีกันเงินงบประมำณเงินอุดหนุนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567)

แผนด ำเนินกำรเมืองพัทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2568 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

ระยะเวลาในการด าเนินการ ผลการด าเนินการ

ส านักช่างสุขาภิบาล

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

32 67-0327 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าถนนเลียบทางรถไฟ 1.งานวางท่อแรงดัน HOPE ขนาด 1,200 มิลลิเมตร 42,000,000 40,485,000 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

ฝ่ังตะวันออก ระยะท่ี 2 เมืองพัทยา ต าบลหนองปรือ ความยาวรวมไม่น้อย

อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง 2.งานวางท่อ HOPE ชนิดลอนเสริมเหล็ก ขนาด 1,800

มิลลิเมตร พร้อมต่อปากปิดเหล็กหล่อจ านวน 38 ชุด

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,750 เมตร

3.งานวางท่อ HOPE ชนิดลอนเสริมเหล็ก ขนาด 2,200

มิลลิเมตร พร้อมต่อปากปิดเหล็กหล่อจ านวน 23 ชุด 

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,068 เมตร เป็นต้น

33 67-0328 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้าเสีย ก่อสร้างปรับปรุงและขยายระบบบ าบัดน ้าเสียเมืองพัทยา 45,000,000 0 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

พ้ืนท่ีพัทยาและนาเกลือ เมืองพัทยา ต าบลหนองปรือ ซอยหนองใหญ่ ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง 

อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง จังหวัดชลบุรี

34 67-0329 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าสถานีสูบป้องกันน ้าท่วม จัดหาและติตต้ังเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ 60,000,000 8,000,100 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

เมืองพัทยา ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง สถานีสูบป้องกันน ้าท่วม จ านวน 5 แห่งได้แก่

จังหวัดชลบุรี 1 รายการ 1.สถานีสูบน ้าสุขุมวิทพัทยา45 SUIMP1)

2.สถานีสูบน ้าสุขุมสิทพัทยา75 SUMP2)

3สถานีสูบน ้าสุขุมวิทพัทยาบ้านเขาน้อย (SUMP3)

4.สถานีสูบน ้าสุชุมวิทพัทยาบ้านเขาตาโล (SUmP4)

5.สถานีสูบน ้าสุขุมวิทพัทยาบ้านชัยพฤกษ์ (SUMP5)



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

ระยะเวลาในการด าเนินการ ผลการด าเนินการ

ส านักช่างสุขาภิบาล

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

35 67-0330 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน ้าฝนสถานีสูบน ้า PS7 1.งานก่อสร้าง OVER Head Crane พร้อมโครงสร้างรับราง 55,000,000 54,850,100 1/10/67 30/4/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

เมืองพัทยา ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง เครนและฐานราก

จังหวัดชลบุรี 1 รายการ 2.งานก่อสร้างประดูน ้า SLuice Gate ขนาดความกว้าง

ไม่น้อยกว่า 2 เมตร พร้อมโครงสร้างและชุดตู้ควบคุมไฟฟ้า

3.งานครุภัณฑ์ งานติดต้ังเคร่ืองสูบน ้าพร้อมตู้ควบคุม

เคร่ืองสูบน ้า

36 67-0081 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. จัดจ้างก่อสร้าง 24,720,000 0 1/10/67 31/7/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

ซอยเช่ือมซอยสุขุมวิท - พัทยา 91/1 เช่ือมถนนเลียบทางรถไฟ 1. วางท่อระบายน ้า HDPE ขนาด 800 มม. 	

ความยาว 1560 เมตร บ่อพัก 153 บ่อ

2. ก่อสร้างบ่อรวมน ้าขนาด 4.00*4.00 เมตร จ านวน 3 บ่อ

3. ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร 

พ้ืนท่ี 4759 ตารางเมตร

37 67-0082 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. จัดจ้างก่อสร้าง 670,000 669,900 1/10/67 31/12/67 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

ซอยเช่ือมซอยเทพประสิทธ์ิ 5 1. วางท่อระบายน ้า HDPE ขนาด 800 มม.

(ตรงข้ามซอยเทพประสิทธ์ิ 5/1) ความยาว 38 เมตร บ่อพัก 5 บ่อ

2. ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 

พ้ืนท่ี 129 ตารางเมตร

แผนด ำเนินกำรเมืองพัทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2568 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

(กรณีกันเงินงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567)



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

ระยะเวลาในการด าเนินการ ผลการด าเนินการ

ส านักช่างสุขาภิบาล

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

38 67-0083 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. จัดจ้างก่อสร้าง 1. วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด 400 มม. 4,670,000 4,266,500 1/10/67 31/12/67 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

หมู่บ้านเกตุทิพย์พัฒนา ความยาว 146 เมตร บ่อพัก 16 บ่อ 2. วางท่อระบายน ้า

ค.ส.ล. ขนาด 600 มม. ความยาว 296 เมตร บ่อพัก 34 บ่อ 

2. ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร

พ้ืนท่ี 1085 ตารางเมตร

1,043,634,400 209,908,700.00

โดยงบประมาณตามแผนการด าเนินงานเมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของส านักช่างสุขาภิบาล ท้ังส้ิน จ านวน 38 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 1,043,634,400 บาท  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

1 68-0098 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี จัดอบรม/กิจกรรมสตรีท่ีอยู่ในเขตเมืองพัทยา 100,000 0 1/4/68 30/6/68 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ไม่มี ตำมแผน

เมืองพัทยา

2 68-0099 โครงการสรรหาผู้บ าเพ็ญประโยชน์ดีเด่น จัดพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ 1 คร้ัง 50,000 0 1/6/68 30/9/68 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ไม่มี ตำมแผน

3 68-0080 โครงการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมส่งเสริมและพัฒนา 2,000 840 1/1/68 30/9/68 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่มี ตำมแผน

คุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา คนพิการเมืองพัทยา	

4 68-0081 โครงการช่วยเหลือบุคคลไร้ท่ีพ่ึงในเขตเมืองพัทยา บุคคลไร้ท่ีพ่ึงในเขตเมืองพัทยามีคุณภาพชีวิตท่ีดี, 50,000 31,270 1/10/67 30/9/68 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ไม่มี ตำมแผน

เพ่ือช่วยเหลือให้บุคคลไร้ท่ีพ่ึงได้มีท่ีพักพิงอย่างปลอดภัย,

เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับเมืองพัทยา

และลดปัญหาบุคคลไร้ท่ีพ่ึงในเขตเมืองพัทยา,

เพ่ือส่งเสริมให้บุคคลไร้ท่ีพ่ึงมีแนวทางในการด าเนินชีวิต

ท่ีถูกต้องเหมาะสม

5 68-0082 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและ ช่วยเหลือประชาชนท่ีได้ รับความเดือดร้อนหรือไม่ 20,000 19,455.39 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่มี ตำมแผน

พัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการด ารงชีพ

หรือประสบปัญหาทางสังคมในด้านต่างๆ	

6 68-0083 โครงการสงเคราะห์อุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ จัดหาอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับสภาพความพิการ 10,000 0 1/2/68 30/6/68 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่มี ตำมแผน

และผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ของคนพิการและผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย

ส านักสวัสดิการสังคม

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ

แผนด ำเนินกำรเมืองพัทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2568

ผลการด าเนินงานระยะเวลาในการด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
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7 68-0084 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ด าเนินการอบรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 50,000 0 1/3/68 30/7/68 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่มี ตำมแผน

คนพิการ

8 68-0085 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด าเนินการอบรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา 50,000 0 1/3/68 30/7/68 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่มี ตำมแผน

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

9 68-0086 โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนา เครือข่ายพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ท้ังภาครัฐ 150,000 0 1/2/68 30/6/68 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่มี ตำมแผน

สังคมเมืองพัทยา และเอกชนในเขตเมืองพัทยาและพ้ืนท่ีใกล้เคียง, 

ประชาชนในเขตเมืองพัทยาท่ีท างานด้านสังคมสงเคราะห์	

10 68-0157 โครงการพัฒนาสู่การพ่ึงพาตนเองในเด็กและเยาวชน จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้มูลนิธิคุณพ่อเรย์ เพ่ือให้เด็กรับรู้ 225,000 225,000 1/10/67 30/9/68 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ไม่มี ตำมแผน

(มูลนิธิคุณ พ่อเรย์) และเข้าใจวิธีการดูแลตนเองทางด้านกายใจ สติปัญญา 

อารมณ์ สังคม โดยได้รับการเติมเต็มตามศักยภาพ 

มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามวัย มีสุขอนามัยท่ีดี 

และได้ฝึกทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต

11 68-0158 โครงการส่งเสริมการมีงานท าของคนพิการและบริหารจัดการ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้มูลนิธิพระมหาไถ่ 500,000 500,000 1/10/67 30/9/68 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ไม่มี ตำมแผน

ส านักงานศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ เพ่ือพัฒนาคนพิการ มีงบประมาณในการบริหารจัดการ

(มูลนิธิพระมหาไถ่เพ่ือพัฒนาคนพิการ) และสามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการได้อย่างย่ังยืน

12 68-0159 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและฝึกอาชีพส าหรับบุคคล จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้มูลนิธิพระมหาไถ่ 272,000 272,000 1/10/67 30/9/68 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ไม่มี ตำมแผน

บกพร่องสติปัญญาออทิสติกและสมองพิการ เพ่ือการพัฒนาคนพิการ เพ่ือให้ผู้รับบริการช่วยเหลือ

(มูลนิธิพระมหาไถ่เพ่ือการพัฒนาคนพิการ) ตนเองได้ในชีวิตประจ าวัน และเป็นการเตรียมความพร้อม

และฝึกอาชีพส าหรับบุคคลบกพร่องสติปัญญา 
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ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ
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ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ออทิสติกและสมอง คนพิการสู่การมีงานท า 

สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

13 68-0160 โครงกำรขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนกิจกรรม จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ส านักงานเหล่ากาชาด 200,000 200,000 1/10/67 30/9/68 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ไม่มี ตำมแผน

เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพ่ือให้ผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนเน่ืองจาก

(ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี) ประสบสาธารณภัยและผู้ด้อยโอกาส ได้รับการช่วยเหลือ

อย่างทันท่วงทีและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

14 68-0093 โครงกำรประชำคมและจัดท ำแผนชุมชนประจ ำปี ส ารวจข้อมูลเชิงลึกและประชาคมท าแผนชุมชน 42 ชุมชน 70,000 65,624 1/11/67 30/7/68 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่มี ตำมแผน

จ านวน 1 คร้ัง/ปี

15 68-0095 โครงกำรเลือกต้ังคณะกรรมกำรชุมชนและจัดต้ัง จัดการเลือกต้ังกรรมการชุมชนท่ีครบวาระ 100,000 11,760 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่มี ตำมแผน

ชุมชนย่อยในเขตเมืองพัทยำ

16 68-0164 โครงกำรติดต้ังป้ำยช่ือชุมชน ในเขตเมืองพัทยำ ติดต้ังป้ายชุมชน จ านวน 42 ป้าย ขนาด 100x50 ซม. 1,300,000 0 1/12/67 28/2/68 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่มี ไม่เป็นไปตำมแผน

(แบบมีเสาคู่)

17 68-0094 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผลิตภัณฑ์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ จัดอบรม พัฒนา ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน 100,000 98,475 1/10/67 31/12/67 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ไม่มี ตำมแผน

อย่ำงย่ังยืน กลุ่ม PATTAYA BRAND และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ

ในเขตเมืองพัทยาบูระณาการร่วมกับEEC SELECT

18 68-0096 โครงกำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน จัดฝึกอบรมการท าส่ือโซเช่ียวมีเดีย ให้กับกลุ่มชุมชน 100,000 0 1/5/68 30/7/68 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ไม่มี ตำมแผน

ในเขตพ้ืนท่ีเมืองพัทยา
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19 68-0097 โครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต จัดอบรมและศึกษาดูงานให้กับกลุ่มอาชีพ 100,000 98,578 1/12/67 28/2/68 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ไม่มี ตำมแผน

กลุ่มวิสาหกิจและผู้ประกอบการรายย่อย

20 68-0101 โครงกำรอบรมอำชีพแก่ประชำชนท่ัวไป จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนท่ัวไปในเขตเมืองพัทยา 700,000 226,936 1/11/67 30/6/68 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่มี ตำมแผน

21 68-0100 โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภำพ คณะกรรมการชุมชนผู้น าชุมชนและผู้น าท้องถ่ิน 3,900,000 2,248,565 1/10/67 31/12/67 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ไม่มี ตำมแผน

คณะกรรมกำรชุมชนผู้น ำชุมชนและผู้น ำท้องถ่ินในเขต จากกลุ่มต่างๆ ในเขตเมืองพัทยาท้ัง 42 ชุมชน

เมืองพัทยำ

22 68-0230 เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 1.สร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ เป็นการแบ่งเบา 118,138,800 58,702,100 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่มี ตำมแผน

ภาระ ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน

2.ส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล

ผ่านการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

23 68-0231 เงินอุดหนุนกำรสงเครำะห์เบ้ียยังชีพควำมพิกำร 1.จัดสวัสดิการให้แก่คนพิการและทุพพลภาพ 13,802,400 7,573,000 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่มี ตำมแผน

เป็นการแบ่งเบาภาระ ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน

2.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่คนพิการและทุพพลภาพ

ให้ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลผ่านการจ่ายเงิน

เบ้ียยังชีพความพิการ

แผนด ำเนินกำรเมืองพัทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2568 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

(งบประมาณเงินอุดหนุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)
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24 68-0232 เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ท่ีมีรายได้ 1,950,000 1,950,000 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่มี ตำมแผน

ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ และท าให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพ

ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน	

141,940,200 72,223,603

โดยงบประมำณตำมแผนกำรด ำเนินงำนเมืองพัทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2568 ของส ำนักสวัสดิกำรสังคม ท้ังส้ิน จ ำนวน 24 โครงกำร งบประมำณท้ังส้ิน 141,940,200 บำท  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน
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1 68-0398 ค่าจ้างเหมาตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศชนิดเคล่ือนย้าย ติดต้ังสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศชนิดเคล่ือนย้าย 2,357,800 704,187.28 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

Trailer Mobile Trailer Mobile จ านวน 1 สถานี โดย ต้องด าเนินการ

เคล่ือนย้ายตรวจวัดคุณภาพอากาศ ไม่น้อยกว่า 10 จุด

ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีเมืองพัทยา

2 68-0146 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานทางเลือก ประชาชน ชุมชน บุคลากรสถานศึกษาในเขตเมืองพัทยา 40,000 0 1/12/67 30/4/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

3 68-0148 โครงการพัทยาเมืองคาร์บอนต ่า ชุมชนเมืองพัทยา ผู้ประกอบการ ประชาชน และนักท่องเท่ียว 100,000 0 1/7/68 30/8/68 ยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

ในพ้ืนท่ีเมืองพัทยา

4 68-0149 โครงการฟ้ืนฟูธรรมชาติเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ จัดท าแหล่งอนุบาลสัตว์น ้าวัยอ่อนในทะเล เพาะพันธ์ุสัตว์ 100,000 0 1/12/67 30/8/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

และอนุบาลสัตว์วัยอ่อน จัดหาพันธ์ุสัตว์น ้าขนาดเล็กและ

ปล่อยสัตว์น ้ากลับสู่ทะเล เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและส่ิงแวดล้อม 

บริเวณลานโพธ์ิและลานจอดรถ รักษาความสะอาด

และปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม

5 68-0151 โครงการอนุรักษ์ป่าโกงกางคลองนกยาง คลองนาเกลือ จ้างบุคลากรดูแลพ้ืนท่ีคลองนกยาง 2 คนประชาชน 200,000 0 1/12/67 31/7/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

และพ้ืนท่ีโดยรอบ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และผู้น าชุมชน 

ท่ีอาศัยอยู่บริเวณคลองนกยาง

ส านักทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุระยะเวลาในการด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

แผนด ำเนินกำรเมืองพัทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

ส านักทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุระยะเวลาในการด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

6 68-0089 โครงการด าเนินกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชในพ้ืนท่ีสาธารณะ จัดกิจกรรมดังต่อไปน้ี, กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช, 300,000 0 1/3/68 30/4/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

และพ้ืนท่ีสวนสาธารณะของเมืองพัทยา เพ่ือร่วมสนองพระราช กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช,

ด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช, กิจกรรมอนุรักษ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช, กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช

7 68-0091 โครงการรวมพลังร่วมพัฒนาพัทยาน่าอยู่น่ามอง ขยะ คูคลอง ท าความสะอาดพ้ืนท่ีสาธารณะในเขตเมืองพัทยา	 100,000 0 1/1/68 30/8/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ไม่เป็นไปตามแผน

(Big Cleaning) (อยู่ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง)

8 68-0297 ค่าจ้างเหมาเอกชนด าเนินการในกิจการท่ีเก่ียวข้อง จ้างเหมาแรงงานเพ่ือตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ ตัดหญ้า 300,000 0 1/7/68 30/8/68 ยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

กับสวนสาธารณะ

9 68-0298 ค่าจ้างเหมาเอกชนท าความสะอาดและบ ารุงรักษา จัดจ้างเหมาเอกชนเข้ามาดูแลและบ ารุงรักษาสวนสาธารณะ 32,866,000 9,566,675.56 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

สวนสาธารณะของเมืองพัทยา ของเมืองพัทยา จ านวน 10 แห่ง	

10 68-0406 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะ จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน 6,570,000 1,772,666.68 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

ของเมืองพัทยา ของทางราชการ จ านวน 6 แห่ง จ านวน 25 ราย

11 68-0090 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยของเมืองพัทยา รณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอย พ้ืนท่ีในเขตเมืองพัทยา 100,000 0 1/5/68 30/8/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

(การขออนุมัติโครงการ)

12 68-0301 ค่าจ้างเหมากวาดและท าความสะอาดในเขตเมืองพัทยา จัดจ้างบริษัทเอกชนในการกวาดและท าความสะอาด 36,470,710 9,730,782 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

ในเขตเมืองพัทยา, จัดจ้างแรงงานชุมชนในการกวาด

และท าความสะอาดในเขตเมืองพัทยา

13 68-0304 ค่าจ้างเหมาเอกชนก าจัดของเสียอันตรายเขตเมืองพัทยา จ้างเหมาเอกชนด าเนินการขนถ่ายและก าจัดของเสียอันตราย 268,000 0 1/11/67 28/2/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ไม่เป็นไปตามแผน

(การขออนุมัติโครงการ)



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

ส านักทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุระยะเวลาในการด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

14 68-0305 ค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขน ขนถ่ายและก าจัดมูลฝอย จัดจ้างบริษัทเอกชนในการเก็บชน ชนถ่ายมูลฝอย 	 154,394,000 148,127,529.75 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

ชุมชนในเขตเมืองพัทยา จากสถานีขนถ่ายไปยังสถานท่ีก าจัด

15 68-0248 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเมืองพัทยา 35 ไร่ รายละเอียดงานท่ีจะด าเนินการ 82,310,000 0 1/1/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

(ซอยชัยพฤกษ์ 2) ต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี1.งานเตรียมพ้ืนท่ีโครงการ แล้วเสร็จและ (อยู่ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง)

2.งานถมปรับระดับพ้ืนท่ี3.งานวางท่อระบายน ้า พร้อมบ่อพัก คสล. และงานรางน ้า 

คสล.

4.งานก่อสร้างลู่ว่ิง/ทางเดิน

5.งานก่อสร้างลานแอโรบิค

6.งานก่อสร้างสนามเด็กเล่น

7.งานก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล

8.งานก่อสร้างสนามตะกร้อ

9.งานก่อสร้างลานอเนกประสงค์

10.งานติดต้ังระบบรดน ้าต้นไม้

11.งานปลูกต้นไม้และสนามหญ้า

16 67-0375 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพไฟประดับป้าย จ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพไฟประดับป้าย 22,000,000 0 1/10/67 28/2/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

PATTAYA CITY ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีPATTAYA CITY ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง 

จังหวัดชลบุรี

(กรณีกันเงินงบประมำณเงินอุดหนุนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567)

แผนด ำเนินกำรเมืองพัทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2568 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 

แผนด ำเนินกำรเมืองพัทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2568 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

(งบประมาณเงินอุดหนุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

ส านักทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุระยะเวลาในการด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

17 67-0376 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านขยะมูลฝอย จัดซ้ือครุภัณฑ์ 6 รายการ 10 ดังน้ี 28,850,000 0 1/10/67 30/5/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

ส่ิงปฏิกูลและส่ิงแวดล้อม เมืองพัทยา ต าบลนาเกลือ 1.รถตรวจการณ์ (UTV) จ านวน 3 คัน

อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 2.รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบติดเช้ือ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า

8 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ จ านวน 2 คัน

3.รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบติดเช้ือ ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 คัน

4.รถตักหน้าขุดหลัง ชนิด 4 ล้อ ขับเคล่ือน 2 ล้อ จ านวน 1 คัน5.รถบรรทุกเทท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์

เมตร

ชนิด 10 ล้อ จ านวน 1 คัน

6.รถยนต์บรรทุกน ้าแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ จ านวน 2 คัน

367,326,510 169,901,841.27รวมงบประมาณท้ังส้ิน

โดยงบประมาณตามแผนการด าเนินงานเมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของส านักทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท้ังส้ิน จ านวน 17 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 367,326,510 บาท  



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

1 68-0102 โครงการจัดกิจกรรมฟ้ืนฟูและส่งเสริมการท่องเท่ียว เช่น โครงการชลบุรีคอฟฟ่ี ออนเดอะบีช คาดว่าจะจัด 7,000,000 2,518,500 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

ในเดือน พ.ย. 67, โครงการสัปดาห์มอเตอร์ไซค์และเสียง

เพลงแห่งเสรีภาพ คาดว่าจะจัดในเดือน ก.พ. 68,

โครงการเทศกาลปลาหมึกและอาหารทะเล คาดว่าจะจัด

ในเดือน มิ.ย. 68, โครงการแข่งขันทักษะการผสมเคร่ืองด่ืม

เมืองพัทยา คาดว่าจะจัดในเดือน ก.ย. 68, 

โครงการ E-Sport คาดว่าจะจัดในเดือน เม.ย. 68,

โครงการเทศกาลโฮี คาดว่าจะจัดในเดือน มิ.ย. 68 

และโครงการอ่ืนๆ ท่ีเมืองพัทยาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว เป็นต้น

2 68-0107 โครงการกีฬาเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองพัทยา  -การแข่งขันตกปลาบริเวณอ่าวเมืองพัทยา 6,500,000 5,065,610 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

 -การแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น

 -การแข่งขันกีฬาทางน ้าเมืองพัทยา

 -การแข่งขันว่ิงเกาะล้านเทรล

 -การแข่งขันฟุตบอลชายหาดนานาชาติเมืองพัทยา

 -การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดเมืองพัทยา

 -การแข่งขันกีฬาเรือใบเมืองพัทยา

 -การแข่งขันว่ิงพัทยาเทรล

 -กีฬาอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม

 -มีนักกีฬา ผู้ติดตาม และนักท่องเท่ียวเข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า 1,500 คน

ส านักการท่องเท่ียวและกีฬา

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ

แผนด ำเนินกำรเมืองพัทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2568

ระยะเวลาในการด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

ส านักการท่องเท่ียวและกีฬา

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุระยะเวลาในการด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

3 68-0108	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเมืองพัทยา  -การแข่งขันฟุตบอลบางละมุงคัพ 6,500,000 1,760,510 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

 -การแข่งขันเปตองเมืองพัทยา

 -การแข่งขันเจ็ตสกีและเรือเร็วท้องถ่ินเมืองพัทยา

 -การแข่งขันยิงปืนส้ันชาวบ้าน รายการ Koh Larn Shooting

 -การแข่งขันวอลเลย์บอลพัทยาโอเพ่น

 -การแข่งขันฟุตบอลพัทยาคัพ

 -การแข่งขันฟุตซอลพัทยาคัพ

 -การแข่งขันว่ายน ้าพัทยาโอเพ่น

 -การแข่งขันสเก็ตบอร์ดเมืองพัทยา

 -กีฬาอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม

 -มีนักกีฬา ผู้ติดตาม และนักท่องเท่ียวเข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า 1,500 คน

4 68-0109 โครงการแข่งขันพัทยามาราธอน	  -การจัดการแข่งขันว่ิงในระยะ 5 ประเภท ได้แก่ 10,000,000 0 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

1. ระยะมาราธอน 42.195 กม.

2. ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม.

3. ระยะ 10 กม.

4. ระยะแฟมิล่ีรัน และระยะวีลแชร์ ไม่เกิน 5 กม.

 -มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 60,000 คน

5 68-0122 โครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 1. การแสดงดนตรี 10,000,000 10,000,000 1/10/67 28/2/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

2. การจุดพลุฉลิมฉลองศักราชใหม่

3. การจ าหน่ายสินค้า 

4. จ านวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30,000 คน



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

ส านักการท่องเท่ียวและกีฬา

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุระยะเวลาในการด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

6 68-0124 โครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา 1. การแสดงดนตรี 15,000,000 0 1/10/67 30/5/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

2. การจ าหน่ายอาหาร

3. จ านวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30,000 คน

7 68-0125 โครงการเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา 1.การแสดงดนตรี 28,000,000 30,960,000 1/10/67 31/1/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

2.การแสดงพลุ

3.การจ าหน่ายอาหาร

4.จ านวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100,000

8 68-0126 โครงการเทศกาลศิลปะแสงไฟเมืองพัทยา 1.การแสดงแสงไฟ 10,000,000 0 1/12/67 30/6/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

2.จ านวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 10,000 คน

9 68-0140 โครงการขับเคล่ือนเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ จัดงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองพัทยา / 10,000,000 0 1/12/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

ของยูเนสโก กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและกิจกรรมสร้างการรับรู้

เมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์

10 68-0141 โครงการเทศกาลดนตรีแจ๊สเมืองพัทยา จัดงานเทศกาลดนตรีแจ๊ส มีการจัดจ าหน่ายสินค้าและอาหาร 10,000,000 10,000,000 1/12/67 30/9/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 10,000 คน

11 68-0142 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเท่ียวเมืองพัทยา จัดประชุมภาคีเครือข่ายด้านการท่องเท่ียวของเมืองพัทยา 200,000 0 1/1/68 30/4/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ไม่เป็นไปตามแผน

(อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ)

12 68-0143 โครงการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์พ้ืนท่ีนาเกลือ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในพ้ืนท่ี จัดอบรบและศึกษาดูงาน 500,000 0 1/4/68 30/5/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

พ้ืนท่ีสร้างสรรค์	 (อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ)



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

ส านักการท่องเท่ียวและกีฬา

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุระยะเวลาในการด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

13 68-0145 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว Pattaya Road Show  -งานเทศกาลไทยคร้ังท่ี9 ระหว่างวันท่ี 3-7 ต.ค. 67 8,000,000 5,277,263.51 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

 -งานThailand Yoga Art&Dance ประจ าปี2567

 ระหว่างวันท่ี25-27 ต.ค. 67 - งาน ITB Berlin มี.ค. 68

 -งานThai Festival เดือนส.ค./มิ.ย. 68

 -งานส่งเสริมการท่องเท่ียวรูปแบบOnline

14 68-0121 โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา  -ตกแต่งสถานท่ีบริเวณนาเกลือและถนนวอล์คก้ิงสตรีท 3,000,000 115,000 1/10/67 31/3/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

 -จัดประกวดต๋ี-หมวย หนูน้อยไชนีส

 -การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน

 -การแสดงของศิลปิน

 -พิธีบวงสรวงสักการะส่ิงศักสิทธ์ิ 3 สถานท่ี

คาดหวังว่ามีผุ้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 20,000 คน

15 68-0131 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีนาเกลือเป็นแหล่งท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน  -การจ าหน่ายสินค้าของคนในชุมชนบริเวณนาเกลือ 6,000,000 5,975,000 1/10/67 31/3/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

 -การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย

 -การแสดงของศิลปิน

 -การจัดนิทรรศการเก่ียวกับการประมงนาเกลือ

 -อบรมดับเพลิงให้ความรู้แก่พ่อค้าแม่ค้า

คาดหวังว่ามีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 50,000 คน

16 68-0144 โครงการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  -งานประชุมโอซีล คร้ังท่ี61 ระหว่างวันท่ี14-17 พ.ย. 67 5,000,000 2,675,842 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

(Pattaya MICE City)  -งานประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม ระหว่างวันท่ี7-9 มี.ค.68

 -งาน IMEX มี.ค.68 -งานTravel Tour Expo 

 -งานIT&CMA 2025 กันยาน 2568



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

ส านักการท่องเท่ียวและกีฬา

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุระยะเวลาในการด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

17 68-0343 ค่าจ้างเหมาจัดท าปฏิทินต้ังโต๊ะเพ่ือการประชาสัมพันธ์ จ้างเหมาจัดท าปฏิทินต้ังโต๊ะเพ่ือการประชาสัมพันธ์เมืองพัทยา 1,354,000 1,125,000 1/10/67 31/12/67 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

แบบ 2 ภาษา (ภาษาไทย – อังกฤษ) จ านวน 30,000 ชุด 

เพ่ือเผยแพร่แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

18 68-0344 ค่าจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ค่าจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact 12,352,600 4,188,800 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

Pattaya Contact Center 1337  Center 1337 ประกอบด้วย ผู้จัดการส านักงาน 

หัวหน้าพนักงานรับสาย พนักงานรับสายผู้มีความสามารถ

ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน พนักงานรับเร่ืองทางไลน์แอท

Pattaya Connect พนักงานรับสายหมายเลขโทรศัพท์

ส่วนกลาง การเพ่ิมข้อมูลใหม่และการปรับปรุงข้อมูล

ค่าธรรมเนียมการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ เป็นต้น

19 68-0349 ค่าจ้างเหมายกระดับประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ จ้างเหมายกระดับประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ 9,000,000 0 1/3/68 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

ท่ีดีของเมืองพัทยา ท่ีดีของเมืองพัทยา เป็นค่าดูแลระบบ บ ารุงระบบ

และแก้ไขปัญหาทางเทคนิค รวมท้ังจัดท าส่ือส่ิงพิมพ์ 

ส่ือออนไลน์ วีดิทัศน์ และอ่ืน ๆ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของเมืองพัทยา เป็นต้น

20 67-0123 โครงการ Pattaya Beach Games (กีฬาชายหาดเมืองพัทยา) จัดกิจกรรมกีฬาชายหาดและกิจกรรมนันทนาการ 3,000,000 0 1/10/67 31/11/24 ยกเลิกโครงการ ไม่มี ไม่เป็นไปตามแผน

เพ่ือน าเสนอมุมมองใหม่ เช่น ฟุตบอลชายหาด 

วอลเล่ย์บอลชายหาด EXTREME SPORT ฯลฯ

แผนด ำเนินกำรเมืองพัทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2568 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

(กรณีกันเงินงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567)



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

ส านักการท่องเท่ียวและกีฬา

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุระยะเวลาในการด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

21 67-0125 โครงการขับเคล่ือนเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ บูรณาการหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมต่างๆ 10,000,000 5,990,000 1/10/67 31/12/67 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

ของยูเนสโก เพ่ือขับเคล่ือนเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์

ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก อย่างน้อยปีละ 3 คร้ัง

22 67-0132 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว Pattaya Road Show ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเท่ียว 10,000,000 10,000,000 1/10/67 31/10/67 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

ของเมืองพัทยาท้ังในประเทศและต่างประเทศ

23 67-0122 ค่าจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact ประสานงานรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ให้บริการประชาชน 12,352,600 12,310,000 1/10/67 31/11/24 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

Center 1337 และนักท่องเท่ียวตลอด 24 ช่ัวโมง

24 67-0131 โครงการยกระดับประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ ศึกษากลยุทธ์หรือแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคม 765,000 760,000 1/10/67 31/3/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

ท่ีดีของเมืองพัทยา ออนไลน์, ประชาชนเมืองพัทยาทราบข่าวการบริหาร

และบริการประชาชนอย่างท่ัวถึง

194,524,200รวมงบประมาณท้ังส้ิน

โดยงบประมาณตามแผนการด าเนินงานเมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของส านักการท่องเท่ียวและกีฬา ท้ังส้ิน จ านวน 24 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 194,524,200 บาท  



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

1 67-0245 โครงการปรับปรุงห้องท างานภายในส านักพัสดุและทรัพย์สิน ปรับปรุงห้องท างานภายในส านักพัสดุและทรัพย์สิน 500,000 373,000 1/1/68 31/1/68 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ไม่มี ตำมแผน

ประกอบด้วย  

1.งานร้ือ

2.งานผนังกระจก

3.ประตู พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

4.งานระบบไฟฟ้า

5.งานครุภัณฑ์

500,000 373,000

แผนด ำเนินกำรเมืองพัทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2568 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

(กรณีกันเงินงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567)

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

โดยงบประมาณตามแผนการด าเนินงานเมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของส านักพัสดุและทรัพย์สิน ท้ังส้ิน จ านวน 1 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 500,000 บาท  

ส านักพัสดุและทรัพย์สิน

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหตุปัญหาอุปสรรคระยะเวลาในการด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

1 68-0430 โครงการจ้างคนพิการเข้าท างาน จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 1,500,000 710,967.74 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

แก่อปท. ตามท่ีได้รับมอบหมาย จ านวน 12 คน

2 68-0433 ค่าจ้างท่ีปรึกษาส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจ จ่ายเป็นค่าจ้างท่ีปรึกษาในการด าเนินการส ารวจ 30,000 0 1/1/68 30/9/68 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ตามแผน

ของคุณภาพการให้บริการของเมืองพัทยา ความพึงพอใจของผู้รับบริการของเมืองพัทยา

1,530,000 710,967.74รวมงบประมาณท้ังส้ิน

โดยงบประมาณตามแผนการด าเนินงานเมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกองการเจ้าหน้าท่ี ท้ังส้ิน จ านวน 2 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 1,530,000 บาท  

แผนด ำเนินกำรเมืองพัทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2568

กองการเจ้าหน้าท่ี

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ .ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหตุปัญหาอุปสรรคระยะเวลาในการด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

1 68-0036 โครงการอบรมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ บรรยาย และตอบข้อซักถาม 30,000 0 1/3/68 30/4/68 ยังไม่ได้ด าเนินการ ขอเปล่ียนแปลง ไม่เป็นไปตามแผน

ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค โดยวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวข้อง แผนด าเนินงาน

พ.ศ. 2522 เก่ียวกับธุรกิจขายรถยนต์ใช้แล้ว และธุรกิจการ

ให้บริการเสริมความงาม

30,000 0รวมงบประมาณท้ังส้ิน

โดยงบประมาณตามแผนการด าเนินงานเมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกลุ่มกฎหมาย ท้ังส้ิน จ านวน 1 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 30,000 บาท  

แผนด ำเนินกำรเมืองพัทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2568

กลุ่มกฎหมาย

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหตุระยะเวลาในการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด

1 68-0033 โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนท่ัวไปบนพ้ืนท่ีเกาะล้าน 1.จัดการอบรมพร้อมปฏิบัติประดิษฐ์ (ดอกไม้จันทน์) 100,000 89,670 1/3/68 30/4/68 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ตามแผน

2.อบรมให้ความรู้เร่ืองการตลาดออนไลน์

2 68-0069 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ีแบบบูรณาการเชิงรุกค้นหา จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 3 คร้ัง/ปี 70,000 0 1/1/68 30/4/68 ยังไม่ได้ด าเนินการ เล่ือนด าเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน

และคัดกรองภาวะเส่ียงด้านสุขภาพในประชาชนเกาะล้าน เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ ในเดือน ก.ค.

และได้รับบริการตรวจคัดกรองภาวะเส่ียงด้านสุขภาพ ,

จัดกิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ีแบบบูรณาการ

เชิงรุกค้นหาและคัดกรองภาวะเส่ียงด้านสุขภาพในประชาชน

เกาะล้าน 1 คร้ัง/ปี, ด าเนินงานเชิงรุกในชุมชนให้บริการ

ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป หรือกลุ่มติดบ้าน

หรือผู้ป่วยกลุ่มติดเตียงท่ีต้องได้รับการดูแลจากทีมสหวิชาชีพ

อย่างน้อยร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแล,

ด าเนินงานเชิงรุกคัดกรองโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง 

ในประชาชนอายุ 35 ปีข้ึนไป อย่างน้อยร้อยละ 80 

ของประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรอง, 

จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนส่ือการเรียนรู้

ด้านพัฒนาการและโภชนาการในเด็กอายุ 0-5 ปี 1 คร้ัง , 

ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากรในพ้ืนท่ี ม.7 บ้านเกาะล้าน 

พร้อมรายงานสรุปข้อมูลสถิติด้านสุขภาพด าเนินงานต้ังแต่

เร่ิมต้นจนถึงส้ินสุดโครงการ

ผลการด าเนินงานระยะเวลาในการด าเนินการ

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ

แผนด ำเนินกำรเมืองพัทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด
ผลการด าเนินงานระยะเวลาในการด าเนินการ

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

3 68-0071 โครงการพัฒนาการบริการการแพทย์ฉุกเฉินการกู้ชีพข้ันพ้ืนฐาน ผู้เข้าร่วมอบรมมีองค์ความรู้ด้านการกู้ชีพข้ันพ้ืนฐาน 136,000 96060 1/12/67 30/7/68 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ไม่มี ตำมแผน

และช่วยชีวิตทางน ้าบนพ้ืนท่ีเกาะล้าน ครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนท่ีของประเทศ จ านวน 10 ล้านคน 

ภายใน 3 ปี (ตามเป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข),

ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะด้านการกู้ชีพข้ันพ้ืนฐานครอบคลุม

ท่ัวทุกพ้ืนท่ีเกาะล้าน, ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงภาวะฉุกเฉิน

ทางการแพทย์และสิทธิ UCEP “ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกท่ี”

และการแจ้งเหตุฉุกเฉินด้วยการโทร 1669, 

ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะในการว่ายน ้าเข้าช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยทางน ้า การเคล่ือนย้ายผู้ประสบภัย 

ณ จุดเกิดเหตุเพ่ือผู้ประสบภัยปลอดภัยมีเจตคติ

ท่ีดีต่อสังคมมีคุณธรรม จริยธรรม

4 68-0152 โครงการแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว มีแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวท่ีมีความรู้ความสามารถ 100,000 8,360 1/12/67 31/3/68 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ไม่มี ตำมแผน

ทักษะในการช่วยชีวิตคนในครอบครัวได้เบ้ืองต้นและเป็น

ภาคเครือข่ายระหว่างองค์กรกับชุมชนได้ร้อยละ 90, 

สามารถลดการมาสถานพยาบาลในกรณีท่ีไม่จ าเป็นหรือไม่ใช่

เหตุฉุกเฉินเน่ืองจากประชาชนสามารถดูแลตนเองและบุคคล

ในครอบครัวในเบ้ืองต้นได้ร้อยละ 80, 

แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว สามารถน าความรู้

ไปถ่ายทอดให้บุคคลในครอบครัวได้ร้อยละ 90

5 68-0402 ค่าจ้างเหมาด าเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน จัดจ้างเอกชนเพ่ือให้บริการและด าเนินงานด้านการแพทย์ 28,760,000 7,189,717 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่มี ตำมแผน

เมืองพัทยา และการสาธารณสุขครบถ้วนตามมาตรฐาน



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด
ผลการด าเนินงานระยะเวลาในการด าเนินการ

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

6 68-0432 โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนท่ีเกำะล้ำน จัดบริการออกตรวจสุขาภิบาลอาหาร จ านวน 2 คร้ัง/ปี, 300,000 0 1/1/68 30/4/68 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่มี ตำมแผน

จัดบริการออกหยอดทรายอะเบทและพ่นหมอกควัน

ไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง /ปี, รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

1 คร้ัง/ปี, จัดบริการฉีดพ่นสารเคมีเพ่ือควบคุมการระบาด

ของโรคในพ้ืนท่ีเส่ียงหรือตามฤดูกาลไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง/ปี

7 68-0072 โครงการรณรงค์อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมบนพ้ืนท่ีเกาะล้าน รณรงค์ท าความสะอาดเก็บขยะชายหาดไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง/ปี, 50,000 0 1/2/68 30/5/68 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่มี ตำมแผน

รณรงค์ปล่อยพันธ์ุสัตว์น ้าอย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี, 

รณรงค์ปลูกต้นไม้อย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี, ร่วมรณรงค์เก็บขยะ

รักษาใต้ทะเลกับหน่วยงานท่ีอาสาจัดกิจกรรมดังกล่าว

8 68-0410 ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าท่ีคนงานสวน จัดจ้างเหมาแรงงานในพ้ืนท่ีเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีคนสวน 1,559,520 465,784.15 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่มี ตำมแผน

ให้เกิดความสวยงามของต้นไม้ท่ีอยู่บนพ้ืนท่ีเกาะล้าน

9 68-0394 โครงการจ้างท่ีปรึกษาติดตาม ตรวจสอบ ศึกษาวิจัย จัดจ้างบุคลากรเพ่ือเป็นท่ีปรึกษาและควบคุมงาน 2,000,000 0 1/3/68 30/9/68 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่มี ตำมแผน

และพัฒนาศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีการเผาท าลาย ดังน้ี 1.ผู้จัดการโครงการ 2.วิศวกรเคร่ืองกล 

บนพ้ืนท่ีเกาะล้านแบบครบวงจร เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 3.วิศวกรโยธา เป็นต้น

10 68-0401 ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอยบนพ้ืนท่ีเกาะล้าน ก าจัดขยะท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวันได้อย่างถูกหลักสุขาภิบาล 23,000,000 0 1/10/67 30/9/68 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ไม่มี ไม่เป็นไปตำมแผน

(อยู่ในข้ันตอนสร้ำงโรงงำน)

11 68-0403 ค่าจ้างเหมาแรงงานกวาดท าความสะอาดถนน จัดจ้างเหมาแรงงานในพ้ืนท่ีเพ่ือกวาดท าความสะอาด 5,978,160 1,970,422.33 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่มี ตำมแผน

บนพ้ืนท่ีเกาะล้าน บนพ้ืนท่ีเกาะล้าน



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด
ผลการด าเนินงานระยะเวลาในการด าเนินการ

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

12 68-0351 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ ารุงระบบส่ือสารและระบบเฝ้าระวัง 1.ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 9,900,000 0 1/12/67 30/9/68 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่มี ตำมแผน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

และนักท่องเท่ียวแบบรวมอะไหล่พร้อมเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 3. รับแจ้งเหตุตลอก 24 ช่ัวโมง

ศูนย์อ านวยการส่ือสารและความปลอดภัยพ้ืนท่ีเกาะล้าน 4. แสดงข้อมูลการท่องเท่ียวในรูปแบบ คิวอาร์โค้ด

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

13 68-0039 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการซักซ้อมแผนการป้องกัน 1.เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเจ้าหน้าท่ี 120,000 0 1/3/68 30/5/68 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่มี ตำมแผน

และระงับอัคคีภัย 2.ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน

และระงับอัคคีภัย

3.เสริมสร้างศักยภาพความเข็มแข็งความพร้อมเพียง

ในการให้บริการประชาชนรวมท้ังการดูแลความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเท่ียว

14 67-0365 โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้าน ก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้าน พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 246 390,000 0 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่มี ตำมแผน

บริเวณซอยยายหมู ตารางเมตร บริเวณซอยยายหมู โดยด าเนินการดังน้ี

1.งานบล็อกคอนกรีตผิวทาง

2.งานขอบทางคอนกรีต

3.งานพิเศษ

15 67-0367 โครงกำรก่อสร้ำงถนนภำยในชุมชนเกำะล้ำน บริเวณซอยตำจุ่น ก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้าน พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 210 330,000 0 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่มี ตำมแผน

ตารางเมตร บริเวณซอยตาจุ่น โดยด าเนินการดังน้ี

1.งานบล็อกคอนกรีตผิวทาง

2.งานขอบทางคอนกรีต 3.งานพิเศษ

แผนด ำเนินกำรเมืองพัทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2568 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

(ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) (ฉบับท่ี 3) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567)



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด
ผลการด าเนินงานระยะเวลาในการด าเนินการ

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

16 67-0373 โครงกำรก่อสร้ำงถนนภำยในชุมชนเกำะล้ำน บริเวณสำยท่ำไร่ โดยปูบล็อกคอนกรีตพร้อมคันหินส าเร็จรูป 17,850,000 0 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่มี ตำมแผน

เกำะล้ำน เมืองพัทยำ ต ำบลนำเกลือ อ ำเภอบำงละมุง ความกว้างไม่น้อยกว่า 4.50 เมตร 

จังหวัดชลบุรี ความยาวไม่น้อยกว่า 557.00 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 6,350.00 ตารางเมตร 

พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง ขนาด 110 วัตต์

 จ านวนไม่น้อยกว่า 60 ต้น เป็นต้น

17 68-0250 โครงการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหาร 1.ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 29,308,500 0 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่มี ตำมแผน

จัดการด้านความปลอดภัยพ้ืนท่ีเกาะล้าน (ระยะท่ี 2) 2.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

เมืองพัทยำ ต ำบลนำเกลือ อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 3.รับแจ้งเหตุตลอด 24 ช่ัวโมง

4.แสดงข้อมูลข่าวสารในรูปแบบ คิวอาร์โค้ด

18 68-0249 กำรซ่อมแซมทำงเดินเช่ือมหำดตำแหวน - หำดสังวำลย์  -ซ่อมแซมสะพานไม้ความกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร 21,160,000 0 1/1/68 30/9/68 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่มี ตำมแผน

เกำะล้ำน เมืองพัทยำ ต ำบลนำเกลือ อ ำเภอบำงละมุง ความยาวไม่น้อยกว่า 125.50 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย (ทบทวนรำคำ)

จังหวัดชลบุรี กว่า 376.50 ตารางเมตร -โคมไฟฟ้าส่องสว่าง หลอด LED

เสาสูง 3 เมตร จ านวน ไม่น้อยกว่า 15 ชุด

 -รายละเอียดตามแบบแปลนเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

19 68-0260 กำรซ่อมแซมเส้นทำงเช่ือมโยงหำดตำแหวน-หำดทองหลำง  -ซ่อมแซมเส้นทาง คสล. ความกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร 77,900,000 0 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่มี ไม่เป็นไปตำมแผน

เกาะล้าน เมืองพัทยา ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง ความยาวไม่น้อยกว่า 411.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย (ทบทวนรำคำ)

จังหวัดชลบุรี กว่า 2,055.00 ตารางเมตร

 -ห้องน ้าชาย พ้ืนท่ีประมาณ 20.00 ตารางเมตร

แผนด ำเนินกำรเมืองพัทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2568 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

(งบประมาณเงินอุดหนุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด
ผลการด าเนินงานระยะเวลาในการด าเนินการ

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ห้องน ้าหญิง พ้ืนท่ีประมาณ 20.00 ตารางเมตร

 -โคมไฟฟฟ้าส่องสว่างก่ิงเด่ียวหลอด LED เสาสูง 6 เมตร

จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด

 -โคมไฟฟ้าส่องสว่างก่ิงคู่หลอด LED เสาสูง 6 เมตร

จ านวนไม่น้อยกว่า 37 ชุด และงานอ่ืนท่ีเหลือ

 -รายละเอียดตามแบบแปลนเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

20 68-0263 กำรก่อสร้ำงศูนย์จักรกลโยธำ เกำะล้ำน เมืองพัทยำ  -ก่อสร้างอาคารโครงสร้าง คสล. หลังคาโครงเหล็ก 30,000,000 0 1/1/68 30/9/68 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่มี ตำมแผน

ต ำบลนำเกลือ อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี  ความกว้าง 20.00 เมตร ความยาว 30.00 เมตร หรือพ้ืนท่ี (ทบทวนรำคำ)

ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

 -ระบบเครนเคล่ือนย้ายความสามารถในการยกน ้าหนัก

ไม่น้อยกว่า 30 ตัน

 -ถังส ารองน ้ามันเช้ือเพลิง (ดีเซล) เพ่ือจ่ายบริการ 

ความจุไม่น้อยกว่า 6,000.00 ลิตร

 -งานอ่ืนๆ

 -รายละเอียดดตามแบบแปลนเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน

21 68-0264 กำรก่อสร้ำงถนนภำยในชุมชนเกำะล้ำน บริเวณหำดทองหลำง  -ปรับปรุงผิวจราจรความกว้างไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร 16,141,000 0 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่มี ไม่เป็นไปตำมแผน

เกำะล้ำน เมืองพัทยำ ต ำบลนำเกลือ อ ำเภอบำงละมุง  ความยาวไม่น้อยกว่า 765.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย (อยู่ระหว่ำงจัดท ำรำคำกลำง)

จังหวัดชลบุรี กว่า 5,055.00 ตารางเมตร

 -ติดต้ังเสาไฟฟ้าส่องสว่างจ านวนไม่น้อยกว่า 74 ชุด

 -งานอ่ืนๆ

 -รายละเอียดตามแบบแปลนเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด
ผลการด าเนินงานระยะเวลาในการด าเนินการ

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

22 68-0265 กำรปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือส่งเสริมเส้นทำงท่องเท่ียวด้วย  -ก่อสร้างทางเดินเท้า ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร 20,740,000 0 1/1/68 30/9/68 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่มี ตำมแผน

กำรเดินเท้ำบริเวณหำดถ ้ำ - หำดกรวด เกำะล้ำน เมืองพัทยำ ความยาวไม่น้อยกว่า 124.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า (ทบทวนรำคำ)

ต ำบลนำเกลือ อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 223.00 เมตร

 -โคมไฟฟ้าส่องสว่าง ก่ิงเด่ียว หลอด LED เสาสูง 3 เมตร

 -งานอ่ืนๆ

 -รายละเอียดตามแบบแปลนเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

23 68-0266 กำรก่อสร้ำงทำงเดินเท้ำบริเวณหำดตำยำย-หัวโขด เกำะล้ำน  -ก่อสร้ำงสะพำนทำงเดินเท้ำ 2 ช่วง ควำมยำวรวม 11,430,000 0 1/1/68 30/9/68 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่มี ตำมแผน

เมืองพัทยำ ต ำบลนำเกลือ อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี ไม่น้อยกว่า 66 เมตร ช่วงท่ี 1 ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร (ทบทวนรำคำ)

ความยาวไม่น้อยกว่า 21.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

31.50 ตารางเมตร ช่วงท่ี 2 ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 45 เมตร หรือ พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 

67.50 ตารางเมตร - โคมไฟฟ้าส่องสว่างหลอด LED เสาสูง 3 เมตร

จ านวนไม่น้อยกว่า 12 ชุด - รายละเอียดตามแบบแปลน

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

24 68-0268 กำรปรับปรุงลำนคอนกรีต หน้ำส ำนักงำนหำดตำแหวน  -ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้างไม่น้อยกว่า 15,000,000 0 1/1/68 30/9/68 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่มี ตำมแผน

เกำะล้ำน เมืองพัทยำ ต ำบลนำเกลือ อ ำเภอบำงละมุง 14.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร

จังหวัดชลบุรี หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร

 -งานปูพ้ืนกระเบ้ืองคอนกรีต ความกว้างไม่

น้อยกว่า 14.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร

 -ราวกันตก ความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร

 -ศาลาพัก ขนาดความกว้างประมาณ 5 เมตร 



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด
ผลการด าเนินงานระยะเวลาในการด าเนินการ

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ความประมาณ 5 เมตร จ านวน 2 หลัง

 -เสาธงพร้อมฐาน 1 แห่ง

 -และงานอ่ืนท่ีเหลือ

 -รายละเอียดตามแบบแปลนเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

25 68-0237 เงินอุดหนุนส ำหรับเงินเดือนบุคลำกรถ่ำยโอน จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเมืองพัทยา ค่าตอบแทน 301,200 109,110 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่มี ตำมแผน

ด้ำนงำนสำธำรณสุข ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

และเงินสิทธิประโยชน์ต่างๆของพนักงานเมืองพัทยา

26 67-0316 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานเอนกประสงค์ท่าเทียบเรือ ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างลานอเนกประสงค์ท่าเทียบเรือ 49,897,000 2,492,700 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่มี ตำมแผน

ท่าหน้าบ้าน เกาะล้าน เมืองพัทยา ต าบลนาเกลือ ท่าหน้าบ้าน บริเวณผิวคอนกรีตด้านล่าง,

อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง คานรองรับลานคอนกรีต,และขอบก าแพงกันคล่ืนโดนรอบ,

ท าการติดต้ังวัสดุเสริมก าลังโครงสร้าง,ท าการเคลือบปิดผิว

ป้องกันการกัดกร่อนลานอเนกประสงค์ท่าเทียบเรือ

ท่าหน้าบ้าน พ้ืนท่ีด าเนินการรวมไม่น้อยกว่า 4,631.00 ตารางเมตร

27 67-0315 โครงกำรก่อสร้ำงถนนภำยในชุมชนเกำะล้ำนบริเวณหำดตำยำย ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมทางเท้า โดยปูบล็อกคอนกรีต 29,190,000 6,812,650 1/10/67 30/9/68 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่มี ตำมแผน

เกำะล้ำน เมืองพัทยำ ต ำบลนำเกลือ อ ำเภอบำงละมุง พร้อมขอบคันหินส าเร็จรูป ความกว้างไม่น้อยกว่า 

จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง 6.00-8.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1,288.00 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 9,954.00 ตารางเมตร 

พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง จ านวน 102 ต้น	

(กรณีกันเงินงบประมำณเงินอุดหนุนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567)

แผนด ำเนินกำรเมืองพัทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2568 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 



งบประมาณท่ี เบิกจ่ายแล้ว ระบุวันท่ีเร่ิมต้น ระบุวันท่ีส้ินสุด
ผลการด าเนินงานระยะเวลาในการด าเนินการ

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

28 67-0141 ค่าจ้างเหมาด าเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน จัดจ้างเอกชนเพ่ือให้บริการและด าเนินงานด้านการแพทย์ 28,760,000 4,794,388 1/10/67 31/10/67 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ไม่มี ตำมแผน

เมืองพัทยา และการสาธารณสุข ครบถ้วนตามมาตรฐาน

29 67-0146 โครงการจ้างก าจัดขยะมูลฝอยบนพ้ืนท่ีเกาะล้าน จ้างเอกชนก าจัดขยะมูลฝอยบนพ้ืนท่ีเกาะล้าน 27,063,000 0 1/6/68 30/9/68 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ไม่มี ตำมแผน

(อยู่ในข้ันตอนสร้ำงโรงงำน)

30 67-0142 ค่าจ้างเหมาบุคลากรในการบริหารจัดการศูนย์ส่ือสาร จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีเพ่ือดูแล 5,000,000 0 1/10/67 31/12/67 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่มี ไม่เป็นไปตำมแผน

ความปลอดภัยพ้ืนท่ีเกาะล้าน

1.ระบบศูนย์รับแจ้งเหตุและบริหารจัดการด้านความ

ปลอดภัย (อยู่ระหว่ำงตรวจรับงำน)

2.ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินสาธารณะ

3.ระบบประกาศประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนภัย

4.ระบบกล้องวงจรปิด

5.ระบบโปรแกรมประชาสัมพันธ์ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด

452,534,380 24,028,861.48

แผนด ำเนินกำรเมืองพัทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2568 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

(กรณีกันเงินงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567)

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

โดยงบประมาณตามแผนการด าเนินงานเมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน ท้ังส้ิน จ านวน 30 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 452,534,380 บาท  


