



**รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา
(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(รอบปี)**

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล
ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร 0-3825-3237

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ/งบประมาณของแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2561-2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบปี)

(ภาพรวม)


โครงการ/งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายการ				
1. ได้รับอนุมัติ	270	69.59	3,426,988,639	55.49
2. ไม่ได้รับอนุมัติ	118	30.41	2,749,214,125	44.51
รวม	388	100.00	6,176,202,764	100.00

(เฉพาะงบประมาณเงินอุดหนุน)

โครงการ/งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายการ				
1. ได้รับอนุมัติ	72	67.92	2,610,894,590	60.99
2. ไม่ได้รับอนุมัติ	34	32.08	1,669,876,330	39.01
รวม	106	100.00	4,280,770,920	100.00

(เฉพาะงบประมาณเมืองพัทยา)

โครงการ/งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายการ				
1. ได้รับอนุมัติ	198	70.21	816,094,049	43.06
2. ไม่ได้รับอนุมัติ	84	29.79	1,079,337,795	56.94
รวม	282	100.00	1,895,431,844	100.00



แผนภูมิที่ 1 แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผน

สรุปรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติในแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2561 - 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบปี)

(ภาพรวม)


โครงการ / งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายการ				
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	113	41.86	782,504,450	22.83
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ	84	31.11	2,290,452,829	66.84
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	7	2.59	39,290,000	1.15
4. ยกเลิกโครงการ	66	24.44	314,741,360	9.18
รวม	270	100.00	3,426,988,639	100.00

(เฉพาะงบประมาณเงินอุดหนุน)

โครงการ / งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายการ				
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	24	33.33	645,323,990	24.71
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ	44	61.11	1,733,370,600	66.39
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	1	1.39	31,000,000	1.19
4. ยกเลิกโครงการ	3	4.17	201,200,000	7.71
รวม	72	100.00	2,610,894,590	100.00

(เฉพาะงบประมาณเมืองพัทยา)

โครงการ / งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายการ				
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	89	44.95	137,180,460	16.81
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ	40	20.20	557,082,229	68.26
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	6	3.03	8,290,000	1.02
4. ยกเลิกโครงการ	63	31.82	113,541,360	13.91
รวม	198	100.00	816,094,049	100.00




แผนภูมิที่ 2 แสดงผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบปี)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรจุในแผน				โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)			
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของพัฒนามหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน	109	28.09	3,487,613,129	56.47	53	19.63	1,417,426,209	41.36
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลกและมหานครศูนย์กลางภูมิภาค	39	10.05	782,749,100	12.67	33	12.22	537,366,100	15.68
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่อง	141	36.34	1,257,904,875	20.37	106	39.26	902,749,450	26.34
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการบูรณาการการพัฒนาหน่วยงานองค์กร และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	22	5.67	25,666,600	0.42	20	7.41	22,325,900	0.65
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การบริหารจัดการเมืองระดับมหานครและการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค	77	19.85	622,269,060	10.07	58	21.48	547,120,980	15.97
รวม	388	100.00	6,176,202,764	100.00	270	69.59	3,426,988,639	55.49



แผนภูมิที่ 3 แสดงสรุปผลภาพรวมจำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบปี)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา


ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรลุในแผน			โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)			
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของนักท่องเที่ยว	<u>109</u>	<u>28.09</u>	<u>3,487,613,129</u>	<u>53</u>	<u>48.62</u>	<u>1,402,786,209</u>	<u>40.22</u>
มหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน							
1. แผนงานรักษาความสงบภายใน	5	4.59	71,605,000	2	3.77	64,000,000	4.52
2. แผนงานสาธารณสุข	7	6.42	31,950,000	3	5.66	1,050,000	0.07
3. แผนงานศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	0.92	81,300,000	1	1.89	1,620,000	1.15
4. แผนงานเคหะและชุมชน	54	49.54	1,675,193,729	26	49.06	789,463,809	55.69
5. แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา	42	38.53	1,627,564,400	21	39.62	546,652,400	38.57
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลก	<u>32</u>	<u>10.05</u>	<u>782,749,100</u>	<u>33</u>	<u>84.62</u>	<u>537,366,100</u>	<u>68.65</u>
และมหานครศูนย์กลางภูมิภาค							
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	8	20.51	200,520,000	8	24.24	199,900,000	37.20
2. แผนงานสาธารณสุข	1	2.56	1,500,000	1	3.03	1,200,000	0.22
3. แผนงานศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	25	64.10	337,652,000	20	60.61	166,189,000	30.93
4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5	12.83	243,077,100	4	12.12	170,077,100	31.65

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบปี)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา


ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรจุในแผน			โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)			
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การบริหารจัดการเมืองระดับมหานครและการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค	<u>77</u>	<u>19.85</u>	<u>622,269,060</u>	<u>58</u>	<u>75.32</u>	<u>547,120,980</u>	<u>87.92</u>
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	27	35.07	85,130,000	24	41.38	68,546,920	12.53
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	9	11.69	32,800,000	7	12.07	6,900,000	1.26
3. แผนงานการศึกษา	15	19.48	362,900,260	12	20.69	356,366,260	65.14
4. แผนงานสาธารณสุข	10	12.99	22,070,000	4	6.90	4,045,000	0.74
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	2.59	310,000	2	3.44	310,000	0.06
6. แผนงานเคหะและชุมชน	6	7.79	110,090,000	4	6.90	104,790,000	19.15
7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3	3.90	1,200,000	1	1.72	400,000	0.07
8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5	6.49	7,768,800	4	6.90	5,762,800	1.05
รวม	<u>388</u>	<u>100.00</u>	<u>6,176,202,764</u>	<u>270</u>	<u>69.59</u>	<u>3,426,988,632</u>	<u>55.49</u>

789,463,809 บาท




ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร


แผนภูมิยุทธศาสตร์ที่ 1 เตรียมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของเมืองพัฒนาตามโครงการเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน




แผนภูมิยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศูการเป็นการเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลกและมหานครสู่ภูมิภาค



แผนภูมิยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างต่อเนื่อง



แผนภูมิยุทธศาสตร์ที่ 4 เสร็จสร้างการบูรณาการพัฒนากับหน่วยงานองค์กรและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง



แผนภูมิยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การบริหารจัดการเมืองระดับมหานครและการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค

สรุปผลวิเคราะห์จากความคิดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพญา (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบปี)

จากผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปี 2563 (รอบปี) จะเห็นว่าเมืองพญามีโครงการที่ถูกละเลยจำนวนมากถึง 66 โครงการ เนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมืองพญาจึงมีเหตุอันสมควรให้เลื่อนการดำเนินโครงการบางโครงการออกไปก่อน และมีบางโครงการได้ยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ได้อ้างไว้ อยู่ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด 19 เมืองพญาจึงได้นางงบประมาณไปสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในพื้นที่เขตเมืองพญา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลโรคโควิด 19 โดยงบประมาณที่ถูกละเลย และยังไม่ได้นำมาดำเนินการแยกได้ดังนี้

- โครงการที่ถูกละเลย จำนวน 66 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 314,741,360 บาท โดยตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้
- โครงการที่ถูกละเลยจำนวน 24 โครงการ โอนไปงบกลางเพื่อสนับสนุนด้านการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 งบประมาณ 8,020,000 บาท
 - โครงการที่ถูกละเลยจำนวน 20 โครงการ เพราะติดมาตรการช่วงโควิด 19 งบประมาณ 20,581,360 บาท
 - โครงการที่ถูกละเลยจำนวน 6 โครงการ ขะลอกการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหาร งบประมาณ 34,150,000 บาท
 - โครงการที่ถูกละเลยจำนวน 4 โครงการ ตั้งเป็นงบสำรองจ่าย งบประมาณ 22,400,000 บาท
 - โครงการที่ถูกละเลยจำนวน 4 โครงการ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณ 3,850,000 บาท
 - โครงการที่ถูกละเลยจำนวน 8 โครงการ ด้วยเหตุผลอื่นๆ งบประมาณ 225,740,000 บาท
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 9 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 39,290,000 บาท แบ่งได้ดังนี้
- โครงการที่อยู่ระหว่างงบประมาณจากสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 31,000,000 บาท
 - โครงการที่ตั้งไว้สำรองเงิน 2 โครงการ งบประมาณ 200,00 บาท

- โครงการที่ยังไม่มีครุภัณฑ์ซ่อมบำรุง จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 210,000 บาท
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเหตุผลอื่นจำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 7,880,000 บาท

* หมายเหตุ ข้อมูล ณ.เดือนกันยายน 2563 *

เมืองพัทยาให้ความสำคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์ของเมืองพัทยาทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ เรียงตามลำดับได้ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่อง จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผนจำนวน 1,257,904,875 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 902,749,450 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.34 (จำนวน 106 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.26) เช่น

- โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ในงานเภสัชกรรมและการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเมืองพัทยา (งบประมาณ 30,000,000 บาท)

- โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในพื้นที่เมืองพัทยาระยะที่ 2 (งบประมาณ 1,311,000 บาท)

- โครงการค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการเพื่อการบริหารจัดการและดำเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา (งบประมาณ 170,000,00 บาท)

- โครงการค่าใช้จ่ายการดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้านเมืองพัทยา (งบประมาณ 31,000,000 บาท)

- โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา (งบประมาณ 48,860,000 บาท)

- โครงการจัดการศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา (งบประมาณ 69,505,800 บาท)

- โครงการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา (งบประมาณ 400,000 บาท)

- โครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (งบประมาณ 5,000,000 บาท)

- โครงการสนับสนุนสังคมสงเคราะห์เป็ยคนพิการ (งบประมาณ 16,406,400 บาท)

- โครงการสนับสนุนสังคมสงเคราะห์เป็ยผู้สูงอายุ (งบประมาณ 86,030,400 บาท)

และโครงการที่อุทกยกลิกำเนินการ เช่น

- โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชน (งบประมาณ 1,000,000 บาท)
- โครงการจัดการเรียนรู้สู่การสร้างนวัตกรรมในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (EEC) (งบประมาณ 6,000,000 บาท)
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงในครอบครัว (งบประมาณ 100,000 บาท)
- โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาชนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองพัฒนาสร้างรายได้ (งบประมาณ 200,000 บาท)
- โครงการสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัว (งบประมาณ 300,000 บาท)
- โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (งบประมาณ 250,000 บาท)
- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีกองข้าวเมืองพัทธยา (งบประมาณ 1,500,000 บาท)

2. ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรสู่การบริหารจัดการเมืองระดับมหานครและเกาะเป็นศูนย์กลางภูมิภาค จำนวนงบประมาณ

ที่บรรจุในแผน จำนวน 622,269,060 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 547,120,980 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.97

(จำนวน 58 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.48) เช่น

- โครงการพัฒนาครูพัทธยา 4.0 (Model Teacher Pattaya 4.0) (งบประมาณ 5,000,000 บาท)
- โครงการสนับสนุนการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพครอบครัวบ้านญาติพนักงานครูและภรรยาโรงเรียนพัทธยา (งบประมาณ 16,000,000 บาท)
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรทางการศึกษา (งบประมาณ 265,640,900 บาท)
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาของเมืองพัทธยา (งบประมาณ 60,930,000 บาท)
- โครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี (งบประมาณ 6,000,000 บาท)
- โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเกาะล้าน (งบประมาณ 10,150,000 บาท)
- โครงการพัฒนาระบบและจัดเก็บเอกสารของสำนักงานการคลังให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเมืองพัทธยา (งบประมาณ 24,500,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับศูนย์ข้อมูลหลักของเมืองพัทธยา (งบประมาณ 14,160,000 บาท)

และโครงการที่ผูกยกเลิกดำเนินการ เช่น

- โครงการประเมินผลการดำเนินงานงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีของเมืองพัทยา (งบประมาณ 100,000 บาท)
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักปลัดเมืองพัทยา (งบประมาณ 600,000 บาท)
- โครงการอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานครูเมืองพัทยา และบุคลากรทางการศึกษา (งบประมาณ 2,500,000 บาท)
- โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระดานอัจฉริยะ (งบประมาณ 4,331,360 บาท)
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว (งบประมาณ 400,000 บาท)

3. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของพัทยาตามนครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผนจำนวน 3,487,613,129 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจำนวน 1,417,426,209 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.36 (จำนวน 53 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.63) เช่น

- โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยา (งบประมาณ 20,701,529 บาท)
- โครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะถนนพัทยาใต้ (งบประมาณ 11,000,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ATC ระยะที่ 1 และ ATC ระยะที่ 2 (งบประมาณ 45,500,000 บาท)
- โครงการจัดทำระบบตรวจสอบและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในพื้นที่เมืองพัทยา (งบประมาณ 31,000,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวเกาะล้านเมืองพัทยา (งบประมาณ 25,600,000 บาท)
- โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบในสถานีสูบน้ำ (งบประมาณ 27,500,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำฝนเพื่อป้องกันน้ำท่วมชายหาดอินยอม (ชอยพระตำหนัก 5) (งบประมาณ 127,800,000 บาท)
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนจอมเทียนสายสอง(ช่วงตลาดร่มโพธิ์ถึงโค้งแดงตาล) (งบประมาณ 42,000,000 บาท)

และโครงการที่ถูยกยกเลิกดำเนินการ เช่น

- โครงการหลังคาคลุมสนามหน้าวัดใหม่สำราญเกาะล้านเมืองพัทยา (งบประมาณ 21,000,000 บาท)
- โครงการฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (งบประมาณ 250,000 บาท)
- โครงการจัดทำบ้านปลาและปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์ (งบประมาณ 1,000,000 บาท)
- โครงการเมืองพัทยามุ่งสู่คาร์บอนต่ำ (งบประมาณ 500,000 บาท)
- โครงการศึกษาออกแบบการพัฒนาพื้นที่ศูนย์กีฬาในร่มเมืองพัทยา (งบประมาณ 10,000,000 บาท)

4. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศูนย์การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลกและมหานครศูนย์กลางภูมิภาค จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผน จำนวน 782,749,100 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 537,366,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.68 (จำนวน 33

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.22) เช่น

- โครงการบูรณาการและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเมืองพัทยา (งบประมาณ 15,500,000 บาท)
- โครงการติดตั้งแก๊สและสารกรองระบบสื่อสารข้อมูลหลักการของเมืองพัทยา (งบประมาณ 50,000,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสถานีน้ำเสียในอ่าวน้ำใสอุทยานไถ่แก้วนำแสงแบบฝังใต้ดิน ระยะที่ 2 (งบประมาณ 40,000,000 บาท)
- โครงการปฏิรูปเชิงดิจิทัลเพื่อประชาชน (งบประมาณ 25,000,000 บาท)
- โครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว (งบประมาณ 15,000,000 บาท)
- โครงการงานเทศกาลพัทยา Pattaya Festival (งบประมาณ 10,000,000 บาท)
- โครงการพัฒนาศูนย์กีฬาเมืองพัทยา (งบประมาณ 30,000,000 บาท)
- โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (งบประมาณ 19,200,000 บาท)
- โครงการก่อสร้างจุดชมวิวกอสมวิวกพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์หาดตาแหวน เกาะล้านเมืองพัทยา (งบประมาณ 20,000,000 บาท)

และโครงการที่ถูกยกเลิกดำเนินการ เช่น

- โครงการ Pattaya Beach Game (งบประมาณ 5,000,000 บาท)
- โครงการพัฒนาราดอน (งบประมาณ 10,000,000 บาท)
- โครงการจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรถ้อสารอินเทอร์เน็ท (งบประมาณ 10,000,000 บาท)
- โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชน (งบประมาณ 1,000,000 บาท)

5. ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการบริหารจัดการพัฒนากับหน่วยงานองค์กร และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผน

จำนวน 25,666,600 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 22,325,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.65 (จำนวน 20 โครงการ) คิดเป็นร้อยละ 7.41) เช่น

- โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการชุมชน (งบประมาณ 150,000 บาท)
- โครงการกีฬาและสันทนาการแก่คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเมืองพัทยา (งบประมาณ 350,000 บาท)
- โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ คอ.ปส.จ.ชบ. (งบประมาณ 4,000,000 บาท)
- โครงการพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองในเด็กและเยาวชน มูลนิธิคุณพ่อยิ้ม (งบประมาณ 500,000 บาท)
- โครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา (งบประมาณ 12,859,300 บาท)
- โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการรักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอบางละมุง (งบประมาณ 400,000 บาท)
- โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา). (งบประมาณ 400,000 บาท)
- โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สถานีตำรวจบางละมุง) (งบประมาณ 400,000 บาท)
- โครงการกีฬาอีสปอร์ตสำหรับ อสม.และแม่บ้านเมืองพัทยา (งบประมาณ 100,000 บาท)
- โครงการส่งเสริมพัฒนาการมีอาชีพสำหรับบุคคลบกพร่องสติปัญญาออกัสติกและสมองพิการ (งบประมาณ 500,000 บาท)

และมีโครงการที่อุกยกลูกค้าเป็นการ เช่น

- โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาสังคมเมืองพญา (งบประมาณ 200,000 บาท)
- โครงการเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กเพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง (งบประมาณ 350,000 บาท)
- โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเมืองพญา (งบประมาณ 200,000 บาท)
- โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเมืองพญา (งบประมาณ 200,000 บาท)

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบปี)

(ภาพรวม)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการไม่ใช้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น, งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	โครงการที่ บรรจุในแผน	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการที่ ไม่ได้รับ อนุมัติ	ร้อยละ	โครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ	โครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการ ที่ยกเลิก	ร้อยละ
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	27	24	88.89	3	11.11	14	58.33	5	20.83	1	4.17	4	16.67
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	13	13	100.00	-	-	2	15.38	7	53.86	2	15.38	2	15.38
3	สำนักการคลัง	8	6	75.00	2	25.00	1	16.67	4	66.66	1	16.67	-	-
4	สำนักการช่าง	45	23	51.11	22	48.89	6	26.09	13	56.52	1	4.35	3	13.04
5	สำนักการสาธารณสุข	69	38	55.07	31	44.93	23	60.53	12	31.58	-	-	3	7.89
6	สำนักการศึกษา	66	58	87.88	8	12.12	32	55.17	4	6.90	-	-	22	37.93
7	สำนักการช่างสุขภิบาล	24	14	58.33	10	41.67	3	21.43	11	78.57	-	-	-	-
8	สำนักพัฒนาสังคม	38	35	92.11	3	7.89	18	51.43	-	-	3	8.57	14	40.00
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	25	13	52.00	12	48.00	2	15.38	7	53.85	-	-	4	30.77
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	28	21	75.00	7	25.00	7	33.33	7	33.33	-	-	7	33.34
11	กองการพิศุขและทรัพย์สิน	1	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00
12	กองการเจ้าหน้าที่	7	6	85.71	1	14.29	1	16.67	2	33.33	-	-	3	50.00
13	กลุ่มกฎหมาย	1	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	-	-	-	-
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	36	17	47.22	19	52.78	4	23.53	9	52.94	1	5.88	3	17.65
	รวมทั้งสิ้น	388	270	69.59	118	30.41	113	41.85	82	30.37	9	3.34	66	24.44

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบปี)

(งบบุคลากรเมืองพัทยา และบุคลากรหน่วยงานอื่น)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	โครงการที่บรรจุในแผน	โครงการที่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ยกเลิก	ร้อยละ
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	5	5	100.00	-	-	1	20.00	4	80.00	-	-	-	
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	4	4	100.00	-	-	-	-	4	100.00	-	-	-	
3	สำนักการคลัง	2	1	50.00	1	50.00	-	-	1	100.00	-	-	-	
4	สำนักการช่าง	12	9	75.00	3	25.00	-	-	8	88.89	1	11.11	-	
5	สำนักการสาธารณสุข	25	18	72.00	7	28.00	12	66.67	4	22.22	-	2	11.11	
6	สำนักการศึกษา	12	10	83.33	2	16.67	7	70.00	3	30.00	-	-	-	
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	18	10	55.56	8	44.44	-	-	10	100.00	-	-	-	
8	สำนักพัฒนาสังคม	3	3	100.00	-	-	3	100.00	-	-	-	-	-	
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	1	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	-	-	-	
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	8	4	50.00	4	50.00	1	25.00	3	75.00	-	-	-	
11	กองการพิศุและทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	กลุ่มกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	16	7	43.75	9	56.25	-	-	6	85.71	-	1	14.29	
	รวมทั้งสิ้น	106	72	67.92	34	32.08	24	33.33	44	61.11	1	1.39	3	4.17

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบปี)

(งบประมาณเมืองพัทยา)

งบประมาณรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น, งบรายจ่ายอื่น, งบลงทุน

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	โครงการที่บรรจุในแผน	โครงการที่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการที่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ยกเลิก	ร้อยละ
1	สำนักงานัดเมืองพัทยา	22	19	86.36	3	13.64	13	68.42	1	5.26	1	5.26	4	21.06		
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	9	9	100.00	-	-	2	22.22	3	33.34	2	22.22	2	22.22		
3	สำนักการคลัง	6	5	83.33	1	16.67	1	20.00	3	60.00	1	20.00	-	-		
4	สำนักการช่าง	33	14	42.42	19	57.58	6	42.86	5	35.71	-	-	3	21.43		
5	สำนักการสาธารณสุข	44	20	45.45	24	54.55	11	55.00	8	40.00	-	-	1	5.00		
6	สำนักการศึกษา	54	48	88.89	6	11.11	25	52.08	1	2.08	-	-	22	45.84		
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	6	4	66.67	2	33.33	3	75.00	1	25.00	-	-	-	-		
8	สำนักพัฒนาสังคม	35	32	91.43	3	8.57	15	46.87	-	-	3	9.38	14	43.75		
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	24	12	50.00	12	50.00	2	16.67	6	50.00	-	-	4	33.33		
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	20	17	85.00	3	15.00	6	35.29	4	23.53	-	-	7	41.18		
11	กองการพัสดุและทรัพย์สิน	1	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00		
12	กองการเจ้าหน้าที่	7	6	85.71	1	14.29	1	16.67	2	33.33	-	-	3	50.00		
13	กลุ่มกฎหมาย	1	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	-	-	-	-		
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	20	10	50.00	10	50.00	4	40.00	3	30.00	1	10.00	2	20.00		
	รวมทั้งสิ้น	282	198	70.21	84	29.79	89	44.95	38	19.19	8	4.04	63	31.82		

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบปี)
(ภาพรวม)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น, งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน

ลำดับ ที่	ชื่อนโยบายงาน	งบประมาณที่บรรจุในแผน		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		ร้อยละ		งบประมาณที่ไม่ได้รับอนุมัติ		ร้อยละ	
		งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	งบ มพย.	งบอุดหนุน	งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	งบ มพย.	งบอุดหนุน
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	14,936,600	110,000,000	12,036,600	92,859,300	80.58	84.42	2,900,000	17,140,700	19.42	15.58
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	50,370,000	165,000,000	50,050,000	164,700,000	99.36	99.82	320,000	300,000	0.64	0.18
3	สำนักการคลัง	14,180,000	39,600,000	14,046,920	24,500,000	99.06	61.87	133,080	15,100,000	0.94	38.13
4	สำนักการช่าง	895,374,329	774,557,100	97,401,529	371,557,100	10.88	47.97	797,972,800	403,000,000	89.12	52.03
5	สำนักการสาธารณสุข	175,216,500	615,686,820	95,150,500	426,442,990	54.30	69.26	80,066,000	189,243,830	45.70	30.74
6	สำนักการศึกษา	77,169,360	746,002,000	42,045,360	591,002,200	54.48	79.22	35,124,000	154,999,800	45.52	20.78
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	62,050,000	1,175,692,400	16,050,000	568,474,200	25.87	48.35	46,000,000	607,218,200	74.13	51.65
8	สำนักพัฒนาสังคม	9,500,855	90,189,600	8,950,860	104,968,800	94.21	116.39	549,995	-	5.79	-
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	396,640,200	102,590,000	343,573,280	102,590,000	86.62	100.00	53,066,920	-	13.38	-
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	122,489,000	217,663,000	102,189,000	66,200,000	83.43	30.41	20,300,000	151,463,000	16.57	69.59
11	กองการพัสดุและทรัพย์สิน	300,000	-	300,000	-	100.00	-	-	-	-	-
12	กองการเจ้าหน้าที่	3,750,000	-	2,750,000	-	73.33	-	1,000,000	-	26.67	-
13	กลุ่มกฎหมาย	50,000	-	50,000	-	100.00	-	-	-	-	-
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	สำนักงานเมืองพัทยาสาขากาสิโน	73,405,000	243,790,000	31,500,000	97,600,000	42.91	40.03	41,905,000	146,190,000	57.09	59.97
	รวม	1,895,431,844	4,280,770,920	816,094,049	2,610,894,590	43.06	60.99	1,079,337,795	1,669,876,330	56.94	39.01
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	6,176,202,764	3,426,988,639	55.49	2,749,214,125	44.51					

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบปี)
(ภาพรวม)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวข้องกับกาปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบลงทุน , งบเงินอุดหนุน

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ				
		งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	12,036,600	92,859,300	13,736,600	88,759,300	1,000,000	1,400,000	
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	50,050,000	164,700,000	1,300,000	203,260,000	90,000	10,100,000	
3	สำนักการคลัง	14,046,920	24,500,000	400,000	31,306,920	6,840,000	-	
4	สำนักการช่าง	97,401,529	371,557,100	10,818,000	390,950,629	31,000,000	36,190,000	
5	สำนักการสาธารณสุข	95,150,500	426,442,990	51,797,990	278,595,500	-	191,200,000	
6	สำนักการศึกษา	42,045,360	591,002,200	524,662,200	85,254,000	-	23,131,360	
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	16,050,000	568,474,200	1,050,000	583,474,200	-	-	
8	สำนักพัฒนาสังคม	8,950,860	104,968,800	111,139,660	-	210,000	2,570,000	
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	343,573,280	102,590,000	700,000	443,113,280	-	2,350,000	
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	102,189,000	66,200,000	65,300,000	77,889,000	-	25,200,000	
11	กองการพัสดุและทรัพย์สิน	300,000	-	-	-	-	300,000	
12	กองการเจ้าหน้าที่	2,750,000	-	300,000	1,550,000	-	900,000	
13	กลุ่มกฎหมาย	50,000	-	-	50,000	-	-	
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	
15	สำนักงานเมืองพัทยาเกาะล้าน	31,500,000	97,600,000	1,300,000	106,250,000	150,000	21,400,000	
	รวม	816,094,049	2,610,894,590	782,504,450	2,290,452,829	39,290,000	314,741,360	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	3,426,988,639		22.83	66.84	1.15	9.18	

โครงการที่ยกเลิก จำนวน 66 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เหตุผล
1	โครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบสถานการณ์การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติเมืองพัทยา (สำนักปลัดเมืองพัทยา)	200,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
2.	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักปลัดเมืองพัทยา (สำนักปลัดเมืองพัทยา)	600,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
3	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรของส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง (สำนักปลัดเมืองพัทยา)	400,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
4.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเมืองพัทยา (สำนักปลัดเมืองพัทยา)	200,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด19)
5.	โครงการจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรรีเสอร์ชอินเทอร์เนต (สำนักยุทธศาสตร์ฯ)	10,000,000	ชะลอการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหาร
6.	โครงการประเมินผลการค้าเงินงานงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีของเมืองพัทยา (สำนักยุทธศาสตร์ฯ)	100,000	ชะลอการค้าเงินงานตามนโยบายผู้บริหาร
7.	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขไปไกล (สำนักการช่าง)	1,100,000	ติดตามการชงโควิด19
8.	โครงการศึกษาออกแบบการพัฒนาพื้นที่ศูนย์กีฬาในร่มเมืองพัทยา (สำนักการช่าง)	10,000,000	พบปัญหาทรุดโทรมบางส่วน เปลี่ยนเป็นงานซ่อมแซมบางจุดเท่านั้น

โครงการที่ยกเลิก จำนวน 66 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เหตุผล
9.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (สำนักการช่าง)	1,100,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด19)
10.	โครงการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเมืองพัทยาและบริการสังคม (สำนักการสาธารณสุข)	11,000,000	TOR ไม่ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำ TOR
11.	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดในสังกัดเมืองพัทยา (งบกองทุน) (สำนักการสาธารณสุข)	200,000	ติดมาตรการช่วงโควิด19
12.	โครงการโรงพยาบาลเกาะล้านเมืองพัทยา(สำนักการสาธารณสุข)	180,000,000	ไม่มีผู้ยื่นของบประมาณราคา
13.	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในสังกัดเมืองพัทยา (สำนักการศึกษา)	500,000	ติดมาตรการช่วงโควิด19
14.	โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชน (สำนักการศึกษา)	1,000,000	ติดมาตรการช่วงโควิด19
15.	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผลงานทางการศึกษานักเรียนและพนักงานครู (สำนักการศึกษา)	800,000	ติดมาตรการช่วงโควิด19
16.	โครงการก่อสร้างส้วมสาธารณะ (สำนักการศึกษา)	150,000	ติดมาตรการช่วงโควิด19
17.	โครงการการศึกษาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (สำนักการศึกษา)	100,000	ติดมาตรการช่วงโควิด19
18.	โครงการสัปดาห์ห้องสมุด (สำนักการศึกษา)	100,000	ติดมาตรการช่วงโควิด19
19.	โครงการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา (สำนักการศึกษา)	100,000	ติดมาตรการช่วงโควิด19

โครงการที่ยกเลิก จำนวน 66 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เหตุผล
20.	โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา (สำนักการศึกษา)	500,000	ติดมาตรการช่วงโควิด19
21.	โครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ของเยาวชนและนักเรียนในเขตเมืองพัทยา (สำนักการศึกษา)	100,000	ติดมาตรการช่วงโควิด19
22.	โครงการจัดการเรียนรู้สู่การสร้างนวัตกรรมในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (EEC) (สำนักการศึกษา)	6,000,000	ติดมาตรการช่วงโควิด19
23.	โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา (สำนักการศึกษา)	100,000	ติดมาตรการช่วงโควิด19
24.	โครงการกิจกรรมศูนย์เยาวชน (สำนักการศึกษา)	1,000,000	ติดมาตรการช่วงโควิด19
25.	โครงการจัดการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา (สำนักการศึกษา)	1,200,000	ติดมาตรการช่วงโควิด19
26.	โครงการจัดการกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ (สำนักการศึกษา)	200,000	ติดมาตรการช่วงโควิด19
27.	โครงการประเพณีวันสงกรานต์จังหวัดจันทบุรี (สำนักการศึกษา)	150,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด (โอนตั้งเป็นรายการใหม่ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน)
28.	โครงการประเพณีวันไหลเมืองพัทยา (สำนักการศึกษา)	800,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด (โอนตั้งเป็นรายการใหม่ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน)
29.	โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ (สำนักการศึกษา)	400,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด (โอนตั้งเป็นรายการใหม่ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน)
30.	โครงการอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานครูเมืองพัทยาและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักการศึกษา)	2,500,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด (โอนตั้งเป็นรายการใหม่ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน)

โครงการที่ยกเลิก จำนวน 66 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เหตุผล
31.	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (สำนักการศึกษา)	250,000	ติดมาตรการช่วงโควิด19
32.	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักการศึกษา (สำนักการศึกษา)	400,000	ติดมาตรการช่วงโควิด19
33.	โครงการจัดประชุมจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา (สำนักการศึกษา)	300,000	ติดมาตรการช่วงโควิด19
34.	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระดานอัจฉริยะ (สำนักการศึกษา)	4,331,360	ติดมาตรการช่วงโควิด19
35.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (สำนักพัฒนาสังคม)	100,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19)
36.	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัว (สำนักพัฒนาสังคม)	300,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19)
37.	โครงการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชนเมืองพัทยา (สำนักพัฒนาสังคม)	200,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19)
38.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว (สำนักพัฒนาสังคม)	100,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19)
39.	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสหวิชาชีพ (สำนักพัฒนาสังคม)	20,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19)
40.	โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (สำนักพัฒนาสังคม)	200,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19)
41.	โครงการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (สำนักพัฒนาสังคม)	200,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19)

โครงการที่ยกเลิก จำนวน 66 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เหตุผล
42.	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาชนพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองพัฒนาสร้างรายได้ (สำนักพัฒนาสังคม)	200,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
43.	โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาสังคมเมืองพญา (สำนักพัฒนาสังคม)	200,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
44.	โครงการเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กเพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง (สำนักพัฒนาสังคม)	350,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
45.	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเมืองพญา (สำนักพัฒนาสังคม)	200,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
46.	โครงการจัดทำกระบวนการและบรรเทาปัญหาด้านที่อยู่อาศัยในเขตเมืองพญา (สำนักพัฒนาสังคม)	100,000	ชะลอการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหาร
47.	โครงการสนับสนุนการดำเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชน (สำนักพัฒนาสังคม)	100,000	ชะลอการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหาร
48.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพญา (สำนักพัฒนาสังคม)	300,000	ชะลอการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหาร
49.	โครงการฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (สำนักสิ่งแวดล้อม)	250,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
50.	โครงการจัดทำบ้านปลาและปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์ (สำนักสิ่งแวดล้อม)	1,000,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
51.	โครงการเมืองพญามุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ (สำนักสิ่งแวดล้อม)	500,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)

โครงการที่ยกเลิก จำนวน 66 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เหตุผล
52.	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม (สำนักสิ่งแวดล้อม)	600,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
53.	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Pattaya Road Show (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)	7,000,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด (ตั้งเป็นงบสำรองจ่าย)
54.	โครงการพืชมารathon (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)	10,000,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด (ตั้งเป็นงบสำรองจ่าย)
55.	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)	1,500,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด (เกาะล้านขอโอนเงินไปซ่อมทุนเขตว่ายน้ำ)
56.	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)	400,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด (ตั้งเป็นงบสำรองจ่าย)
57.	โครงการ Pattaya Beach Game (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)	5,000,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด (ตั้งเป็นงบสำรองจ่าย)
58.	โครงการผู้บริหารเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพบประชาชน (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)	1,000,000	ผู้ซื้อของไม่มีคุณสมบัติ
59.	โครงการประกวดวาดภาพเพื่อการท่องเที่ยวเมืองพัทยา (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)	300,000	ชะลอการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหาร
60.	โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว (กองการพัสดุและทรัพย์สิน)	300,000	โอนไปจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่สำรวจทรัพย์สินของเมืองพัทยา 200,000 บาท
61.	โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน (กองการเจ้าหน้าที่)	300,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
62.	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร (กองการเจ้าหน้าที่)	300,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)

โครงการที่ยกเลิก จำนวน 66 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เหตุผล
63.	โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของบุคลากรเมืองพัทยา (กองการเจ้าหน้าที่)	300,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
64.	โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจ (สำนักงานเมืองพัทยาสาขาสถาณะ)	200,000	มีหนังสือสั่งการให้ไปดำเนินการจัดงานที่ส่วนกลาง
65.	โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยและดับเพลิงขั้นต้น (สำนักงานเมืองพัทยาสาขาสถาณะ)	200,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
66.	โครงการหลังคาคลุมลานหน้าวัดโสมสุราษฎร์ธานี เมืองพัทยา (สำนักงานเมืองพัทยาสาขาสถาณะ)	21,000,000	ยื่นเรื่องขอเช่าที่ดินทั้งงบประมาณปี 2563
*	โครงการก่อสร้างฝักรางจรศ.ส.ส.พร้อมท่อระบายน้ำในเขตเมืองพัทยา (สำนักการช่าง) - ขอยสุภูมิวิท 85 เชื่อมทางรถไฟ - ขอยข้างสนามกีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา - ขอยทุ่งกลม-ตาลหม่น 4/1	23,990,000	ชะลอการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหาร ชะลอการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหาร มีปัญหาด้านพื้นที่ลาดลงท้ายชอยต้องออกแบบก่อสร้างใหม่
*	โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม (สำนักการศึกษา) - กิจกรรมเดิน-วิ่ง สมานี วิสาขบูชา - กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา - กิจกรรมส่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสังกัดเมืองพัทยา	2,150,000 250,000 300,000 1,600,000	ติดตามการช่วงโควิด19 ติดตามการช่วงโควิด19 ติดตามการช่วงโควิด19
	รวม	314,741,360	

* เป็นโครงการใหญ่ที่มีบางกิจกรรมมีการดำเนินโครงการตามปกติ*

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 9 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เหตุผล
1.	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง (สำนักปลัดเมืองพัทยา)	1,000,000	รอนโยบายจากรัฐบาล
2.	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ (สำนักยุทธศาสตร์ฯ)	50,000	ยังไม่มีงบซ่อมบำรุง
3.	โครงการจัดประชุมประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา (สำนักยุทธศาสตร์ฯ)	40,000	มีหนังสือสั่งการให้ยกเว้นการประชาคม
4.	โครงการจ้างเหมาเอกชนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (สำนักการคลัง)	6,840,000	อยู่ในขั้นตอนจัดทำข้อบัญญัติของเมืองพัทยา
5.	โครงการจัดหาระบบตรวจสอบและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในพื้นที่เมืองพัทยา (งบบุคลากร (สำนักการช่าง))	31,000,000	อยู่ระหว่างรองประมาณจากสำนักงบประมาณ
6.	โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยคนพิการ (สำนักพัฒนาสังคม)	100,000	ตั้งไว้สำรองฉุกเฉิน
7.	โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ (สำนักพัฒนาสังคม)	100,000	ตั้งไว้สำรองฉุกเฉิน
8.	โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์ (สำนักพัฒนาสังคม)	10,000	ไม่มีครุภัณฑ์ซ่อมบำรุง
9.	โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์ (สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน)	150,000	ไม่มีครุภัณฑ์ซ่อมบำรุง
	รวม	39,290,000	

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (สำหรับผู้บริหาร)

1. การจัดทำแผนพัฒนา ผู้บริหารควรนำสภาพปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ได้จากการสำรวจ วิจัย ชี้อธิบายหรือข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งจากแผนประชาคม แผนพัฒนาชุมชน มาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาตัดสินใจในการจัดทำแผน แล้วให้หน่วยงานเสนอเป็นโครงการต่างๆ บรรจุเข้าแผน นำไปปฏิบัติการณ์เป็นต้น
2. ผู้บริหารควรมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน ในการจัดทำแผนอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการนำแผนพัฒนาระยะยาว (Long-term Planning Development) หรือโครงการระดับใหญ่ (Mega Project) ที่รองรับการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพทางเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเมืองสู่ยุคดิจิทัล (Smart City) รวมทั้งนโยบายจากภาครัฐบาลในการพัฒนาสู่ EEC เพื่อให้การจัดทำแผนมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด และสามารถนำมา นโยบายไปสู่การปฏิบัติได้จริง
3. ผู้บริหารควรมีการกำกับ ควบคุม ตรวจสอบ การบริหารโครงการ (Project Management) ของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ โดยเฉพาะเงินอุดหนุน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร เพื่อให้เป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์ที่คาดหวังไว้ พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ เพื่อป้องกันกรณีเกิดข้อผิดพลาดเสียหายแก่ราชการ
4. ผู้บริหารควรมีนโยบาย New Normal ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน และเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำตามสถานการณ์ในสภาวะปัจจุบัน เพื่อเป็นการป้องกัน และส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ และควรมีการจัดเก็บฐานข้อมูลโรคเดิมของประชาชน เพื่อให้เมืองพัทยาสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาในด้านเศรษฐกิจ และสังคมควบคู่กันไป

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ (สำหรับหน่วยงาน)

1. ให้อำนาจงานพิจารณาความเป็นไปได้และรายละเอียดของโครงการที่บรรจุในแผนแต่ละปีว่าสามารถดำเนินการได้ตามแผนหรือไม่ และพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปีด้วย หากคิดว่าไม่มาจะได้รับการพิจารณางบประมาณหรือไม่ควรบรรจุโครงการนั้นไว้ในแผนประจำปี (เช่น ความไม่พร้อมของเอกสารประกอบการพิจารณาของหน่วยงาน, โครงการที่เข้าบรรจุเข้าแผน 2 – 3 ปี แล้วไม่ได้รับงบประมาณ, โครงการในแผนที่เคยยกเลิกหรือไม่สามารถดำเนินการได้)
2. พิจารณาความจำเป็นเร่งด่วน และเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ ในการดำเนินการก่อน – หลัง หากโครงการใดที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ใช้โครงการตามนโยบายของคณะผู้บริหาร, ก็ไม่ควรนำโครงการนั้นมาบรรจุไว้ในแผนประจำปี (ซึ่งหน่วยงานเมืองพัฒนามีการทบทวน/ปรับแผนเป็นประจำทุกปี) (แต่ละหน่วยงานที่นำเสนอโครงการบรรจุในแผน ควรทำสรุป แยกเสนอโครงการเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 เป็นโครงการที่ทำเป็นประจำทุกปีและได้รับงบประมาณดำเนินการทุกปี ชุดที่ 2 เป็นโครงการที่เสนอขอจัดทำใหม่โดยให้เรียงลำดับความสำคัญ และต้องสอดคล้องในเชิงปัญหาและตามความต้องการของประชาชน, นโยบายผู้บริหาร, ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา, ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด, ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12)
3. ควรมีการจัดประชุมกรอบ/พิจารณาโครงการก่อนที่จะบรรจุเข้าแผนพัฒนาเมืองพัทยา เพื่อระดม/รวบรวม จัดเรียงโครงการที่สำคัญ และโครงการที่มีความพร้อมของหน่วยงานที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนแต่ละปีงบประมาณ เพื่อประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยายิ่งต่อไป
4. ควรกำหนดอายุโครงการแต่ละโครงการ และควรมีการบริหารสัญญาของโครงการ เพื่อให้สามารถติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผน และการเบิกจ่ายงบประมาณควบคู่กันไปด้วย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ที่ ขบ ๕๒๓๐๒.๒/๑๖๐

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบปี)

เรียน นายกเมืองพัทยา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปเป็นแทน“ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยาได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบปี) และจัดประชุมพิจารณา ร่างรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบปี) เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๒๔๒ (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยามีมติเห็นชอบร่างรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบปี) รายละเอียดผลการติดตามและความเห็นตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือเอก

(ศรีวิสุทธิ/ รตราจณ)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา

ทราบ

(นายสนธยา คุณปถัม)

นายกเมืองพัทยา
๒๒ ปี.พ. ๒๕๖๓



บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ เมืองพัทยา ฝ่ายวิจัยและประเมินผล โทร. ๓๒๓๗
 ที่ ขบ.๕๒๓๐๒/๐๖๒ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓. (รอบปี)


เรียน ประธานสภาเมืองพัทยา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกฎการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ “(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละหนึ่ง ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยาได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบปี) เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยาต่อสภาเมืองพัทยา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


 (นายสนธยา คุณปลื้ม)
 นายกเมืองพัทยา



ที่ ขบ ๕๒๓๐๒ / ๑๑๓๐๑๔

เมืองพัทยา

๑๓๑ หมู่ที่ ๖ ถนนพญาเหนือ
ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบปี)


เรียน คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบปี) จำนวน ๑ เล่ม

ด้วยเมืองพัทยาได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบปี) เรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ จึงขอรายงานผลต่อคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานผลที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายบรรลือ กุลละวณิชย์)

รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน

นายกเมืองพัทยา


สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล

โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๓๒๓๗

โทรสาร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๔๐๕



ประกาศเมืองพัทยา


เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบปี)

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ “(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในสัปดาห์วันนับแต่วันที่มีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี”

บัดนี้ เมืองพัทยาได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบปี) เรียบร้อยแล้ว และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.pattaya.go.th หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายวิจัยและประเมินผล ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ยุทธศาสตร์และงบประมาณ อาคารใหม่ ชั้น ๔ ศาลาว่าการเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๕ ๓๒๓๗

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


 (นายสนธยา คุณปลื้ม)
 นายกเมืองพัทยา