



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายวิจัยและประเมินผล โทร. ๓๒๓๗

ที่ ขบ ๕๒๓๐๒.๒/๐๖๖ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” นั้น

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการรายงานความคืบหน้าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) เพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดเมืองพัทยา ในรอบระยะเวลา ๖ เดือน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรือดรี

(ปราโมทย์ ทับทิม)
ปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่
นายกเมืองพัทยา



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพุกายา
(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รอบ 6 เดือน)

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล
ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร 0-3825-3237

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ/งบประมาณของแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2561-2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

(ภาพรวม)

รายการ	โครงการ/งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1. ได้รับอนุมัติ		200	45.56	2,310,257,653	20.44
2. ไม่ได้รับอนุมัติ		239	54.44	8,992,103,842	79.56
	รวม	439	100.00	11,302,361,495	100.00

(เฉพาะงบประมาณเงินอุดหนุน)

รายการ	โครงการ/งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1. ได้รับอนุมัติ		55	50.93	1,723,656,073	20.68
2. ไม่ได้รับอนุมัติ		53	49.07	6,611,997,132	79.32
	รวม	108	100.00	8,335,653,205	100.00

(เฉพาะงบประมาณเมืองพัทยา)

รายการ	โครงการ/งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1. ได้รับอนุมัติ		145	43.81	586,601,580	19.77
2. ไม่ได้รับอนุมัติ		186	56.19	2,380,106,710	80.23
	รวม	331	100.00	2,966,708,290	100.00

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติในแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2561 - 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

(ภาพรวม)

โครงการ / งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายการ				
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	13	6.50	78,785,110	3.41
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ	132	66.00	2,175,642,243	94.17
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	52	26.00	43,629,500	1.89
4. ยกเลิกโครงการ	3	1.50	12,200,800	0.53
รวม	200	100.00	2,310,257,653	100.00

(เฉพาะงบประมาณเงินอุดหนุน)

โครงการ / งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายการ				
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	3	5.45	64,701,080	3.75
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ	50	90.91	1,622,754,193	94.15
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	1	1.82	25,000,000	1.45
4. ยกเลิกโครงการ	1	1.82	11,200,800	0.65
รวม	55	100.00	1,723,656,073	100.00

(เฉพาะงบประมาณเมืองพัทยา)

โครงการ / งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายการ				
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	10	6.90	14,084,030	2.40
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ	82	56.55	552,888,050	94.25
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	51	35.17	18,629,500	3.18
4. ยกเลิกโครงการ	2	1.38	1,000,000	0.17
รวม	145	100.00	586,601,580	100.00

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรจุในแผน				โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)			
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของพัทยามหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน	146	33.26	8,216,760,510	72.70	46	23.00	1,362,388,090	58.97
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลกและมหานครศูนย์กลางภูมิภาค	39	8.88	780,687,100	6.91	30	15.00	280,295,860	12.13
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่อง	146	33.26	1,282,584,525	11.34	78	39.00	346,858,103	15.01
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงานองค์กร และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	22	5.01	31,080,000	0.28	15	7.50	14,493,800	0.63
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การบริหารจัดการเมืองระดับมหานครและการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค	86	19.59	991,249,360	8.77	31	15.50	306,221,800	13.26
รวม	439	100.00	11,302,361,495	100.00	200	45.56	2,310,257,653	20.44

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรจุในแผน				โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)			
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของพัทยา มหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน	<u>146</u>	<u>33.26</u>	<u>8,216,760,510</u>	<u>72.70</u>	<u>46</u>	<u>31.51</u>	<u>1,362,388,090</u>	<u>16.58</u>
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	0.69	50,000,000	0.61	0	0.00	0	0.00
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	5	3.42	107,500,000	1.31	3	6.52	57,984,400	4.25
3. แผนงานสาธารณสุข	7	4.79	52,750,000	0.64	3	6.52	22,425,000	1.65
4. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5. แผนงานเคหะและชุมชน	62	42.47	1,512,802,200	18.41	17	36.96	338,363,240	24.84
6. แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา	71	48.63	6,493,708,310	79.03	23	50.00	943,615,450	69.26
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลก และมหานครศูนย์กลางภูมิภาค	<u>39</u>	<u>8.88</u>	<u>780,687,100</u>	<u>6.91</u>	<u>30</u>	<u>76.92</u>	<u>280,295,860</u>	<u>35.91</u>
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	13	33.33	422,058,500	54.06	11	36.67	115,526,000	41.22
2. แผนงานสาธารณสุข	1	2.56	1,500,000	0.19	0	0.00	0	0.00
3. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	23	58.98	292,128,600	37.42	19	63.33	164,769,860	58.78
4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	5.13	65,000,000	8.33	0	0.00	0	0.00

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรจุในแผน				โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)			
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่อง	<u>146</u>	<u>33.26</u>	<u>1,282,584,525</u>	<u>11.34</u>	<u>78</u>	<u>53.43</u>	<u>346,858,103</u>	<u>27.04</u>
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	13	8.90	4,000,000	0.31	4	5.13	2,028,500	0.59
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	3	2.06	300,000	0.02	0	0.00	0	0.00
3. แผนงานการศึกษา	30	20.55	397,781,100	31.01	19	24.36	182,594,800	52.64
4. แผนงานสาธารณสุข	46	31.51	632,885,025	49.35	17	21.80	43,337,173	12.49
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์	23	15.75	224,598,400	17.51	12	15.38	110,623,630	31.89
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7	4.80	2,120,000	0.17	4	5.13	439,000	0.13
7. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	24	16.43	20,900,000	1.63	22	28.20	7,835,000	2.26
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการบูรณาการการพัฒนา กับหน่วยงานองค์กร และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	<u>22</u>	<u>5.01</u>	<u>31,080,000</u>	<u>0.28</u>	<u>15</u>	<u>68.18</u>	<u>14,493,800</u>	<u>46.63</u>
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	4	18.18	5,000,000	16.08	4	26.67	2,700,000	18.63
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	3	13.64	15,500,000	49.87	1	6.66	8,153,800	56.26
3. แผนงานสาธารณสุข	4	18.18	3,380,000	10.88	3	20.00	2,100,000	14.49
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์	6	27.27	2,650,000	8.53	4	26.67	1,200,000	8.28
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5	22.73	4,550,000	14.64	3	20.00	340,000	2.34

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรจุในแผน				โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)			
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การบริหารจัดการเมืองระดับมหานครและการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค	<u>86</u>	<u>19.59</u>	<u>991,249,360</u>	<u>8.77</u>	<u>31</u>	<u>36.05</u>	<u>306,221,800</u>	<u>30.89</u>
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	29	33.72	79,260,300	8.00	17	54.84	57,751,920	18.86
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	8	9.30	7,250,000	0.73	2	6.45	300,000	0.09
3. แผนงานการศึกษา	23	26.74	662,210,900	66.81	8	25.80	242,858,500	79.31
4. แผนงานสาธารณสุข	7	8.14	19,768,160	1.99	1	3.23	334,080	0.11
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	2.33	310,000	0.03	0	0.00	0	0.00
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	1.17	500,000	0.05	1	3.23	477,300	0.16
7. แผนงานเคหะและชุมชน	8	9.30	213,230,000	21.51	0	0.00	0	0.00
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5	5.81	3,120,000	0.32	0	0.00	0	0.00
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3	3.49	5,600,000	0.56	2	6.45	4,500,000	1.47
รวม	<u>439</u>	<u>100.00</u>	<u>11,302,361,495</u>	<u>100.00</u>	<u>200</u>	<u>45.56</u>	<u>2,310,257,653</u>	<u>20.44</u>

สรุปผลวิเคราะห์จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2561-2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

จากผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) เมืองพัทยามีโครงการที่ถูกยกเลิกจำนวน 3 โครงการ (1.50%) และยังมีโครงการที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการเป็นจำนวน 52 โครงการ (26.00%) เนื่องจากเมืองพัทยายังอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่งประเทศไทยได้เริ่มมีการระบาดอย่างมากเป็นระยะๆ ตั้งแต่ช่วงเดือน มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (มีนาคม 2565) ซึ่งเมืองพัทยา จ.ชลบุรี มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมืองพัทยาจึงมีเหตุอันสมควรให้เลื่อนการดำเนินโครงการบางโครงการออกไปก่อน และมีบางโครงการได้ถูกยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ได้ตั้งไว้นั้นอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยงบประมาณที่ถูกยกเลิกดำเนินการทั้งสิ้นจำนวน 12,200,800 บาท แยกได้ดังนี้

โครงการที่ถูกยกเลิกจำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 12,200,800 บาท

- โครงการที่ถูกยกเลิก จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 11,200,800 บาท ของสำนักช่าง (โอนไปสำนักช่างสุขาภิบาล เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณพื้นที่นาเกลือ
- โครงการที่ถูกยกเลิก จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 1,000,000 บาท ของสำนักการศึกษา (โอนงบประมาณไปเป็นค่าประกันภัยรถบัส)

และยังมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 52 โครงการ (26.00%) งบประมาณจำนวน 43,629,500 บาท เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 การดำเนินโครงการจึงได้ถูกเลื่อนออกไปก่อน และหากสถานการณ์คลี่คลาย เมืองพัทยาจะได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่ได้ตั้งไว้

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2565

เมืองพัทยาให้ความสำคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์ของเมืองพัทยาทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ เรียงตามอันดับได้ดังนี้

1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่อง จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผนจำนวน 1,282,584,525 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 346,858,103 คิดเป็นร้อยละ 27.04 (จำนวน 78 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.43) เช่น

- โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เมืองพัทยา (งบประมาณ 709,678 บาท)
- โครงการบริหารจัดการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา (งบประมาณ 10,800,000 บาท)
- โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) (งบประมาณ 412,730 บาท)
- โครงการรณรงค์ควบคุมและการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา (งบประมาณ 430,000 บาท)
- โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเมืองพัทยา (งบประมาณ 425,000 บาท)
- โครงการสนับสนุนสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (งบประมาณ 1,938,000 บาท)
- โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป (งบประมาณ 280,000 บาท)
- โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (งบประมาณ 13,308,000 บาท)
- โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (งบประมาณ 92,199,600 บาท)
- โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา (งบประมาณ 14,000,000 บาท)
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบประมาณ 66,790,100 บาท)
- โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา (งบประมาณ 44,528,400 บาท)
- โครงการจัดการศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา (งบประมาณ 35,216,300 บาท)

2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของพัทธยามหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผนจำนวน 8,216,760,510 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 1,362,388,090 คิดเป็นร้อยละ 16.58 (จำนวน 46 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.51) เช่น

- โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยทางบก (งบประมาณ 36,477,500 บาท)
- โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยทางทะเล ระยะที่ 2 (งบประมาณ 18,106,900 บาท)
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดนาจอมเทียน (งบประมาณ 64,800,000 บาท)
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบริมทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะที่ 1 (งบประมาณ 167,806,600 บาท)
- โครงการปรับปรุงการระบายน้ำ ถนนสุขุมวิทพัทธยา (ช่วงแยกพัทธยาได้ถึงแยกซอยชัยพฤกษ์ 3) (งบประมาณ 44,300,000 บาท)
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเกษมสุวรรณ 15 เชื่อมถนนชายหาดพัทธยา (งบประมาณ 70,409,600 บาท)
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำฝนถนนสุขุมวิท บริเวณซอยโพธิสารถึงคลองนาเกลือ เมืองพัทธยา ระยะที่ 1 (งบประมาณ 46,000,000 บาท)
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเทพประสิทธิ์ 9 เชื่อมชายหาดจอมเทียน (งบประมาณ 37,000,000 บาท)
- โครงการพัฒนาตลาดขายอาหารทะเลบริเวณตลาดลานโพธิ์ (งบประมาณ 4,270,000 บาท)
- โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทธยา จำนวน 10 แห่ง (งบประมาณ 5,901,790 บาท)
- โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าสนามกีฬาภาคตะวันออก (งบประมาณ 76,122,600 บาท)
- โครงการปรับปรุงถนนเทพประสิทธิ์และพื้นที่ใกล้เคียง (งบประมาณ 67,001,300 บาท)
- โครงการปรับปรุงทางเท้าโซนนาเกลือ (งบประมาณ 14,200,000 บาท)
- โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค (งบประมาณ 30,000,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดพัทธยาเหนือ-ใต้ (งบประมาณ 83,720,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ATC (งบประมาณ 37,000,000 บาท)

3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การบริหารจัดการเมืองระดับมหานครและการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผนจำนวน 991,249,360 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 306,221,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.89 (จำนวน 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.05) เช่น

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรทางการศึกษา (งบประมาณ 224,739,200 บาท)
- โครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี (งบประมาณ 6,000,000 บาท)
- โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบการเงินและบัญชีเมืองพัทยา (Pattaya Financial and Accounting System) งบประมาณ 29,415,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงศูนย์ประสานงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน (งบประมาณ 1,500,000 บาท)
- โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง (งบประมาณ 5,000,000 บาท)
- โครงการจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน (งบประมาณ 900,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงห้องทะเบียนราษฎรและห้องบัตรประชาชน (งบประมาณ 4,700,000 บาท)
- โครงการขยายเขตเสียงตามสายชุมชนเมืองพัทยา (งบประมาณ 477,300 บาท)
- โครงการจัดบริการสาธารณะ (ด้านสาธารณสุข) (งบประมาณ 334,080 บาท)

4. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลกและมหานครศูนย์กลางภูมิภาค จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผนจำนวน 780,687,100 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 280,295,860 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.91 (จำนวน 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.92) เช่น

- โครงการจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมืองพัทยา (งบประมาณ 10,000,000 บาท)
- โครงการค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (งบประมาณ 30,000,000 บาท)
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเมืองพัทยามุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (งบประมาณ 15,500,000 บาท)
- โครงการจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตเมืองพัทยา (งบประมาณ 4,500,000 บาท)

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบวิเคราะห์เหตุการณ์ในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเมืองพัทยา (งบประมาณ 18,700,000 บาท)
- โครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว (งบประมาณ 20,000,000 บาท)
- โครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (งบประมาณ 5,500,000 บาท)
- โครงการเทศกาลผลไม้เมืองพัทยา (งบประมาณ 10,000,000 บาท)
- โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (งบประมาณ 16,000,100 บาท)

5. ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการบูรณาการการพัฒนา กับหน่วยงานองค์กรและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผนจำนวน 31,080,000 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 14,493,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.63 (จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.18) เช่น

- โครงการบริการจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในจังหวัดชลบุรี (งบประมาณ 2,000,000 บาท)
- โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ. (งบประมาณ 2,000,000 บาท)
- โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย (อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี) (งบประมาณ 300,000 บาท)
- โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สถานีตำรวจบางละมุง) (งบประมาณ 200,000 บาท)
- โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สถานีตำรวจเมืองพัทยา) (งบประมาณ 200,000 บาท)
- โครงการพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองในเด็กและเยาวชนมูลนิธิคุณพ่อเรย์ (งบประมาณ 300,000 บาท)
- โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี (งบประมาณ 400,000 บาท)
- โครงการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการและบริหารจัดการสำนักงาน (งบประมาณ 250,000 บาท)
- โครงการส่งเสริมพัฒนาการฝึกอาชีพสำหรับบุคคลบกพร่องสติปัญญาออทิสติกและสมองพิการ (งบประมาณ 250,000 บาท)
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา (งบประมาณ 120,000 บาท)
- โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเมืองพัทยา (งบประมาณ 100,000 บาท)

สรุป 5 หน่วยงานในสังกัดเมืองพัทยา ที่มีงบประมาณในแผนพัฒนาเมืองพัทยาไม่ได้รับอนุมัติมากที่สุด ดังนี้

1. สำนักช่าง มีงบประมาณในแผนที่ไม่ได้รับอนุมัติ จำนวน 4,499,117,260 บาท
2. สำนักช่างสุขาภิบาล มีงบประมาณในแผนที่ไม่ได้รับอนุมัติ จำนวน 1,483,962,600 บาท
3. เมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน มีงบประมาณในแผนที่ไม่ได้รับอนุมัติ จำนวน 727,548,000 บาท
4. สำนักการศึกษา มีงบประมาณในแผนที่ไม่ได้รับอนุมัติ จำนวน 647,242,200 บาท
5. สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีงบประมาณในแผนที่ไม่ได้รับอนุมัติ จำนวน 609,821,932 บาท

โครงการที่ยกเลิก จำนวน 3 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เหตุผล
1.	โครงการก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าโกงกาง (สำนักช่าง)	11,200,800	กรมเจ้าท่าแจ้งว่า การก่อสร้างขัดขวางทางน้ำ (โอนงบประมาณไปสำนักช่างสุขาภิบาล ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่นาเกลือ)
2.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ (สำนักการศึกษา)	800,000	เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 (โอนงบประมาณไปเป็นค่าประกันภัยรถบัส)
3.	โครงการวันครู (สำนักการศึกษา)	200,000	เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 (โอนงบประมาณไปเป็นค่าประกันภัยรถบัส)
	รวม	12,200,800	

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น,งบรายจ่ายอื่น,งบลงทุน

(ภาพรวม)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	โครงการที่ บรรจุในแผน	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการที่ ไม่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ	โครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ ยกเลิก	ร้อยละ
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	28	14	50.00	14	50.00	3	21.42	9	64.29	2	14.29	-	-
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	17	13	76.47	4	23.53	-	-	10	76.92	3	23.08	-	-
3	สำนักคลัง	8	6	75.00	2	25.00	-	-	4	66.67	2	33.33	-	-
4	สำนักช่าง	75	18	24.00	57	76.00	-	-	17	94.44	-	-	1	5.56
5	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	59	19	32.20	40	67.80	1	5.26	16	84.21	2	10.53	-	-
6	สำนักการศึกษา	78	51	65.39	27	34.61	2	3.92	15	29.41	32	62.75	2	3.92
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	27	9	33.33	18	66.67	-	-	8	88.89	1	11.11	-	-
8	สำนักสวัสดิการสังคม	44	24	54.54	20	45.46	1	4.17	18	75.00	5	20.83	-	-
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	31	12	38.71	19	61.29	-	-	12	100.00	-	-	-	-
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	27	17	62.96	10	37.04	3	17.65	12	70.59	2	11.76	-	-
11	กองพัสดุและทรัพย์สิน	1	1	100.00	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	-
12	กองการเจ้าหน้าที่	7	4	57.14	3	42.86	1	25.00	3	75.00	-	-	-	-
13	กลุ่มงานกฎหมาย	1	1	100.00	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	-
14	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	เมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	36	11	30.56	25	69.44	2	18.18	8	72.73	1	9.09	-	-
รวมทั้งสิ้น		439	200	45.56	239	54.44	13	6.50	132	66.00	52	26.00	3	1.50

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

(งบอุดหนุนเมืองพัทยา และงบอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	โครงการที่ บรรจุในแผน	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการที่ ไม่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ	โครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ ยกเลิก	ร้อยละ
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	3	3	100.00	-	-	-	-	3	100.00	-	-	-	-
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	5	4	80.00	1	20.00	-	-	4	100.00	-	-	-	-
3	สำนักคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	สำนักช่าง	28	14	50.00	14	50.00	-	-	13	92.86	-	-	1	7.14
5	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	22	12	54.54	10	45.46	1	8.33	11	91.67	-	-	-	-
6	สำนักการศึกษา	16	7	43.75	9	56.25	-	-	7	100.00	-	-	-	-
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	17	7	41.18	10	58.82	-	-	7	100.00	-	-	-	-
8	สำนักสวัสดิการสังคม	3	3	100.00	-	-	-	-	3	100.00	-	-	-	-
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	0	-	2	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	4	3	75.00	1	25.00	1	33.33	1	33.33	1	33.34	-	-
11	กองพัสดุและทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	กลุ่มงานกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	เมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	8	2	25.00	6	75.00	1	50.00	1	50.00	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		108	55	50.93	53	49.07	3	5.45	50	90.91	1	1.82	1	1.82

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น,งบรายจ่ายอื่น,งบลงทุน,งบเงินอุดหนุน

(งบเมืองพัทยา)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	โครงการที่ บรรจุในแผน	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการที่ ไม่ได้รับ อนุมัติ	ร้อยละ	โครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ	โครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการ ที่ยกเลิก	ร้อยละ
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	25	11	44.00	14	56.00	3	27.28	6	54.54	2	18.18	-	-
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	12	9	75.00	3	25.00	-	-	6	66.67	3	33.33	-	-
3	สำนักคลัง	8	6	75.00	2	25.00	-	-	4	66.67	2	33.33	-	-
4	สำนักช่าง	47	4	8.51	43	91.49	-	-	4	100.00	-	-	-	-
5	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	37	7	18.92	30	81.08	-	-	5	71.43	2	28.57	-	-
6	สำนักการศึกษา	62	44	70.97	18	29.03	2	4.54	8	18.19	32	72.73	2	4.54
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	10	2	20.00	8	80.00	-	-	1	50.00	1	50.00	-	-
8	สำนักสวัสดิการสังคม	41	21	51.22	20	48.78	1	4.76	15	71.43	5	23.81	-	-
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	29	12	41.38	17	56.62	-	-	12	100.00	-	-	-	-
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	23	14	60.87	9	39.13	2	14.29	11	78.57	1	7.14	-	-
11	กองพัสดุและทรัพย์สิน	1	1	100.00	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	-
12	กองการเจ้าหน้าที่	7	4	57.14	3	42.86	1	25.00	3	75.00	-	-	-	-
13	กลุ่มงานกฎหมาย	1	1	100.00	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	-
14	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	เมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	28	9	32.14	19	67.86	1	11.11	7	77.78	1	11.11	-	-
รวมทั้งสิ้น		331	145	43.81	186	56.19	10	6.90	82	56.55	51	35.17	2	1.38

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น,งบรายจ่ายอื่น,งบลงทุน,งบเงินอุดหนุน

(ภาพรวม)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณที่บรรจุในแผน		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		ร้อยละ		งบประมาณที่ไม่ได้รับอนุมัติ		ร้อยละ	
		งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	34,387,000	100,000,000	14,428,500	62,738,200	41.96	62.74	19,958,500	37,261,800	58.04	37.26
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	109,948,500	362,700,000	63,306,000	52,300,000	57.58	14.42	46,642,500	310,400,000	42.42	85.58
3	สำนักคลัง	53,733,300	-	45,521,920	-	84.72	-	8,211,380	-	15.28	-
4	สำนักช่าง	1,158,473,790	3,831,514,620	15,171,830	475,699,320	1.31	12.42	1,143,301,960	3,355,815,300	98.69	87.58
5	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	213,645,500	412,987,685	2,939,000	13,872,253	1.38	3.36	210,706,500	399,115,432	98.62	96.64
6	สำนักการศึกษา	326,670,000	786,848,500	25,820,000	440,456,300	7.90	55.98	300,850,000	346,392,200	92.10	44.02
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	235,050,000	1,684,219,900	530,000	434,777,300	0.23	25.82	234,520,000	1,249,442,600	99.77	74.18
8	สำนักสวัสดิการสังคม	16,338,000	218,390,400	5,634,330	107,445,600	34.49	49.20	10,703,670	110,944,800	65.51	50.80
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	449,092,200	176,590,000	278,433,240	-	62.00	-	170,658,960	176,590,000	38.00	100.00
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	129,120,000	133,502,100	75,781,760	56,000,100	58.69	41.95	53,338,240	77,502,000	41.31	58.05
11	กองพัสดุและทรัพย์สิน	300,000	-	300,000	-	100.00	-	-	-	-	-
12	กองการเจ้าหน้าที่	3,850,000	-	1,650,000	-	42.86	-	2,200,000	-	57.14	-
13	กลุ่มงานกฎหมาย	50,000	-	50,000	-	100.00	-	-	-	-	-
14	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	เมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	236,050,000	628,900,000	57,035,000	80,367,000	24.16	12.78	179,015,000	548,533,000	75.84	87.22
	รวม	2,966,708,290	8,335,653,205	586,601,580	1,723,656,073	19.77	20.68	2,380,106,710	6,611,997,132	80.23	79.32
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	11,302,361,495		2,310,257,653		20.44		8,992,103,842		79.56	

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) (ภาพรวม)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น,งบรายจ่ายอื่น,งบลงทุน,งบเงินอุดหนุน

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ			
		งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	14,428,500	62,738,200	561,000	71,538,200	5,067,500	-
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	63,306,000	52,300,000	-	114,726,000	880,000	-
3	สำนักคลัง	45,521,920	-	-	44,781,920	740,000	-
4	สำนักช่าง	15,171,830	475,699,320	-	479,670,350	-	11,200,800
5	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	2,939,000	13,872,253	334,080	16,167,173	310,000	-
6	สำนักการศึกษา	25,820,000	440,456,300	450,000	458,526,300	6,300,000	1,000,000
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	530,000	434,777,300	-	435,277,300	30,000	-
8	สำนักสวัสดิการสังคม	5,634,330	107,445,600	688,030	111,939,900	452,000	-
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	278,433,240	-	-	278,433,240	-	-
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	75,781,760	56,000,100	26,785,000	76,996,860	28,000,000	-
11	กองพัสดุและทรัพย์สิน	300,000	-	-	-	300,000	-
12	กองการเจ้าหน้าที่	1,650,000	-	100,000	1,550,000	-	-
13	กลุ่มงานกฎหมาย	50,000	-	-	-	50,000	-
14	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-
15	เมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	57,035,000	80,367,000	49,867,000	86,035,000	1,500,000	-
รวม		586,601,580	1,723,656,073	78,785,110	2,175,642,243	43,629,500	12,200,800
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		2,310,257,653		3.41	94.17	1.89	0.53

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (สำหรับผู้บริหาร)

1. การจัดทำแผนพัฒนา ผู้บริหารควรกำชับ และติดตามให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานสภาพปัญหาที่แท้จริง และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจนำโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเมืองพัทยาต่อไป
2. ผู้บริหารควรมีการกำหนดนโยบาย แนวทางให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเมืองพัทยา เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และสามารถปฏิบัติได้จริง
3. ผู้บริหารควรมีการกำชับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารโครงการ (Project Management) ของหน่วยงานในสังกัดเมืองพัทยา
4. ผู้บริหารควรมีนโยบาย New Normal เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารด้านสาธารณสุข และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้เข้ากับสภาวะปัจจุบัน เพื่อดำรงชีพด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทต่อสถานการณ์ใดๆ
5. ในการพิจารณาการบรรจุแผนเพิ่มเติม ขอให้มีการตรวจสอบเอกสาร ความพร้อมของโครงการ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติก่อนที่จะปรับหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเมืองพัทยา

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ (สำหรับหน่วยงาน)

1. หน่วยงานควรให้ความสำคัญถึงความเป็นไปได้ และความพร้อมในการบรรจุโครงการเข้าแผนพัฒนาเมืองพัทยา โดยคำนึงถึงความสำเร็จของโครงการ และผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
2. การพิจารณาความจำเป็นเร่งด่วน ควรจะเสนอร่างโครงการเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 เป็นโครงการที่ทำเป็นประจำทุกปี และชุดที่ 2 เป็นโครงการงบลงทุน/นโยบายของผู้บริหาร
3. ควรมีการจัดประชุมกลั่นกรอง และพิจารณาโครงการก่อนที่จะบรรจุเข้าแผนพัฒนาเมืองพัทยา และจัดเรียงความสำคัญของโครงการ
4. ควรกำหนดระยะเวลาของแต่ละโครงการ เพื่อการบริหารสัญญา และมีการติดตามประเมินผล / การเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ