



รายงานการติดตามและประเมินผลการทบทวน
แผนพัฒนาเมืองพัทธยา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570
ครั้งที่ 1/2566

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล
ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร 0-3825-3237

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

บัดนี้ฝ่ายวิจัยและประเมินผล ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการทบทวนแผนพัฒนาเมืองพัทยา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1/2566 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานต่อคณะผู้บริหารเมืองพัทยา เพื่อโปรดทราบ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา

ร่วมกับ

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและความปลอดภัยสำหรับทุกคน

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน
3. แผนงานการศึกษา
4. แผนงานสาธารณสุข
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน
3. แผนงานเคหะและชุมชน
4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจสมดุลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1. แผนงานสาธารณสุข
2. แผนงานสังคมสงเคราะห์
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1. แผนงานเคหะชุมชน
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
3. แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน
3. แผนงานการศึกษา
4. แผนงานสาธารณสุข
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
7. แผนงานเคหะชุมชน
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
10. แผนงานการเกษตร

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ/งบประมาณตามการทบทวนแผนพัฒนาเมืองพัทยา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1/2566

(ภาพรวม)


โครงการ/งบประมาณ รายการ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1. ได้รับอนุมัติ	227	91.17	2,526,184,715	82.62
2. ไม่ได้รับอนุมัติ	22	8.83	531,365,375	17.38
รวม	249	100.00	3,057,550,090	100.00

(เฉพาะงบประมาณเงินอุดหนุน)

โครงการ/งบประมาณ รายการ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1. ได้รับอนุมัติ	47	97.92	1,531,933,701	93.25
2. ไม่ได้รับอนุมัติ	1	2.08	110,831,449	6.75
รวม	48	100.00	1,642,765,150	100.00

(เฉพาะงบประมาณเมืองพัทยา)

โครงการ/งบประมาณ รายการ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1. ได้รับอนุมัติ	180	89.55	994,251,014	70.28
2. ไม่ได้รับอนุมัติ	21	10.45	420,533,926	29.72
รวม	201	100.00	1,414,784,940	100.00



แผนภูมิที่ 1 แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผน

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลการทบทวนแผนพัฒนาเมืองพัทยา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1/2566

(ภาพรวม)


โครงการ / งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายการ				
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	111	48.90	588,357,801	23.29
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ	81	35.68	1,669,755,814	66.10
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	21	9.25	177,755,100	7.03
4. ยกเลิกโครงการ	14	6.17	90,316,000	3.58
รวม	227	100.00	2,526,184,715	100.00

(เฉพาะงบประมาณเงินอุดหนุน)

โครงการ / งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายการ				
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	18	38.30	266,796,201	17.42
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ	28	59.57	1,241,637,500	81.05
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-
4. ยกเลิกโครงการ	1	2.13	23,500,000	1.53
รวม	47	100.00	1,531,933,701	100.00

(เฉพาะงบประมาณเมืองพัทยา)

โครงการ / งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายการ				
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	93	51.67	321,561,600	32.34
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ	53	29.44	428,118,314	43.06
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	21	11.67	177,755,100	17.88
4. ยกเลิกโครงการ	13	7.22	66,816,000	6.72
รวม	180	100.00	994,251,014	100.00



แผนภูมิที่ 2 แสดงผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ


สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบปี)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา


ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรจุในแผน				โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)			
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	91	36.55	640,622,450	20.95	88	38.77	508,040,401	20.11
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	64	25.70	1,162,439,600	38.02	52	22.90	1,033,083,000	40.90
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	25	10.04	223,700,000	7.32	23	10.13	119,315,000	4.72
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	35	14.05	924,477,220	30.24	34	14.98	769,885,294	30.48
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กร ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	34	13.66	106,310,820	3.47	30	13.22	95,861,020	3.79
รวม	249	100.00	3,057,550,090	100.00	227	91.17	2,526,184,715	82.62

สรุปภาพรวมจำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

จำนวนโครงการอนุมัติ (ภาพรวม)



งบประมาณ (ภาพรวม)



แผนภูมิที่ 3 แสดงสรุปผลภาพรวมจำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบปี)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรจุในแผน				โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)			
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	<u>91</u>	<u>36.55</u>	<u>640,622,450</u>	<u>20.95</u>	<u>88</u>	<u>96.70</u>	<u>508,040,401</u>	<u>79.30</u>
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	3.30	1,950,000	0.30	3	3.41	1,930,000	0.38
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	6	6.59	96,974,000	15.14	6	6.82	94,474,000	18.60
3. แผนงานสาธารณสุข	24	26.37	54,582,750	8.52	21	23.86	48,655,601	9.58
4. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	21	23.08	20,171,000	3.15	21	23.86	9,821,000	1.93
5. แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	2.20	86,800,000	13.55	2	2.27	86,800,000	17.09
6. แผนงานการศึกษา	14	15.38	252,531,100	39.42	14	15.91	152,329,200	29.98
7. แผนงานสังคมสงเคราะห์	17	18.68	126,553,600	19.76	17	19.32	113,250,600	22.29
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	4.40	1,060,000	0.16	4	4.55	780,000	0.15
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	<u>64</u>	<u>25.70</u>	<u>1,162,439,600</u>	<u>38.02</u>	<u>52</u>	<u>81.25</u>	<u>1,033,086,000</u>	<u>88.87</u>
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	7	10.94	105,173,000	9.05	6	11.54	97,883,600	9.48
2. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	1.56	21,699,900	1.87	1	1.92	21,699,900	2.10
3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	38	59.38	475,364,700	40.89	27	51.92	358,120,700	34.66
4. แผนงานรักษาความสงบภายใน	18	28.12	560,202,000	48.19	18	34.62	555,378,800	53.76

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบปี)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรจุในแผน				โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)			
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	<u>25</u>	<u>10.04</u>	<u>223,700,000</u>	<u>7.32</u>	<u>23</u>	<u>92.00</u>	<u>119,315,000</u>	<u>53.34</u>
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	12.00	1,000,000	0.45	3	13.04	480,000	0.40
2. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	22	88.00	222,700,000	99.55	20	86.96	118,835,000	99.60
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	<u>35</u>	<u>14.05</u>	<u>924,477,220</u>	<u>30.24</u>	<u>34</u>	<u>97.14</u>	<u>769,885,294</u>	<u>83.28</u>
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	5.71	10,100,000	1.09	1	2.94	61,000	0.01
2. แผนงานเคหะชุมชน	14	40.00	376,333,600	40.71	14	41.18	283,967,960	36.88
3. แผนงานสาธารณสุข	5	14.29	98,205,320	10.62	5	14.71	50,017,634	6.50
4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	13	37.14	438,627,600	47.45	13	38.23	438,628,000	56.45
5. แผนงานการเกษตร	1	2.86	1,210,700	0.13	1	2.94	1,210,700	0.16

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบปี)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรจุในแผน				โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)			
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	<u>34</u>	<u>13.66</u>	<u>106,310,820</u>	<u>3.47</u>	<u>30</u>	<u>88.24</u>	<u>95,861,020</u>	<u>90.17</u>
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	13	38.23	46,737,200	43.96	13	43.34	45,887,200	47.87
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	6	17.65	12,728,000	11.97	4	13.33	9,214,000	9.61
3. แผนงานการศึกษา	7	20.59	29,720,200	27.96	7	23.33	24,554,400	25.61
4. แผนงานสาธารณสุข	6	17.65	3,418,820	3.22	4	13.33	2,498,820	2.61
5. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2	5.88	13,706,600	12.89	2	6.67	13,706,600	14.30
รวม	<u>249</u>	<u>100.00</u>	<u>3,057,550,090</u>	<u>100.00</u>	<u>227</u>	<u>91.17</u>	<u>2,526,184,715</u>	<u>82.62</u>

สรุปผลวิเคราะห์จากการติดตามและประเมินผลการทบทวนแผนพัฒนาเมืองพัทยา ฉบับที่ 2

พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1/2566

จากผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการทบทวนแผนพัฒนาเมืองพัทยา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1/2566 เมืองพัทยามีโครงการที่ได้รับอนุมัติดำเนินการจำนวนทั้งสิ้น 227 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.17 มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 111 โครงการ (48.90%) โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 81 โครงการ (35.68%) โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 21 โครงการ (9.25%) และโครงการที่ถูกยกเลิกจำนวน 14 โครงการ (6.17%) เนื่องจากเมืองพัทยาได้มีการปรับปรุงทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2566-2570) ตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่กำหนดแนวทางการปฏิบัติใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น ทำให้เมืองพัตยานำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะเข้าแผนพัฒนาฯ เท่านั้น และมีการปรับลดโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะออกจากแผนพัฒนาฯ เช่นกัน ปัจจุบันโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนดำเนินงานที่กำหนด แต่ยังมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 21 โครงการ งบประมาณ 177,755,100 บาท เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่เพิ่งได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจึงยังไม่มี การดำเนินการใดๆ และมีโครงการที่ถูกยกเลิกดำเนินการ จำนวน 14 โครงการ งบประมาณ 90,316,000 บาท (โอนงบประมาณไปดำเนินการโครงการอื่น ฯลฯ)

ข้อมูล ณ กันยายน 2566

ความสำคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

เมืองพัทยาให้ความสำคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์ของเมืองพัทยาทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ เรียงตามอันดับได้ดังนี้

- 1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผน จำนวน 640,621,450 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 508,040,401 คิดเป็นร้อยละ 20.11 (จำนวน 88 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.77) เช่น
 - โครงการปรับปรุงการจัดระเบียบการจราจรทางทะเลและแนวเขตว่ายน้ำหาดจอมเทียน เมืองพัทยา (งบประมาณ 91,274,000 บาท)
 - โครงการก่อสร้างปรับปรุงการจัดระเบียบการจราจรทางทะเลและแนวเขตว่ายน้ำเกาะล้าน เมืองพัทยา (งบประมาณ 76,000,000 บาท)
 - โครงการเงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบประมาณ 96,202,800 บาท)
 - โครงการเงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (งบประมาณ 1,872,000 บาท)
 - โครงการเงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ (งบประมาณ 13,228,800 บาท)
 - โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (งบประมาณ 100,000 บาท)
 - โครงการจ้างดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้านเมืองพัทยา (งบประมาณ 28,760,000 บาท)
 - โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา (งบประมาณ 1,000,000 บาท)
 - โครงการส่งเสริมนันทกีฬา เยาวชนสังกัดเมืองพัทยาในระดับต่างๆ สู่ความเป็นเลิศ (งบประมาณ 1,000,000 บาท)
 - โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา (งบประมาณ 1,000,000 บาท)
 - โครงการปรับปรุงศูนย์สร้างเสริมสุขภาพะผู้สูงอายุ เมืองพัทยา (งบประมาณ 10,000,000 บาท)
 - โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ (งบประมาณ 600,000 บาท)
 - โครงการสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายการดูแลสุขภาพเพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี (งบประมาณ 1,004,600 บาท)

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผนจำนวน 1,162,439,600 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 1,033,083,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.90 (จำนวน 52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.90) เช่น

- โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยทางบก (งบประมาณ 44,306,600 บาท)
- โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด (งบประมาณ 8,505,700 บาท)
- โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยทางทะเล (งบประมาณ 19,328,500 บาท)
- โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบฝังใต้ดินเมืองพัทยา (งบประมาณ 20,000,000 บาท)
- โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า (งบประมาณ 59,483,400 บาท)
- โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือเมืองพัทยา (งบประมาณ 50,000,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสุขุมวิท บริเวณแยกไฟแดงจำนวน 4 จุด (งบประมาณ 49,650,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและตรวจสอบควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกบนท้องถนนในพื้นที่ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง (งบประมาณ 31,000,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดนาจอมเทียน (งบประมาณ 128,385,000 บาท)
- โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝาก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา (งบประมาณ 21,699,900 บาท)
- โครงการปรับปรุงถนนเทพประสิทธิ์และพื้นที่ใกล้เคียง (งบประมาณ 27,615,700 บาท)
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสียหาดจอมเทียน (P1 P2 P4 และ P6) (งบประมาณ 70,000,000 บาท)

3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผนจำนวน 924,477,220 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 769,885,294 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.48 (จำนวน 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.98) เช่น

- โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลเมืองพัทยา (งบประมาณ 23,662,314 บาท)
- โครงการจัดจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดและบำรุงรักษาสวนสาธารณะเมืองพัทยา (งบประมาณ 29,177,000 บาท)
- โครงการค่าจ้างเหมาตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศ (งบประมาณ 1,210,700 บาท)
- โครงการจ้างเหมา เก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนเมืองพัทยา (งบประมาณ 167,000,000 บาท)
- โครงการจ้างเหมาเอกชนกวาดและทำความสะอาดภายในเขตเมืองพัทยา (งบประมาณ 34,417,760 บาท)
- โครงการรวมพลังร่วมพัฒนาพิทยาน่าอยู่ นามอง ชยะคูคลอง (Big Cleaning) (งบประมาณ 300,000 บาท)
- โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ (งบประมาณ 4,488,000 บาท)
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยเทพประสิทธิ์ 9 เชื่อมหาดจอมเทียน (งบประมาณ 73,117,400 บาท)
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวมน้ำเสียบริเวณหาดวงศ์มาตย์ (งบประมาณ 23,500,000 บาท)
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุขุมวิทบริเวณพิทยาได้ถึงซอยชัยพฤกษ์ 3 (ถนนสุขุมวิท 54) (งบประมาณ 85,765,000 บาท)
- โครงการค่าจ้างเหมาแรงงานกวาดทำความสะอาดถนนบนพื้นที่เกาะล้าน (งบประมาณ 4,354,560 บาท)
- โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเกาะล้านแห่งที่ 3 (ระยะที่ 1) (งบประมาณ 83,920,000 บาท)
- โครงการเผาระวังพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเมืองพัทยา (งบประมาณ 2,063,500)

4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผนจำนวน 106,310,820 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 95,861,020 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.79 (จำนวน 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.22) เช่น

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งบประมาณ 23,654,400 บาท)

- โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักงานศาลาว่าการเมืองพัทยา (งบประมาณ 15,130,000 บาท)
- โครงการจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน (งบประมาณ 900,000 บาท)
- โครงการจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมืองพัทยา (งบประมาณ 10,000,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (งบประมาณ 6,534,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี (งบประมาณ 6,500,000 บาท)
- โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ (งบประมาณ 1,819,820 บาท)
- โครงการจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337 (งบประมาณ 12,352,600 บาท)
- โครงการจ้างเหมาบุคลากรในการบริหารจัดการศูนย์สื่อสารความปลอดภัยพื้นที่เกาะล้าน (งบประมาณ 6,650,000 บาท)

5. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผนจำนวน 223,700,000 บาท และมี

จำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 119,315,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.72 (จำนวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.13) เช่น

- โครงการประเพณีวันไหลเมืองพัทยา (งบประมาณ 500,000 บาท)
- โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ (งบประมาณ 350,000 บาท)
- โครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา (งบประมาณ 350,000 บาท)
- โครงการพิทยามาราธอน (งบประมาณ 10,000,000 บาท)
- โครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (งบประมาณ 15,000,000 บาท)
- โครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (งบประมาณ 30,000,000 บาท)
- โครงการเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา (งบประมาณ 15,000,000 บาท)
- โครงการงานเทศกาลพัทยา Pattaya Festival (งบประมาณ 10,000,000 บาท)
- โครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว (งบประมาณ 6,500,000 บาท)

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (สำหรับผู้บริหาร)

1. การจัดทำแผนพัฒนา ผู้บริหารควรกำกับ และติดตามให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานสภาพปัญหาที่แท้จริง และเป็นการบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะ เพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจนำโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเมืองพัทยาต่อไป
2. ผู้บริหารควรมีการกำหนดนโยบาย แนวทางให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเมืองพัทยา เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และสามารถปฏิบัติได้จริง
3. ผู้บริหารควรมีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารโครงการ (Project Management) ของหน่วยงานในสังกัดเมืองพัทยา
4. ผู้บริหารควรกำหนดกรอบในการบรรจุโครงการเข้าแผนพัฒนาเมืองพัทยา โดยโครงการที่ดำเนินการต้องจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจกรรม สาธารณะ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ ตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาเมืองพัทยาอย่างแท้จริง
5. การพิจารณาการบรรจุแผนเพิ่มเติม ขอให้มีการตรวจสอบเอกสาร ความพร้อมของโครงการ และควรเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาเมืองพัทยา
6. การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเมืองพัทยาปีต่อไป ควรมีหลักการ “โครงการที่บรรจุในแผน คือ โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ” อย่างน้อยเกณฑ์การอนุมัติต้องไม่ต่ำกว่า 70% ของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเมืองพัทยาทั้งหมด

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ (สำหรับหน่วยงาน)

1. หน่วยงานควรให้ความสำคัญถึงความเป็นไปได้ และความพร้อมในการบรรจุโครงการเข้าแผนพัฒนาเมืองพัทยา โดยคำนึงถึงการจัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเป็นหลัก

2. ควรมีการจัดประชุมกลั่นกรอง และพิจารณาโครงการก่อนที่จะบรรจุเข้าแผนพัฒนาเมืองพัทยา และจัดเรียงความสำคัญของโครงการ
3. ควรกำหนดระยะเวลาของแต่ละโครงการ เพื่อการบริหารสัญญา และมีการติดตามประเมินผล / การเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
4. ควรดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงาน (Action Plan) ที่ได้กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงบุคลากร/ผู้รับผิดชอบโครงการว่าสามารถนำไปปฏิบัติได้

ทันตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลการทบทวนแผนพัฒนาเมืองพัทยา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1/2566
งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น,งบรายจ่ายอื่น,งบลงทุน

(ภาพรวม)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	โครงการที่ บรรจุในแผน	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการที่ ไม่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ	โครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการ ที่ยกเลิก	ร้อยละ
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	17	15	88.24	2	11.76	6	40.00	9	60.00	-	-	-	-
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	13	12	92.31	1	7.69	2	16.67	6	50.00	3	25.00	1	8.33
3	สำนักคลัง	1	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	-	-	-	-
4	สำนักช่าง	26	24	92.31	2	7.69	-	-	21	87.50	2	8.33	1	4.17
5	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	30	25	83.33	5	16.67	20	80.00	5	20.00	-	-	-	-
6	สำนักการศึกษา	47	47	100.00	-	-	40	85.11	-	-	-	-	7	14.89
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	20	20	100.00	-	-	2	10.00	13	65.00	5	25.00	-	-
8	สำนักสวัสดิการสังคม	24	24	100.00	-	-	24	100.00	-	-	-	-	-	-
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12	12	100.00	-	-	3	25.00	7	58.34	1	8.33	1	8.33
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	20	18	90.00	2	10.00	11	61.11	7	38.89	-	-	-	-
11	กองพัสดุและทรัพย์สิน	2	2	100.00	-	-	1	50.00	-	-	1	50.00	-	-
12	กองการเจ้าหน้าที่	2	2	100.00	-	-	-	-	2	100.00	-	-	-	-
13	กลุ่มงานกฎหมาย	1	1	100.00	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	-
14	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	เมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	34	24	70.59	10	29.41	2	8.33	10	41.67	8	33.33	4	16.67
รวมทั้งสิ้น		249	227	91.17	22	8.83	111	48.90	81	35.68	21	9.25	14	6.17

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลการทบทวนแผนพัฒนาเมืองพัทยา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1/2566

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น,งบรายจ่ายอื่น,งบลงทุน,งบเงินอุดหนุน

(งบอุดหนุนเมืองพัทยา และงบอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	โครงการที่ บรรจุในแผน	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการที่ ไม่ได้รับ อนุมัติ	ร้อยละ	โครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ	โครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการ ที่ยกเลิก	ร้อยละ
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	4	4	100.00	-	-	-	-	4	100.00	-	-	-	-
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	1	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	-	-	-	-
3	สำนักคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	สำนักช่าง	12	12	100.00	-	-	-	-	11	91.67	-	-	1	8.33
5	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	12	11	91.67	1	8.33	11	100.00	-	-	-	-	-	-
6	สำนักการศึกษา	4	4	100.00	-	-	4	100.00	-	-	-	-	-	-
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	8	8	100.00	-	-	-	-	8	100.00	-	-	-	-
8	สำนักสวัสดิการสังคม	3	3	100.00	-	-	3	100.00	-	-	-	-	-	-
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	1	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	-	-	-	-
11	กองพัสดุและทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	กลุ่มงานกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	เมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	3	3	100.00	-	-	-	-	3	100.00	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		48	47	97.92	1	2.08	18	38.30	28	59.57	-	-	1	2.13

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลการทบทวนแผนพัฒนาเมืองพัทยา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 2/2566

(งบเมืองพัทยา)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	โครงการที่ บรรจุในแผน	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการที่ ไม่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ	โครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการ ที่ยกเลิก	ร้อยละ
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	13	11	84.62	2	15.38	6	54.54	5	45.46	-	-	-	-
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	12	11	91.67	1	8.33	2	18.18	5	45.46	3	27.27	1	9.09
3	สำนักคลัง	1	1	100.00	2	14.29	-	-	1	100.00	-	-	-	-
4	สำนักช่าง	14	12	85.71	-	-	-	-	10	83.33	2	16.67	-	-
5	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	18	14	77.78	4	22.22	9	64.29	5	35.71	-	-	-	-
6	สำนักการศึกษา	43	43	100.00	-	-	36	83.72	-	-	-	-	7	16.28
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	12	12	100.00	-	-	2	16.66	5	41.67	5	41.67	-	-
8	สำนักสวัสดิการสังคม	21	21	100.00	-	-	21	100.00	-	-	-	-	-	-
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12	12	100.00	-	-	3	25.00	7	58.34	1	8.33	1	8.33
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	19	17	89.47	2	10.53	11	64.71	6	35.29	-	-	-	-
11	กองพัสดุและทรัพย์สิน	2	2	100.00	-	-	1	50.00	-	-	1	50.00	-	-
12	กองการเจ้าหน้าที่	2	2	100.00	-	-	-	-	2	100.00	-	-	-	-
13	กลุ่มงานกฎหมาย	1	1	100.00							1	100.00		
14	หน่วยตรวจสอบภายใน													
15	เมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	31	21	67.74	10	32.26	2	9.52	7	33.33	8	38.10	4	19.05
รวมทั้งสิ้น		201	180	89.55	21	10.45	93	51.67	53	29.44	21	11.67	13	7.22

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลการทบทวนแผนพัฒนาเมืองพัทยา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1/2566

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น,งบรายจ่ายอื่น,งบลงทุน,งบเงินอุดหนุน

(ภาพรวม)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณที่บรรจุในแผน		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		ร้อยละ		งบประมาณที่ไม่ได้รับอนุมัติ		ร้อยละ	
		งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	27,868,200	167,274,000	21,855,200	163,414,800	78.42	97.69	6,013,000	3,859,200	21.58	2.31
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	113,907,000	20,000,000	102,681,100	20,000,000	90.14	100.00	11,225,900	-	9.86	-
3	สำนักคลัง	7,300,000	-	6,500,000	-	89.04	-	800,000	-	10.96	-
4	สำนักช่าง	219,668,500	345,617,000	121,129,400	345,617,000	55.14	100.00	98,539,100	-	44.86	-
5	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	49,948,820	6,292,750	41,193,334	4,863,401	82.47	77.29	8,755,486	1,429,349	17.53	22.71
6	สำนักการศึกษา	60,191,200	244,431,100	37,625,400	150,629,200	62.51	61.62	22,565,800	93,801,900	37.49	38.38
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	88,870,000	517,590,800	88,390,000	517,957,800	99.46	100.07	480,000	-	0.54	-
8	สำนักสวัสดิการสังคม	5,202,000	123,411,600	3,207,000	111,303,600	61.65	90.19	1,995,000	12,108,000	38.35	9.81
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	376,494,300	-	284,598,660	-	75.59	-	91,895,640	-	24.41	-
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	234,206,600	21,699,900	130,991,600	21,699,900	55.93	100.00	103,215,000	-	44.07	-
11	กองพัสดุและทรัพย์สิน	210,000	-	160,000	-	76.19	-	50,000	-	23.81	-
12	กองการเจ้าหน้าที่	1,650,000	-	1,680,000	-	101.82	-	-	-	-	-
13	กลุ่มงานกฎหมาย	50,000	-	10,000	-	20.00	-	40,000	-	80.00	-
14	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	เมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	229,218,320	196,448,000	154,229,320	196,448,000	67.29	100.00	74,989,000	-	32.71	-
รวม		1,414,784,940	1,642,765,150	994,251,014	1,531,933,701	70.28	93.25	420,533,926	110,831,449	29.72	6.75
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		3,057,550,090		2,526,184,715		82.62		531,365,375		17.38	

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลการทบทวนแผนพัฒนาเมืองพัทยา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1/2566 (ภาพรวม)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น,งบรายจ่ายอื่น,งบลงทุน,งบเงินอุดหนุน

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ			
		งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	21,855,200	163,414,800	2,861,000	182,409,000	-	-
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	102,681,100	20,000,000	10,707,000	40,700,000	25,274,100	46,000,000
3	สำนักคลัง	6,500,000	-	-	6,500,000	-	-
4	สำนักช่าง	121,129,400	345,617,000	-	417,446,400	25,800,000	23,500,000
5	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	41,193,334	4,863,401	9,925,601	36,131,134	-	-
6	สำนักการศึกษา	37,625,400	150,629,200	187,504,600	-	-	750,000
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	88,390,000	517,957,800	530,000	551,457,800	54,360,000	-
8	สำนักสวัสดิการสังคม	3,207,000	111,303,600	114,510,600	-	-	-
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	284,598,660	-	167,400,000	114,912,660	2,086,000	200,000
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	130,991,600	21,699,900	94,639,000	58,052,500	-	-
11	กองพัสดุและทรัพย์สิน	160,000	-	30,000	-	130,000	-
12	กองการเจ้าหน้าที่	1,680,000	-	-	1,680,000	-	-
13	กลุ่มงานกฎหมาย	10,000	-	-	-	10,000	-
14	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-
15	เมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	154,229,320	196,448,000	250,000	260,466,320	70,095,000	19,866,000
รวม		994,251,014	1,531,933,701	588,357,801	1,669,755,814	177,755,100	90,316,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		2,526,184,715		23.29	66.10	7.03	3.58

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 21 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เหตุผล
1.	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่ชุมชนเมือง พัทยา (สำนักยุทธศาสตร์ฯ)	13,910,600	เพิ่งได้จัดสรรงบเพิ่มเติม ปี 2566
2.	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเมืองพัทยา เพื่อยกระดับเป็นองค์กรดิจิทัลสมรรถนะสูง มุ่งสู่เมืองอัจฉริยะพร้อมเป็นรัฐบาลดิจิทัล (สำนักยุทธศาสตร์ฯ)	9,300,000	เพิ่งได้จัดสรรงบเพิ่มเติม ปี 2566
3.	โครงการเฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเมืองพัทยา (สำนักยุทธศาสตร์ฯ)	2,063,500	เพิ่งได้จัดสรรงบเพิ่มเติม ปี 2566
4.	โครงการปรับปรุงอุปกรณ์อำนวยความสะดวก (ราวกันตก) บนถนนสุขุมวิท เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (สำนักช่าง)	10,800,000	เพิ่งได้จัดสรรงบเพิ่มเติม ปี 2566
5.	โครงการปรับปรุงความปลอดภัยด้านวิศวกรรมจราจรทางลงลานกิจกรรมแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (สำนักช่าง)	15,000,000	เพิ่งได้จัดสรรงบเพิ่มเติม ปี 2566
6.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยเชื่อมซอยเทพประสิทธิ์5 (ตรง ข้ามซอยเทพประสิทธิ์ 5/1) (สำนักช่าง)	670,000	เพิ่งได้จัดสรรงบเพิ่มเติม ปี 2566
7.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยสุขุมวิท-พัทยา 81 (สำนักช่างสุขาภิบาล)	11,080,000	เพิ่งได้จัดสรรงบเพิ่มเติม ปี 2566
8.	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยสุขุมวิท-พัทยา 67 (สำนักช่าง สุขาภิบาล)	7,040,000	เพิ่งได้จัดสรรงบเพิ่มเติม ปี 2566
9.	โครงการย้ายตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบริเวณตรงข้ามโรงเรียนเมืองพัทยา 4 (สำนักช่างสุขาภิบาล)	3,670,000	เพิ่งได้จัดสรรงบเพิ่มเติม ปี 2566
10.	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ (กองการพัสดุฯ)	130,000	เนื่องจากยังไม่มีโครงการซ่อมบำรุง

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 21 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เหตุผล
11.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล.ชอยสุขุมวิท - พัทยา85 เชื่อมถนนเลียบบ ทางรถไฟ (สำนักช่างสุขาภิบาล)	31,900,000	เพิ่งได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ปี 2566
12.	โครงการปรับปรุงพื้นอาคารสถานีขนถ่ายมูลฝอยเมืองพัทยา (ชอยสุขุมวิท-พัทยา3) ชั้น 2 (สำนักสิ่งแวดล้อม)	2,086,000	เพิ่งได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ปี 2566
13.	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ (กลุ่มกฎหมาย)	10,000	เนื่องจากยังไม่มีโครงการซ่อมบำรุง
14.	โครงการก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือพร้อมอุปกรณ์ท่าเทียบเรือหาดตาแหวน (เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน)	3,500,000	เพิ่งได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ปี 2566
15.	โครงการปรับปรุงโครงสร้างท่าเทียบเรือหาดตาแหวน (เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน)	5,500,000	เพิ่งได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ปี 2566
16.	โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินท่าเทียบเรือหาดตาแหวน (เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน)	7,200,000	เพิ่งได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ปี 2566
17.	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ สำนักงานหาดตาแหวน(เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน)	4,155,000	เพิ่งได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ปี 2566
18.	โครงการก่อสร้างซุ้มครอบถนนเฉลิมพระเกียรติ (เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน)	9,650,000	เพิ่งได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ปี 2566
19.	โครงการปรับปรุงทางเดินเชื่อมหาดเทียนพร้อมจุดชมวิวกะล้าน (เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน)	20,710,000	เพิ่งได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ปี 2566
20.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวด้านการเดินเท้าบริเวณหาดทองกลาง เกาะล้าน (เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน)	18,380,000	เพิ่งได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ปี 2566
21.	โครงการค่าจ้างเหมาในการควบคุมการดำเนินงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย (เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน)	1,000,000	ต้องรอการก่อสร้างเตาเผาขยะเสร็จ ครั้งหนึ่งก่อนจึงจะดำเนินการได้
	รวม	177,755,100	

โครงการที่ยกเลิก จำนวน 14 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ(บาท)	เหตุผล
1.	โครงการค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (สำนักยุทธศาสตร์ฯ)	46,000,000	มีการปรับปรุง TOR ใหม่ตามคำแนะนำของคณะกรรมการคอมฯ กระทรวงมหาดไทย
2	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพญาสายสาม (บริเวณแยกพญากลางถึงแยกทัพพระยา) (สำนักช่าง)	23,500,000	เปลี่ยนแปลงโครงการเป็นโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินท่าเรือแหลมบาลีฮาย
3.	โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักเรียนในสังกัดเมืองพญา (สำนักการศึกษา)	100,000	โอนงบประมาณไปทำโครงการอื่น
4.	โครงการมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร (สำนักการศึกษา)	50,000	โอนงบประมาณไปทำโครงการอื่น
5.	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ-กิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิวิสาขพุทธบูชา (สำนักการศึกษา)	100,000 100,000	ไม่มีเจ้าภาพร่วมจัดงาน งบประมาณไม่เพียงพอ โอนงบประมาณไปทำโครงการอื่น
6.	โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (สำนักการศึกษา)	100,000	ดำเนินการร่วมกับอำเภอบางละมุง (ไม่ใช้งบประมาณ)
7.	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 (สำนักการศึกษา)	100,000	ดำเนินการร่วมกับอำเภอบางละมุง (ไม่ใช้งบประมาณ)
8.	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม (สำนักการศึกษา)	100,000	ดำเนินการร่วมกับอำเภอบางละมุง (ไม่ใช้งบประมาณ)
9.	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน (สำนักการศึกษา)	100,000	ดำเนินการร่วมกับอำเภอบางละมุง (ไม่ใช้งบประมาณ)

โครงการที่ยกเลิก จำนวน 14 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ(บาท)	เหตุผล
10.	โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดของเสียอันตราย (สำนักสิ่งแวดล้อม)	200,000	ยังจัดหาผู้รับจ้างไม่ได้
11.	โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้าน บริเวณซอยครูจ๋อม 5 (เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน)	1,664,000	โอนงบประมาณไปก่อสร้างเส้นทางอื่นแทน
12.	โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้าน บริเวณซอยลุงโทน (เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน)	2,598,000	โอนงบประมาณไปก่อสร้างเส้นทางอื่นแทน
13.	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะหาดแสม เกาะล้าน (เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน)	857,000	ใช้งบอื่นซ่อมบำรุงห้องน้ำเรียบร้อยแล้ว จึงโอนงบประมาณไปทำโครงการอื่นแทน
14.	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยจากภัยพิบัติ (เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน)	154,000	โอนเงินไปจ่ายค่าจ้างแรงงาน
	รวม	90,316,000	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ที่ ขบ.๕๒๓๐๒.๒.๒/ ๐๖๗

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการทบทวนแผนพัฒนาเมืองพัทยา ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน นายกเมืองพัทยา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยาได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการทบทวนแผนพัฒนาเมืองพัทยา ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และจัดประชุมพิจารณาร่างรายงานติดตามและประเมินผลการทบทวนแผนพัฒนาเมืองพัทยา ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๒๔๒ (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา มีมติเห็นชอบรับร่างรายงานติดตามและประเมินผลการทบทวนแผนพัฒนาเมืองพัทยา ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ รายละเอียดผลการติดตามและความเห็นตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชษฐ หนองใหญ่)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา

ทราบ

(นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์)

นายกเมืองพัทยา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เมืองพัทยา ฝ่ายวิจัยและประเมินผล โทร. ๓๒๓๗

ที่ ขบ.๕๒๓๐๒/ ๐๖๗ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการทบทวนแผนพัฒนาเมืองพัทยา ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน ประธานสภาเมืองพัทยา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ “(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยาได้ดำเนินการติดตามและ ประเมินผลการทบทวนแผนพัฒนาเมืองพัทยา ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ ต่อสภาเมืองพัทยา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์)

นายกเมืองพัทยา



ที่ ขบ ๕๒๓๐๒ / ๑๓๗ / ๒๒

เมืองพัทยา
๑๗๑ หมู่ที่ ๖ ถนนพัทยาเหนือ
ตำบลนาเกลือ อำเภอบาละมุง
จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการทบทวนแผนพัฒนาเมืองพัทยา ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการติดตามและประเมินผลการทบทวนแผนพัฒนาเมืองพัทยา ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ จำนวน ๑ เล่ม

ด้วยเมืองพัทยาได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการทบทวนแผนพัฒนาเมืองพัทยา ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลต่อคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานผลที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์)

นายกเมืองพัทยา

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล

โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๓๒๓๗

โทรสาร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๔๐๕



ประกาศเมืองพัทยา

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการทบทวนแผนพัฒนาเมืองพัทยา ฉบับที่ ๒
พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ “(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี”

บัดนี้ เมืองพัทยาได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการทบทวนแผนพัฒนา เมืองพัทยา ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.pattaya.go.th หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายวิจัยและประเมินผล ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ อาคารใหม่ ชั้น ๔ ศาลาว่าการเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๕ ๓๒๓๗

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์)
นายกเมืองพัทยา