



รายงานผลการดำเนินงานและ การใช้จ่ายงบประมาณเมืองพัททยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(ร อ บ 6 เ ตี อ น)

โดยฝ่ายวิจัยและประเมินผล ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เมืองพัททยา โทร 038-253237

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินวัดผลการดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 ถึงความสามารถในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ตลอดจน ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานที่วางไว้หรือไม่ โดยการทำการติดตามโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 155 โครงการ โดยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ในระบบ e-LAAS ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบบริหารจัดการทรัพยากรเมืองพัทยา (ERP Pattaya) และข้อมูลจากส่วนราชการ โดยใช้ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตลอดจนมาตรการการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กระทรวงมหาดไทย เป็นตัวชี้วัดกำหนดค่าเป้าหมายในการนำมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) ฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์ต่อคณะผู้บริหารและทุกส่วนราชการ โดยสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลหรือแนวทาง เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้การดำเนินโครงการสามารถดำเนินการได้ตามแผนแล้วเสร็จ ลุล่วง ตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการบริหารจัดการแผนการดำเนินงานต่อไป

คณะผู้จัดทำ

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เมืองพัทยา

เมษายน 2567

สารบัญ

	หน้า
รายการสรุปภาพรวมโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	1
รายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงานภาพรวมโครงการ ตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	7
รายการโครงการที่ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ไม่ได้ดำเนินการ ตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	13
สรุปผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	18
- รายไตรมาส	15
- รายหน่วยงาน	16
ข้อเสนอแนะ	24
รายการสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) (จำแนกตามหน่วยงาน)	20
ภาคผนวก	54

สารบัญแผนภูมิ

	หน้า
แผนภูมิที่ 1 แสดงงบประมาณโครงการและรายการงบประมาณเบิกจ่ายสะสมตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รายไตรมาส)	4
แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนดำเนินงานเมืองพัทยา พ.ศ. 2567 สะสม ณ ไตรมาส 2 (จำแนกตามหน่วยงาน)	5
แผนภูมิที่ 3 แสดงจำนวนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยาเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (สะสมรายไตรมาส)	6
แผนภูมิที่ 4 แสดงผลภาพรวมขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาส 1และไตรมาส 2	11
แผนภูมิที่ 5 แสดงผลการดำเนินงานภาพรวม โครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาส 1 – 2	12


รายการสรุปภาพรวมโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(จำแนกตามหน่วยงาน)

รายการสรุปภาพรวมโครงการตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำแนกตามหน่วยงาน (ไตรมาส 1 / ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566)


ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละ (%)
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	10	10,993,500	0	0.00
2	สำนักคลัง	1	6,500,000	0	0.00
3	สำนักช่าง	3	107,838,000	0	0.00
4	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	9	17,530,000	0	0.00
5	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	4	60,382,000	0	0.00
6	สำนักการศึกษา	51	57,047,600	15,886,112	27.85
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	7	54,410,000	0	0.00
8	สำนักสวัสดิการสังคม	22	7,159,500	1,036,565	14.48
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12	242,700,640	25,512,817	10.51
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	20	142,271,600	1,233,190	0.87
11	สำนักพัสดุและทรัพย์สิน	1	500,000	0	0.00
12	กองการเจ้าหน้าที่	1	1,500,000	340,000	22.67
13	กลุ่มกฎหมาย	-	-	-	-
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-
15	เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	14	71,396,520	951,052	1.33
รวม		155	780,229,360	44,959,736	5.76

รายการสรุปภาพรวมโครงการตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำแนกตามหน่วยงาน (ไตรมาส 2 / ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)


ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละ (%)
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	10	10,993,500	2,970,510	27.02
2	สำนักคลัง	1	6,500,000	0	0.00
3	สำนักช่าง	3	107,838,000	0	0.00
4	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	9	17,530,000	642,278	3.66
5	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	4	60,382,000	2,561,000	4.24
6	สำนักการศึกษา	51	57,047,600	22,987,740	40.14
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	7	54,410,000	0	0.00
8	สำนักสวัสดิการสังคม	22	7,159,500	3,924,459	54.81
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12	242,700,640	127,235,234.25	52.42
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	20	142,271,600	58,845,100	41.36
11	สำนักพัสดุและทรัพย์สิน	1	500,000	0	0.00
12	กองการเจ้าหน้าที่	1	1,500,000	669,750	44.65
13	กลุ่มกฎหมาย	-	-	-	-
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-
15	เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	14	71,396,520	7,392,285	10.35
รวม		155	780,229,360	227,138,356.25	29.11



แผนภูมิที่ 1 แสดงงบประมาณโครงการและรายการงบประมาณเบิกจ่ายสะสมตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รายไตรมาส)



แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนดำเนินงานเมืองพัทยา พ.ศ. 2567 สะสม ณ ไตรมาส 2 (จำแนกตามหน่วยงาน)



หมายเหตุ : อ้างอิงจากเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.2/5420 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2567)

แผนภูมิที่ 3 แสดงจำนวนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยาเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (ภาพรวม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (สะสมรายไตรมาส)

รายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงาน
ภาพรวมโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงานภาพรวมโครงการ ตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


รายไตรมาส	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอนการดำเนินงาน				ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน
		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ ไม่ได้ดำเนินการ		
ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566)	155	47	97	11	0	145	10
ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)	155	22	93	39	1	143	12

รายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงานภาพรวมโครงการ ปิงปวงประมาณ พ.ศ.2567 จำแนกตามหน่วยงาน (ไตรมาส 1 / ตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2566)


ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ ไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน	ไม่เป็นไปตาม แผน
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	10	1	8	1	0	10	0
2	สำนักคลัง	1	0	1	0	0	1	0
3	สำนักช่าง	3	1	2	0	0	3	0
4	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	9	1	8	0	0	8	1
5	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	4	1	3	0	0	3	1
6	สำนักการศึกษา	51	25	18	8	0	47	4
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	7	0	7	0	0	7	0
8	สำนักสวัสดิการสังคม	22	8	12	2	0	21	1
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12	6	6	0	0	11	1
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	20	1	19	0	0	18	2
11	สำนักพัสดุและทรัพย์สิน	1	0	1	0	0	1	0
12	กองการเจ้าหน้าที่	1	0	1	0	0	1	0
13	กลุ่มกฎหมาย	-	-	-	-	0	-	-
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	0	-	-
15	เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	14	3	11	0	0	14	0
รวม		155	47	97	0	0	145	10

รายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงานภาพรวมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำแนกตามหน่วยงาน (ไตรมาส 2 / ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2567)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ ไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน	ไม่เป็นไปตาม แผน
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	10	1	4	5	0	10	0
2	สำนักคลัง	1	0	1	0	0	1	0
3	สำนักช่าง	3	1	2	0	0	3	0
4	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	9	0	9	0	0	9	0
5	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	4	0	4	0	0	4	0
6	สำนักการศึกษา	51	18	15	17	1	44	7
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	7	0	6	1	0	7	0
8	สำนักสวัสดิการสังคม	22	1	12	9	0	20	2
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12	1	11	0	0	11	1
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	20	0	13	7	0	19	1
11	สำนักพัสดุและทรัพย์สิน	1	0	1	0	0	1	0
12	กองการเจ้าหน้าที่	1	0	1	0	0	1	0
13	กลุ่มกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	-
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-
15	เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	14	0	14	0	0	13	1
รวม		155	22	93	39	1	143	12



แผนภูมิที่ 4 แสดงผลภาพรวมขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาส 1 และไตรมาส 2



แผนภูมิที่ 5 แสดงผลการดำเนินงานภาพรวม โครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2

รายการโครงการที่ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ/เปลี่ยนแปลงโครงการ
ตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

รายการโครงการที่ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

ลำดับ ที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	จำนวน งบประมาณ (บาท)	สถานะ	เหตุผล
1	สำนักการศึกษา โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	100,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	เนื่องจากได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับอำเภอบางละมุง
รวม		100,000	รวมทั้งหมด 1 โครงการ	

สรุปผลการติดตามผลดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

จากผลการติดตามผลการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำแนกตามหน่วยงาน มีจำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั้งสิ้น 155 โครงการ โดยมีงบประมาณโครงการรวม 780,229,360 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยพบว่า

ไตรมาส 1 มีการเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 44,959,736 บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 5.76 โดย ณ ไตรมาส 1 จากทั้งสิ้น จำนวน 155 โครงการ มีโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 47 โครงการ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 97 โครงการ และโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 11 โครงการ โดยเป็นไปตามแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น 145 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.55 และไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานทั้งสิ้น 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.45

ไตรมาส 2 มีการเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 227,138,356.25 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านเจ็ดหมื่นสามแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทยี่สิบบาทสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 29.11 โดย ณ ไตรมาส 2 จากทั้งสิ้น จำนวน 155 โครงการ มีโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 22 โครงการ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 93 โครงการ และโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 39 โครงการ โดยเป็นไปตามแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น 143 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.26 และไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานทั้งสิ้น 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.74

สรุปผลการติดตามผลดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

(รายหน่วยงาน)

จากการสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567) จำนวนทั้งสิ้น 155 โครงการ พบว่า สำนักศึกษา มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานมากที่สุด จำนวน 51 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.90 รองลงมาเป็นสำนักสวัสดิการสังคม จำนวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.19 และรองลงมาสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.90 โดยพบว่า มีจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.19 มีจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 93 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60 พบว่า โดยพบว่า มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น 39 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 25.16 ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ไม่ได้ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 1 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 0.65 พบว่า โดยพบว่า มี มีจำนวนโครงการที่เป็นไปตามแผน จำนวนทั้งสิ้น 143 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.26 และไม่เป็นไปตามแผน มีจำนวน จำนวนทั้งสิ้น 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.74

จากรายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงานภาพรวมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จำแนกรายสำนัก) พบว่า

สำนักปลัด มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.45 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

สำนักคลัง มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.65 โดยพบว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

สำนักช่าง มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.94 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 เป็นไปตามแผน จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.81 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.58 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

สำนักศึกษา มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 51 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.90 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.29 เป็นไปตามแผน จำนวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.27

สำนักช่างสุขาภิบาล มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.52 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.71 เป็นไปตามแผน จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

สำนักสวัสดิการสังคม มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.19 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.55 เป็นไปตามแผน จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.91

สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.74 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.67 เป็นไปตามแผน จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.67

สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.90 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.00

สำนักพัสดุและทรัพย์สิน มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.65 โดยพบว่าโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

กองการเจ้าหน้าที่ มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.65 โดยพบว่าโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

กลุ่มกฎหมาย ไม่มีโครงการบรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ไม่มีโครงการบรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.03 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.86

จากรายการสรุปภาพรวมโครงการ ผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จำแนกรายหน่วยงาน) พบว่า

จากข้อมูล ไตรมาส 2 มีจำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั้งสิ้น 155 โครงการ โดยมีงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 780,229,360 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยมีการเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 227,138,356.25 บาท (สองร้อยยี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 29.11 สามารถเรียงลำดับผลร้อยละการเบิกจ่ายรายสำนัก 5 อันดับแรกได้ดังนี้

ลำดับที่ 1 สำนักสวัสดิการสังคม มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 3,924,459 บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 54.81

ลำดับที่ 2 สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 127,235,234.25 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 52.42

ลำดับที่ 3 กองการเจ้าหน้าที่ มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 669,750 บาท (หกแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 44.65

ลำดับที่ 4 สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 58,845,100 บาท (ห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 41.36

ลำดับที่ 5 สำนักการศึกษา มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 22,897,740 บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 40.14

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อให้สามารถวัดผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเมืองพัทยาได้อย่างเป็นรูปธรรม และก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการดำเนินโครงการ ควรมีการนำเกณฑ์ชี้วัดที่เป็นมาตรฐานจากส่วนกลางเข้ามาใช้ในการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ตลอดจนการกำกับควบคุมให้ดำเนินการตามกรอบดังกล่าว หรืออาจกำหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสมกับบริบทของเมืองพัทยาเอง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการตามแผนที่ตั้งไว้ และอาจเพิ่มการกำกับควบคุมการติดตามโครงการที่มีความซับซ้อนเฉพาะตัวของโครงการ ยังคงพบปัญหาความล่าช้าในการดำเนินงาน ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินโครงการ อีกทั้งการกระจุกตัวของการดำเนินโครงการ โดยอาจส่งผลกระทบต่อชีวิต วิถีชีวิตประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการ ในวงกว้าง อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาก็ด้วย นอกจากนี้แล้วจากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเมืองพัทยา ที่ผ่านมามีโครงการในแผนการดำเนินงานไม่ได้ดำเนินการติดต่อกันหลายปี ซึ่งอาจพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือตัดออกจากแผนดำเนินงานในอนาคต

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ควรมีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ตลอดจนความพร้อมความสามารถของการดำเนินโครงการ ก่อนการบรรจุเข้าแผนการดำเนินงานโครงการ ซึ่งรวมไปถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ อาทิเช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาตหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ การขอความเห็นชอบหรือการขออำนาจอนุมัติจากจังหวัด กระทรวงมหาดไทย หรือสำนักงานงบประมาณ ในการดำเนินโครงการ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดความล่าช้า เช่นนั้นแล้วหากหน่วยงานมีความพร้อมก่อนการดำเนินโครงการ ก็จะสามารถดำเนินการได้ตามกรอบระยะเวลา และขั้นตอนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ควรมีความชัดเจนในการกำหนดกรอบระยะเวลาและขั้นตอนดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมและสามารถดำเนินการได้จริง และยังสามารถลดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ตลอดจนเกิดความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล จากการติดตามประเมินผลสำเร็จของแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) นั้นพบว่า โครงการที่มีความยุ่งยากซับซ้อนยังคงติดปัญหาอุปสรรค ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน และไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นตามไปด้วย

รายการสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนดำเนินงานเมืองพัทยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
(จำแนกตามหน่วยงาน)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

สำนักปลัดเมืองพัทยา

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
1	โครงการวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยา	จัดพิธีการรำลึกถึงวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	61,000	48,010	20/10/66	30/11/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
2	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ระบอบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนในเขตเมืองพัทยา	จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ระบอบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนในเขตเมืองพัทยา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	200,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1/5/67	31/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
3	โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา)	สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อชุดตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะประเภทชุดตรวจยาบ้าและยาไอซ์และชุดตรวจกัญชา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000	200,000	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
4	โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สถานีตำรวจภูธรบางละมุง)	สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อชุดตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะประเภทชุดตรวจยาบ้าและยาไอซ์และชุดตรวจกัญชา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000	200,000	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
5	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ควบคุมความปลอดภัยทางทะเล	ปรับปรุงเพื่อใช้เป็นห้องธุรการและห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,970,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	18/12/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
6	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ คอ.ปส.จ.ชบ. (คอ.ปส.จ.ชบ.)	สนับสนุนงบประมาณให้คอ.ปส.จ.ชบ. โดยมีกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนักเรียนในเขตจังหวัดชลบุรี ๑๐๐,๐๐๐ คน ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน ๙๘๒ แห่ง ผู้เสพยาเสพติดได้รับการบำบัด จำนวน ๕,๐๐๐ ราย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,000,000	2,000,000	1/12/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
7	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอบางละมุง (อำเภอบางละมุง)	สนับสนุนงบประมาณให้อำเภอบางละมุงส่งเสริมให้ประชาชนในทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนกระบวนการรักษาความสงบเรียบร้อย เสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสายตรวจให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	300,000	300,000	5/10/66	29/2/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

สำนักปลัดเมืองพัทยา

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุนที่เริ่ม	ระบุนที่สิ้นสุด			
8	คำจ้างเหมาการพัฒนาการทำงานเชิงรุกและความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการแก้ไขปัญหาประชาชน	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านหน่วยเคลื่อนที่เร็วจำนวน 15 คน เพื่ออำนวยความสะดวก ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และประสานงานการแก้ไขปัญหาประชาชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/12/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
9	คำจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน	จ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	900,000	222,500	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
10	โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของประชาชนภายในเขตเมืองพัทยา	ฝึกอบรมและสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือดับเพลิงเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 42 ชุมชน ประชาชนสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	162,500	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/1/67	29/4/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น										
				<u>10,993,500</u>	<u>2,970,510</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักปลัดเมืองพัทยา ทั้งสิ้น จำนวน 10 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 10,993,500 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

สำนักคลัง

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
1	คำจ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี	พัฒนาระบบสำรวจออนไลน์ สํารวจข้อมูลภาคสนามและทำการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6,500,000	0	1/1/67	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				<u>6,500,000</u>	<u>0</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักคลัง ทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 6,500,000 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

สำนักช่าง

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
1	คำจ้างเหมาบริหารจัดการและควบคุมความปลอดภัยทางลาดระดับบริเวณถนนสุขุมวิท-พญากลาง	จ้างเหมาบริหารจัดการและควบคุมความปลอดภัยทางลาดระดับบริเวณถนนสุขุมวิท-พญากลาง.ให้สามารถดำเนินงานปฏิบัติการควบคุมและดูแลอุปกรณ์ระบบด้านความปลอดภัยและระบบอำนวยความสะดวก ๒๔ ชั่วโมง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	2,036,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	2/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
2	โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายชื่อถนนและซอยในเขตเมืองพญา	ติดตั้งป้ายชื่อถนนและซอยภายในเขตเมืองพญา จำนวน 50 ป้าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	802,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
3	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลสนามกีฬาภาคตะวันออกเมืองพญา ระยะที่ 3 จังหวัดชลบุรี (ส่วนที่เหลือ)	ก่อสร้างสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานบริเวณสนามกีฬาภาคตะวันออกเมืองพญา ดังนี้ 1.งานฝังอิฐจันทร์ประธาน 2.งานฝังอิฐจันทร์ 2,500 ที่นั่ง (ฝังทิศใต้) 3.งานฝังอิฐจันทร์ 2,500 ที่นั่ง (ฝังทิศใต้และทิศเหนือ) 4.งานฝังอิฐจันทร์ 5,000 ที่นั่ง 5.งานซ่อมแซมของเดิม เป็นต้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	105,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				<u>107,838,000</u>	<u>0</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพญา ประจำปีงบประมาณ 2. งานเสาป้ายแล้วหน้า

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
1	โครงการการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี	ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยจากโรคระบาดของสัตว์ที่แพร่เชื้อสู่ มนุษย์ สุนัขและสัตว์จรจัดที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือและจัดสวัสดิภาพสัตว์อย่างมีมาตรฐาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
2	โครงการกีฬาสัมพันธ์สำหรับ อสม. และแม่บ้านเมืองพัทยา	อสม.และแม่บ้านด้านสาธารณสุขร่วมการแข่งขันกีฬา สัมพันธ์กับกรรมการชุมชน ๑ ครั้ง/ปี อสม. และแม่บ้านด้านสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ จำนวน 290 คน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/5/67	31/8/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
3	โครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	-ประชุมพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา -ประชุมติดตามประเมินผลและฟื้นฟูสมรรถนะในการดำเนินงานของอาสาสมัครเครือข่ายยาเสพติดและบุหรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	16/10/66	12/6/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
4	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนเมืองพัทยา	มีระบบสารสนเทศทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่ทันสมัยรองรับการขยายพื้นที่ให้บริการ “หมอถึงบ้าน” ประชาชนผู้รับบริการในเมืองพัทยาได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9,900,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/1/67	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
5	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเมืองพัทยา	อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานปีละ ๑ ครั้ง คณะกรรมการบริหารศูนย์สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเมืองพัทยา/คณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ/คณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยา/เจ้าหน้าที่และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๙๐ คน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	650,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/4/67	31/8/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
6	โครงการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)	สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้กับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) เมืองพัทยา จำนวน ๓๒ แห่งเทศบาลเมืองพัทยา อย่างน้อย ๓ ครั้ง/ปี/แห่ง ประชาชนเมืองพัทยา ๔๒ ชุมชน ได้รับการดูแลสุขภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000	36,000	1/11/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
7	โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคของประชาชนในพื้นที่ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในงานสมัชชาสุขภาพสากลเมืองพัทยา	มีการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพสากลเมืองพัทยา 1 ครั้ง มีกลุ่มเครือข่ายเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 300 คน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	300,000	180,038	1/11/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
8	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมวไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตัว คัดแยกการทำหมันสุนัขและแมวทั้งเพศผู้และเพศเมียที่อาศัยอยู่ใน ชุมชนในเขตเมืองพัทยาไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตัว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	430,000	426,240	1/11/66	31/8/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
9	โครงการสุขภาพดีมีสุข	ให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตลอดชีวิตโดยผู้สูงอายุ ตรวจปีละหนึ่งครั้ง ผลักดันให้เกิดมหกรรมสุขภาพให้บริการประชาชน (Health Expo) ส่งเสริมสุขภาพ Wellness Center	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/12/66	31/8/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น										
					<u>17,530,000</u>	<u>642,278</u>				

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น จำนวน 9 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 17,530,000 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
1	คำจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมืองพัทยา	ดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเมืองพัทยาให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพและต่อเนืองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเมืองพัทยาสามารถให้บริการประชาชนและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000,000	2,561,000	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
2	คำจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตเมืองพัทยา	จ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตสำหรับหน่วยงานเมืองพัทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4,500,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
3	คำจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (งานเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด)	ดำเนินการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 940 กล้อง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	45,582,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/12/66	1/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
4	คำจ้างเหมาสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปจำนวนประชากรแฝง การกระจายตัวของประชากรแฝง วัตถุประสงค์ของการย้ายถิ่น เพื่อใช้ในการกำหนดการวางแผนพัฒนาเมืองพัทยา	จ้างเหมาสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปจำนวนประชากรแฝง การกระจายตัวของประชากรแฝงวัตถุประสงค์ของการย้ายถิ่น เพื่อใช้ในการกำหนดการวางแผนพัฒนาเมืองพัทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	300,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/2/67	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				<u>60,382,000</u>	<u>2,561,000</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทั้งสิ้น จำนวน 4 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 60,682,000 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

สำนักการศึกษา

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด			
1	ค่าจ้างเหมาครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา 1-11 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดจ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ จำนวน ไม่น้อยกว่า 49 คน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	4,500,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	8/1/67	27/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
2	ค่าจ้างเหมาครูภาษาจีนสำหรับโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	จัดจ้างครูสอนชาวต่างประเทศสอนภาษาจีน จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	700,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	8/1/67	27/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
3	โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเยาวชนเมืองพัทยา	จัดกิจกรรมอบรมทักษะกีฬาอีสปอร์ตและจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตให้กับเยาวชนเมืองพัทยา จำนวน500 คน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	500,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1/5/67	15/7/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
4	โครงการการศึกษาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต	ประชาชนเมืองพัทยาทราบข่าวการบริหารและบริการประชาชนอย่างทั่วถึงศึกษากลยุทธ์หรือแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	150,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1/4/67	31/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
5	โครงการงานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา	จัดงานประเพณีกองข้าวสืบสานและคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีไทยให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและการละเล่นพื้นบ้านให้คนในท้องถิ่นได้รักษาไว้	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3/1/67	25/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
6	โครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา	จัดงานประเพณีลอยกระทงเผยแพร่และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการใช้วัสดุจากธรรมชาติประดิษฐ์กระทงอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,200,000	186,000	2/10/66	29/12/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
7	โครงการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา	การจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา ๑ - ๑๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	92,025	1/2/67	31/3/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

สำนักการศึกษา

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
8	โครงการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	จัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 150 คน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	500,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1/6/67	18/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
9	โครงการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	ฝึกอบรมและพัฒนาลูกเสือเนตรนารีให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบเสียสละมีระเบียบวินัยมีความสามัคคีสร้างสรรค์ สังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ มีโอกาสผูกพันมิตร กับลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนอื่นในสังกัดเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,300,000	1,188,615	1/10/66	30/12/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
10	โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเยาวชนให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญ ในการพัฒนาตนเองรู้จักสิทธิ และตระหนักว่าตนเองเป็นทรัพยากร บุคคลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต	ยังไม่ได้ดำเนินการ	200,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1/7/67	1/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
11	โครงการตกแต่งเกวียนกัณฑ์งานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี	จัดตกแต่งเกวียนกัณฑ์ประกอบเรื่องราวนิทานพระเวสสันดรชาดก ในงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000	150,000	2/10/66	17/11/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
12	โครงการนำร่องหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์	1. การนำหลักสูตรไปทดลองใช้ 2. การประเมินผลหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์ สำหรับโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา 2.1 ด้านความรู้ 2.2 ด้านทักษะ 2.3 ด้านเจตคติ 2.4 ด้านความพึงพอใจของนักเรียน 3. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ	500,000	499,854	2/10/66	15/1/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

สำนักการศึกษา

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
13	โครงการประกวดวาดภาพทัศนศิลป์ เมืองพัทยา (สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา)	สนับสนุนงบประมาณให้สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาประกวดวาดภาพทัศนศิลป์ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการของผู้ที่สนใจในด้านทัศนศิลป์และผลงานศิลปะจากจินตนาการอันเป็นร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันจัดกิจกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	285,500	285,000	1/5/67	30/8/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
14	โครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา	จัดประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเพื่อเป็นการผลักดันยกระดับศักยภาพทางดนตรีของเยาวชนให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมเยาวชนในระดับภาคและระดับประเทศได้, เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการร้องเพลงและเล่นดนตรีห่างไกลยาเสพติด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	500,000	83,400	1/1/67	31/3/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
15	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา	คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยามีมาตรฐานตามเกณฑ์รวบรวมผลการประเมินตรวจสอบข้อมูลวิเคราะห์สรุปผลการประเมินพร้อมจัดทำเอกสารรูปเล่มรายงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000	75,050	15/1/67	5/7/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
16	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเมืองพัทยา	คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยามีมาตรฐานตามเกณฑ์รวบรวมผลการประเมินตรวจสอบข้อมูลวิเคราะห์สรุปผลการประเมินพร้อมจัดทำเอกสารรูปเล่มรายงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	50,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	5/2/67	29/3/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
17	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูทุกคนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	21/1/67	31/3/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

สำนักการศึกษา

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
18	โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,000 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000	147,300	4/12/66	31/1/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
19	โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ	จัดพิธีสงฆ์น้ำพระ จัดพิธีรดน้ำผู้สูงอายุ จัดขบวนรถบุปผชาติ จัดพิธีตักบาตรอาหารแห้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	400,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	19/2/67	15/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
20	โครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนทุกระดับชั้น ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลายโดยมุ่งให้ครูใช้แนวการสอน การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง (Collaborative Active Learning) ด้วยกระบวนการ MC-LS-PLC และการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ยุคใหม่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	300,000	97,116	2/10/66	31/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
21	โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	จัดค่ายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	100,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	8/4/67	24/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
22	โครงการพัฒนานวัตกรรมและการคิดขั้นสูง	1. บรรยายให้ความรู้ 2. การอภิปรายและฝึกปฏิบัติการกลุ่ม 3. การนำเสนอผลการทำโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	300,000	219,888	6/10/66	16/2/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
23	โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา	จัดอบรมผู้บริหารเมืองพัทยา ผู้บริหารสถานศึกษาพนักงานครู พนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู ฯลฯ ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ด้านการศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	400,000	30,000	4/3/67	31/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

สำนักการศึกษา

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุนวันที่เริ่ม	ระบุนวันที่สิ้นสุด			
24	โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา	จัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปสู่การประยุกต์ ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	100,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	3/6/67	16/8/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
25	โครงการมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร นักเรียนที่จบหลักสูตร ๒,๕๐๐ คน	มอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร นักเรียนที่จบหลักสูตร ๒,๕๐๐ คน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	50,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1/2/67	29/3/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
26	โครงการลานวัฒนธรรมเมืองพัทยา	จัดลานกิจกรรมให้เยาวชน ด้านการแสดงดนตรี ด้านการแสดงนาฏศิลป์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5,000 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	500,000	492,000	1/12/66	20/2/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
27	โครงการวันครู	จัดกิจกรรมวันครู ประกาศเกียรติคุณ ผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาครูในสังกัดเมืองพัทยาและบุคลากร	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000	199,900	13/11/66	31/1/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
28	โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	จัดกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3,500 คน	ไม่ได้ดำเนินการ	100,000	ไม่ได้ดำเนินการ	1/11/66	29/12/66	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
29	โครงการวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	จัดพิธีบวงสรวงและพิธีถวายเครื่องราชสักการะตามราชประเพณี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	300,000	293,520	1/11/66	30/12/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
30	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน	จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,000 คน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	100,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1/5/67	28/6/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

สำนักการศึกษา

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด			
31	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม	จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5,000 คน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	100,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1/7/67	30/8/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
32	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐	จัดถวายเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจัดการแสดงเทิดพระเกียรติโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3,500 คน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	100,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	3/6/67	31/7/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
33	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กโดยมีเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 5,000 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,500,000	1,436,500	1/11/66	29/2/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
34	โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)	จัดกิจกรรมต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนชั้น ป.5 ของโรงเรียน ในสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 1,400 คน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	400,000	391,820	1/11/66	30/4/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
35	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา โดยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่องเงินบำรุงการศึกษา ในสังกัดเมืองพัทยา 1.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 2.ค่าใช้จ่ายในพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 4.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานครูและนักเรียน 5.ค่าอาหารเข้าเด็กนักเรียน (ระดับประถมศึกษา) 6.ค่าอาหารเข้าเด็กนักเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) 7.ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) 8.ค่าวัสดุก่อสร้างสำหรับโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา 1 - 11	อยู่ระหว่างดำเนินการ	26,549,600	14,216,400	9/10/66	24/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

สำนักการศึกษา

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
36	โครงการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้	1.บรรยายให้ความรู้ 2.ฝึกปฏิบัติการกลุ่ม/รายบุคคล 3.อภิปราย 4.การสะท้อนความคิดครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก ครูปฐมวัยและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้ง ๒ ศูนย์ และโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ๑ - ๑๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	50,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1/4/67	31/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
37	โครงการสัปดาห์ห้องสมุด	จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชน หันมาเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการอ่าน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	50,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1/6/67	26/7/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
38	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับพนักงานครูและพนักงานจ้างสังกัดเมืองพัทยา	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษให้แก่พนักงานครู และพนักงานจ้างสังกัดเมืองพัทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	500,000	420,517	25/3/67	23/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
39	โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ	1. ประสานงานกับผู้บริหารเมืองพัทยาที่ควบคุมด้านการศึกษา ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูบุคลากร ทางการศึกษา ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. จัดทำโครงการ เสนอขออนุมัติดำเนินการ 3. จัดทำหลักสูตร/กิจกรรมการเรียนร 4. ประเมินหลักสูตร/กิจกรรมการเรียนรู้ 5. ดำเนินงานตามโครงการฯ 6. อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 7. ติดตามผลระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการ 8. สรุปผลการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3/6/67	31/7/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

สำนักการศึกษา

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
40	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมอบรมทักษะพื้นฐานด้านกีฬา, นันทนาการและจัดการแข่งขันกีฬาให้แก่สมาชิกศูนย์เยาวชนเมืองพัทยาเช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอลเซปักตะกร้อ เทนนิส อบรม ดนตรี English summer camp ฯลฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	500,000	108,900	1/11/66	31/1/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
41	โครงการส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนสังกัดเมืองพัทยาสู่ความเป็นเลิศ	ส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนสังกัดเมืองพัทยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และการแข่งขันรายการอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,500,000	573,500	1/10/66	31/8/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
42	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ	สารีริกธาตุ, จัดทำบุญสงฆ์พระ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม10,000 คน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	100,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1/3/67	30/4/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
43	โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้านภาพยนตร์เยาวชนพหุวิทยา	อบรมให้ความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบเกี่ยวกับการเขียนบท การกำกับและถ่ายทำภาพยนตร์สั้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,500,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/2/67	31/7/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
44	โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิถีใหม่	1. บรรยายให้ความรู้ 2. การอภิปรายกลุ่ม 3. ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 4. การใช้สถานการณ์จำลอง 5. การสะท้อนคิด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	300,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/2/67	9/8/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
45	โครงการอนุรักษ์มรดกไทย (สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา)	สนับสนุนงบประมาณให้สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาเพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ์มรดกไทยสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆ อันเป็นพลังสำคัญช่วยกันขับเคลื่อนงาน ด้านวัฒนธรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,312,500	1,312,500	1/2/67	15/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
46	โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน	ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในเมืองพัทยาได้อบรมหลักสูตรภาษาจีน อังกฤษ รัสเซีย ฯลฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	300,000	90,000	1/11/66	26/3/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

สำนักงานการศึกษา

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
47	โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการประสานงานวิชาการการศึกษา ระดับเมืองพัทยา (กปว.เมืองพัทยา)	กปว. เมืองพัทยาทุกคน จัดศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรสถานศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	22/4/67	12/7/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
48	โครงการเข้าค่ายเยาวชนอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ภาคฤดูร้อน) สำหรับเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตเมืองพัทยา	ดำเนินการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน (ภาคฤดูร้อน) ในเขตเมืองพัทยา จำนวน 2 มัสยิด จำนวน 160 คน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	200,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1/3/67	6/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
49	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในสังกัดเมืองพัทยา	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนภายในสังกัดเมืองพัทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	700,000	239,850	6/10/66	18/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
50	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผลงาน ทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา	นักเรียนและพนักงานครูทุกคนโดยมีกิจกรรมแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ การนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1,000,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	15/11/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
51	โครงการโรงเรียนโรงเรียน	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้วิชา การใช้ชีวิตในสังคมยุคดิจิทัลจัดกิจกรรมดูหนังให้นักเรียน เพื่อการเรียนรู้ให้เกิดปัญญาจัดกิจกรรมการถอดบท	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	68,085	6/10/66	29/12/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				<u>57,047,600</u>	<u>22,897,740</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานการศึกษา ทั้งสิ้น จำนวน 51 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 57,047,600 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

สำนักช่างสุขาภิบาล

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และบ่อสูบล้อมฝิวจรรยาจรร ค.ส.ล. ซอยเทพประสิทธิ์ 13	จัดจ้างก่อสร้าง 1. วางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 800 มม. ความยาว 507 เมตร บ่อพัก 50 บ่อ 2. วางท่อแรงดันขนาด 315 มม. ยาว 258 เมตร 3. ก่อสร้างบ่อรวมน้ำขนาด2.00*2.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ 4. ก่อสร้างบ่อสูบล้อมขนาด 4.00*10.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ 5. ก่อสร้างฝิวจรรยาจรร ค.ส.ล. หน้า 0.20 เมตรพื้นที่ 1221 ตารางเมตร 6. ติดตั้งเครื่องสูบล้อมตราสูบ6 ลบ.ม./นาที จำนวน 2 ชุด 7. งานขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 1 จุด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	12,320,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/4/67	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมฝิวจรรยาจรร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยสุขุมวิท-พิทยา 91/1 เชื่อมถนนเลียบบทางรถไฟ	จัดจ้างก่อสร้าง1. วางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 800 มม. ความยาว1560 เมตร บ่อพัก 153 บ่อ 2. ก่อสร้างบ่อรวมน้ำขนาด 4.00*4.00 เมตร จำนวน 3 บ่อ 3. ก่อสร้างฝิวจรรยาจรร ค.ส.ล. หน้า 0.20 เมตรพื้นที่ 4759 ตารางเมตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	24,720,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมฝิวจรรยาจรร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ 5 (ตรงข้ามซอยเทพประสิทธิ์ 5/1)	จัดจ้างก่อสร้าง 1. วางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 800 มม. ความยาว 38 เมตร บ่อพัก 5 บ่อ 2. ก่อสร้างฝิวจรรยาจรร ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ 129 ตารางเมตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	670,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/1/67	1/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมฝิวจรรยาจรร ค.ส.ล. หมู่บ้านเกตุทิพย์ พัฒนา	จัดจ้างก่อสร้าง 1. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 400 มม. ความยาว 146 เมตร บ่อพัก 16 บ่อ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4,670,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/11/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

สำนักช่างสุขาภิบาล

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบล้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อม ซอยเทพประสิทธิ์ 8 (ตรงข้ามซอยเทพประสิทธิ์ 8/3)	จัดจ้างก่อสร้าง 1. วางท่อระบายน้ำ HDPEขนาด 800 มม. ความยาว 439 เมตร บ่อพัก 46 บ่อ 2. วางท่อแรงดันขนาด 315 มม. ยาว 228 เมตร 3. ก่อสร้างบ่อรวมน้ำขนาด 2.00*2.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ 4. ก่อสร้างบ่อสูบล้อมขนาด 4.00*10.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ 5. ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า0.20 เมตร พื้นที่ 1248 ตารางเมตร 6. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด 7. งานขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 1 จุด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	11,490,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/4/67	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
6	โครงการรณรงค์จัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน	จัดการอบรม ศูนย์ หรือกิจกรรม เสริมสร้างให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลรักษาคุณภาพน้ำให้กับชุมชน ประชาชน และผู้ประกอบการ จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	40,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1/2/67	31/3/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
7	คำจ้างเหมาบริการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลอง และคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งเมืองพัทยา	1.เก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ น้ำคลองและน้ำทะเลชาย ฝั่งตามช่วงฤดูกาล (ฤดูหนาวประมาณเดือนมกราคม 2567 ฤดูร้อนประมาณเดือนเมษายน2567 และฤดูฝนประมาณ เดือนกรกฎาคม 2567) จำนวน 3 ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	500,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/11/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น					<u>54,410,000</u>	<u>0</u>				

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักช่างสุขาภิบาลทั้งสิ้น จำนวน 7 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 54,410,000 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

สำนักสวัสดิการสังคม

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
1	โครงการกีฬาและสันทนาการแก่คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเมืองพัทยา	จัดการแข่งขันกีฬาสำหรับคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเมืองพัทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	500,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/1/67	31/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
2	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี (สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี)	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เพื่อให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากประสบสาธารณภัยและผู้ด้อยโอกาส ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	300,000	300,000	2/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
3	โครงการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา	จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,000	770	1/2/67	31/8/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
4	โครงการช่วยเหลือบุคคลไร้ที่พึ่งในเขตเมืองพัทยา	ช่วยพัฒนาบุคคลไร้ที่พึ่งให้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสมให้รู้จักหน้าที่ของตนเองและไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000	13,869	2/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
5	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้านต่างๆ/ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพผู้ยากจนยากไร้/ผู้มีรายได้น้อย/ผู้ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพได้รับความช่วยเหลือ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	18/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
6	โครงการประชาคมและจัดทำแผนชุมชนประจำปี	จัดทำแผนพัฒนาชุมชนประจำปีของชุมชนเมืองพัทยา จัดทำแผนชุมชนจำนวน 42 ชุมชน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	70,000	57,291	1/11/66	30/6/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

สำนักสวัสดิการสังคม

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
7	โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน	จัดการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานและให้คำปรึกษาแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการในด้านทักษะการผลิตบรรจุภัณฑ์การตลาดการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและการบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	99,035	1/11/66	29/2/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
8	โครงการพัฒนาผู้พิการพึ่งพาตนเองในเด็กและเยาวชน (มูลนิธิคุณ พอเรย์)	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนใหญ่มูลนิธิคุณพอเรย์ เพื่อให้เด็กรับรู้และเข้าใจวิธีการดูแลตนเองทางด้านกายใจสติปัญญา อารมณ์ สังคม โดยได้รับการเติมเต็มตามศักยภาพ มีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย มีสุขอนามัยที่ดี และได้ฝึกทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ	225,000	225,000	2/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
9	โครงการสงเคราะห์อุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ และผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย	จัดการอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับสภาพความพิการของผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/12/66	31/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
10	โครงการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการเป็นเจ้าของที่ดี	จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/2/67	1/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
11	โครงการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการและบริหารจัดการสำนักงานศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ (มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ)	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ มีงบประมาณในการบริหารจัดการและสามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	250,000	250,000	2/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
								ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

สำนักสวัสดิการสังคม

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
12	โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน	จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับ การขายผลิตภัณฑ์ชุมชน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	300,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1/5/67	31/7/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
13	โครงการส่งเสริมพัฒนาการและฝึกอาชีพสำหรับบุคคลบกพร่องทางสติปัญญาออทิสติกและสมองพิการ (มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ)	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้มูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการ เพื่อให้ผู้รับบริการช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	212,500	212,500	2/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
		และเป็นการเตรียมความพร้อมและฝึกอาชีพสำหรับบุคคลบกพร่องทางสติปัญญาออทิสติกและสมอง คนพิการสู่การมีงานทำสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข							ไม่มี	ไม่มี
14	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ดำเนินการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/4/67	30/6/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
15	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ดำเนินการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/3/67	30/6/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
16	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา	จัดอบรม/กิจกรรมสตรีที่อยู่ในเขตเมืองพัทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	350,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/1/67	31/3/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
17	โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาสังคมเมืองพัทยา สังคมเมืองพัทยา	อบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาสังคมเมืองพัทยา และสังคมสงเคราะห์ทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง, ประชาชนในเขตเมืองพัทยาที่ทำงานด้านสังคมสงเคราะห์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000	149,152	1/11/66	15/2/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
18	โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป	จัดการอบรมทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปทั้งในและ นอกสถานที่อย่างน้อยปีละ 3 หลักสูตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	350,000	147,992	1/12/66	30/4/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

สำนักสวัสดิการสังคม

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
19	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพคณะกรรมการชุมชนผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่นในเขตเมืองพัทยา	อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพให้กับคณะผู้นำท้องถิ่นผ่านการศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเพื่อนำมาต่อยอดให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	3,200,000	1,896,679.30	9/10/66	31/1/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
20	โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการชุมชน	จัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชนในเขตเมืองพัทยาจำนวน 42 ชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000	143,375	1/10/66	30/6/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
21	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเมืองพัทยา	ดำเนินการจัดการให้มีคณะกรรมการชุมชนเมืองพัทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/11/66	29/3/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
22	โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้ผ่านการเปลี่ยนแปลงในเขตเมืองพัทยา	ดำเนินการจัดอบรม (ศึกษาดูงาน) เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ที่มีความรู้ทักษะ และทัศนคติในการเป็นผู้นำและมีเครือข่ายในการทำงานได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	500,000	428,796	1/2/67	30/6/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				7,159,500	3,924,459					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักสวัสดิการสังคมทั้งสิ้น จำนวน 22 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 7,159,500 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
1	คำจ้างเหมากวาดและทำความสะอาดในเขตเมืองพัทยา	จ้างเหมากวาดและทำความสะอาดในเขตเมืองพัทยา 1.คำจ้างเหมาเอกชนกวาดและทำความสะอาดภายในเขตเมืองพัทยา (จำนวน 8 โซน) 2.คำจ้างเหมาแรงงานรักษาความสะอาด ถนนพื้นที่ชุมชน เพื่อปฏิบัติงานรักษาความสะอาด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	35,620,400	12,647,999.50	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
2	คำจ้างเหมาตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศ	จ้างเหมาตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศ แบบ Real Time ระบบบันทึกข้อมูลบน Cloud Server ตรวจวัดค่าฝุ่น PM 2.5 วัดค่าโอโซน เป็นต้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,476,600	489,951	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
3	คำจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะ ของเมืองพัทยา	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะ ของเมืองพัทยาจำนวน 6 แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6,570,000	1,847,451.74	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
4	คำจ้างเหมาเอกชนกำจัดของเสียอันตรายเขตเมืองพัทยา	จ้างเหมาเอกชนกำจัดของเสียอันตรายเขตเมืองพัทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	268,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/1/67	31/3/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
5	คำจ้างเหมาเอกชนดำเนินการในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะ	งานจ้างรถเครนขนาด 25 ตัน จำนวน 1 คัน เพื่อดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่มีความสูงเกิน 21 เมตร ขึ้นไป	ยังไม่ได้ดำเนินการ	300,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1/5/67	31/7/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
6	คำจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดและบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ของเมืองพัทยา	งานจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดและบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ของเมืองพัทยา จำนวน 10 แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	31,805,000	9,526,654.48	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
7	คำจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขน ขนถ่ายและกำจัดมูลฝอยชุมชน ในเขตเมืองพัทยา	ขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	163,620,640	102,723,177.53	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
8	โครงการจัดซื้อเครื่องออกก่าลังกาย	จัดหาอุปกรณ์เครื่องออกก่าลังกายเพื่อให้บริการประชาชน ภายในสวนสาธารณะ จำนวน 2 สวน 1. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เมืองพัทยา 2. สวนสาธารณะเมืองพัทยา 35ไร่ (ชัยพฤกษ์ 2)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,376,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/12/66	31/3/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
9	โครงการฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนมีสภาพที่ตื้นเขิน , ดำเนินการจัดเก็บขยะในพื้นที่คลองนกยาง 500 เมตร, จัดกิจกรรมสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งมีชีวิต ในอ่าววนาเกลือเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้	อยู่ระหว่างดำเนินการ	164,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/4/67	31/7/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
10	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยของเมืองพัทยา	รณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยพื้นที่ในเขตเมืองพัทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/2/67	31/8/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
11	โครงการรณรงค์ร่วมพัฒนาพิทยาน่าอยู่น่ามอง ชยะ คุคลอง (Big Cleaning)	ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในเขตเมืองพัทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	300,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/2/67	31/8/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
12	โครงการเมืองพัทยาน่าอยู่เมืองคาร์บอนต่ำ	ชุมชนภายในเมืองพัทยา จำนวน ๑ ชุมชนกับ ๑ โรงเรียน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับเมืองคาร์บอนต่ำเมืองพัทยา มีการดำเนินการคัดแยกมูลฝอยเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/3/67	30/6/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				<u>242,700,640</u>	<u>127,235,234.25</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น จำนวน 12 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 242,700,640 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
1	คำจ้างเหมาจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อการประชาสัมพันธ์	จัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อการประชาสัมพันธ์เมืองพัทยาแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทย -อังกฤษ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,354,000	980,980	1/10/66	31/12/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
2	คำจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337	ประสานงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้บริการประชาชน และนักท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	12,352,600	3,200,600	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
3	โครงการ Pattaya Beach Games (กีฬาชายหาดเมืองพัทยา)	จัดกิจกรรมกีฬาชายหาดและกิจกรรมนันทนาการ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ เช่น ฟุตบอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด EXTREME SPORT ฯลฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/12/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
4	โครงการกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา	จัดโครงการหรือกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ได้แก่ บาสเกตบอล 3x3 กีฬาทางน้ำ บีชเทนนิส เทคบอล แข่งขันรถสามล้อ ฟุตบอล เซปักตะกร้อ ฯลฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,500,000	3,009,080	1/12/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
5	โครงการขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ ของยูเนสโก	บูรณาการหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ ของยูเนสโก อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3/1/67	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
6	โครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวปีละไม่น้อยกว่า 10 รายการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	7,000,000	1,514,790	1/11/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
7	โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา	จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านการแสดงที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,500,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1/10/66	31/3/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
8	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเมืองพัทยา	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหาร พนักงานเมืองพัทยา และพนักงานจ้างเมืองพัทยา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	300,000	74,040	1/11/66	1/3/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
9	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พื้นที่นาเกลือ	จัดกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อให้พื้นที่นาเกลือได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, มีคณะทำงานพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่นาเกลือบูรณาการ หน่วยงานทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนและพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	500,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/2/67	31/3/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
10	โครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	จัดกิจกรรมเดินกินถิ่นนาเกลือ โดยชุมชนมีส่วนร่วมทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอดในการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นภายในชุมชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	6,000,000	1,553,500	1/10/66	29/2/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
11	โครงการยกระดับประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยา	ศึกษากลยุทธ์หรือแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์, ประชาชนเมืองพัทยาทราบข่าวการบริหาร และบริการประชาชนอย่างทั่วถึง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	765,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/11/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
12	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Pattaya Road Show	ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองพัทยาทั้งในประเทศและต่างประเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000,000	559,250	24/1/67	25/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
13	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีวันไหลเมืองพัทยา	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีวันไหลเมืองพัทยา มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนไม่น้อยกว่า 30,000 คน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/10/66	31/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
14	โครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมนับถอยหลัง ในวันขึ้นปีใหม่โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆเช่น การแสดงดนตรีและการแสดงศิลปวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000,000	10,000,000	1/10/66	29/2/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
15	โครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา	ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อจัดกิจกรรม ส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นเมืองแห่งเสียงดนตรี และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพัทยาและเกาะล้าน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15/11/66	30/4/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
16	โครงการเทศกาลดนตรีแจ๊สเมืองพัทยา	กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นเมืองแห่งเสียงดนตรี และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เมืองพัทยา จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1,000 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000,000	9,980,000	25/10/66	30/11/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
17	โครงการเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา	ร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดงานแสดงพลุนานาชาติ และเพื่อกระตุ้น การท่องเที่ยว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 100,000 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	28,000,000	26,780,000	1/10/66	31/12/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
18	โครงการเทศกาลศิลปะแสงไฟเมืองพัทยา	กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นเมืองแห่งแสงสีเสียงและศิลป์ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองพัทยา จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 10,000 คน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/2/67	30/6/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
19	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเมืองพัทยา	จัดโครงการแข่งขันกีฬาได้แก่ ประชาชนทั่วไป เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล เปตอง เซปักตะกร้อ วาโยน้ำ วอลเลย์บอล บาสเกตบอล และส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,000,000	1,192,860	1/11/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
20	โครงการแข่งขันพืชมารathon	จัดวิ่งประเภทมารathon ฮาล์ฟมารathon ควอเตอร์มารathonวีลแชร์ และวิ่งเพื่อสุขภาพ จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 10,000 คน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/12/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				<u>142,271,600</u>	<u>58,845,100</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักการท่องเที่ยวและกีฬาทั้งสิ้น จำนวน 20 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 142,271,600 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

สำนักพัสดุและทรัพย์สิน

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
1	โครงการปรับปรุงห้องทำงานภายในสำนักพัสดุและทรัพย์สิน	ปรับปรุงห้องทำงานภายในสำนักพัสดุและทรัพย์สิน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	500,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/11/66	31/3/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				<u>500,000</u>	<u>0</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักพัสดุทรัพย์สิน ทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

กองการเจ้าหน้าที่

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุนวันที่เริ่ม	ระบุนวันที่สิ้นสุด			
1	โครงการจ้างคนพิการเข้าทำงาน	โครงการจ้างคนพิการเข้าทำงานที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,500,000	669,750	2/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				<u>1,500,000</u>	<u>669,750</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองการเจ้าหน้าที่ ทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,500,000 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
1	โครงการแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว	ให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมถึงวิธีการดูแลสุขภาพ คนในครอบครัวและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและ ถูกวิธี, เพื่อสร้างแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/11/66	31/8/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
2	คำจ้างเหมาดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้านเมืองพัทยา	จัดจ้างเอกชนเพื่อให้บริการและดำเนินงานด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขครบถ้วนตามมาตรฐาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	28,760,000	4,793,127	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
3	คำจ้างเหมาบุคลากรในการบริหารจัดการศูนย์สื่อสารความปลอดภัย พื้นที่เกาะล้าน	จัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อดูแล 1.ระบบศูนย์รับแจ้งเหตุและบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย2.ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินสาธารณะ3.ระบบประกาศ ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนภัย4.ระบบกล้องวงจรปิด 5.ระบบโปรแกรมประชาสัมพันธ์ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5/1/67	15/7/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
4	คำจ้างเหมาแรงงานกวาดทำความสะอาดถนนบนพื้นที่เกาะล้าน	จัดจ้างเหมาแรงงานกวาดทำความสะอาดถนนบนพื้นที่เกาะล้าน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,862,240	1,998,292	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
5	คำจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่คนงานสวน บนพื้นที่เกาะล้าน	จัดจ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานสวนดูแลต้นไม้ บนพื้นที่เกาะล้าน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,529,280	515,986	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
6	คำจ้างเหมาในการควบคุมการดำเนินงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย	จัดจ้างบุคลากรเพื่อเป็นที่ปรึกษาและควบคุมงานกำจัดขยะมูลฝอย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,502,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/4/67	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
7	โครงการจ้างกำจัดขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะล้าน	จ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะล้าน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	27,063,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
8	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกค้นหาและคัดกรองภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพในประชาชนเกาะล้าน	จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพและได้รับการตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ , จัดกิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	70,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/11/66	31/8/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
9	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เกาะล้าน	จัดบริการออกตรวจสุขภาพโภชนาการ จำนวน ๒ ครั้ง/ปี จัดบริการออกหยอดทรายอะเบทและพ่นหมอกควัน ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง /ปีรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๑ ครั้ง/ปี จัดบริการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมการระบาดของโรคในพื้นที่เสี่ยง หรือตามฤดูกาลไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	300,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/11/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
10	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย	ฝึกอบรมผู้ประกอบการและประชาชน พนักงาน และพนักงานจ้างของเมืองพัทยา จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	120,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15/1/66	31/3/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
11	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยของเกาะล้านจากภัยพิบัติ	จัดฝึกอบรมทางวิชาการบรรยายและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ให้กับเจ้าหน้าที่ประชาชนและผู้ประกอบการบนเกาะล้าน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	154,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10/3/67	31/8/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
12	โครงการพัฒนาการบริการการแพทย์ฉุกเฉินการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและช่วยชีวิตทางน้ำบนพื้นที่เกาะล้าน	อบรมทักษะด้านการกู้ชีพขั้นพื้นฐานครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่เกาะล้าน, ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสิทธิ UCEP “ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” และการแจ้ง เหตุฉุกเฉินด้วยการโทร 1669 เป็นต้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	136,000	84,880	1/11/66	31/8/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด			
13	โครงการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเกาะล้าน	ดำเนินการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	700,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/1/67	31/7/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
14	โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่เกาะล้าน	รณรงค์ทำความสะอาดเก็บขยะชายหาดไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี รณรงค์ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี รณรงค์ปลูกต้นไม้ อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี ร่วมรณรงค์เก็บขยะรักษาใต้ทะเล กับหน่วยงานที่อาสาจัดกิจกรรมดังกล่าว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1/3/67	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				<u>71,396,520</u>	<u>7,392,285</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน ทั้งสิ้น จำนวน 14 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 71,396,520 บาท

ภาคผนวก



แผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมืองพัทยา

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

www.pattaya.go.th

โทรศัพท์ 0 3825 3241

E-mail : planpattaya2566@gmail.com

56.๕๗
๘



ศาลาว่าการเมืองพัทยา
8032
เลขที่รับ 8-ส.ค. 2567
วันที่
เวลา 14:๐๐

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/๕๕๒๐

กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการและงบประมาณ
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
ส่วนงบประมาณ

๖ มีนาคม ๒๕๖๗

ฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน

เรื่อง สรุปผลประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
วันที่ 8 มี.ค. 67

เรียน ปลัดเมืองพัทยา

เวลา 15:49 ผู้รับ อินทฤทธิ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการประชุมคณะกรรมการฯ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐได้เชิญกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๑ ชั้น ๑ กระทรวงการคลัง และประชุมผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและแผน ชั้น ๗ อาคารดำรงราชานุสรณ์ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ) เป็นประธาน

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้เมืองพัทยาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ สามารถเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ทางเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพพงษ์ จุกเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและแผน
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗

เรียน หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน
เพื่อโปรดทราบ

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปผลประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและ
การใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
เพื่อให้เมืองพัทยาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการและ
สามารถเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรการที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบถือปฏิบัติในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวอรุณรัตน์ กันภัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เรียน ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ

- เพื่อโปรดทราบ
- เสนอขอเงินอุดหนุนปรับปรุงเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสิตาญา เลิศทองทิม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- เพื่อโปรดทราบ
- เสนอขอเงินอุดหนุนปรับปรุงโครงสร้าง

มรธ ๕ ฉบับแล้วทุกฉบับ รวบรวมให้ตรงไปแจ้ง
แนวทางในคณะกรรมการต่อไป

(นางสาวเอกรัตน์ สายทอง)
ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ

เรียน ปลัดเมืองพัทยา

- เพื่อโปรดทราบ
- เสนอขอเงินอุดหนุน

(นายสุทัต สิริวัชรเวทย์)

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

11 มี.ค. 2567

เรียน นายกเมืองพัทยา

- เพื่อโปรดทราบ
- เสนอขอเงินอุดหนุนปรับปรุงโครงสร้าง

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย)

รองปลัดเมืองพัทยา รักษาการแทน

ปลัดเมืองพัทยา

11 มี.ค. 2567

ทราบ

(นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์)

นายกเมืองพัทยา
๑๒ มี.ค. ๒๕๖๗

**สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
และการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗**
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๑ ชั้น ๑ กระทรวงการคลัง ผ่านระบบ Video Conference

๑. เรื่องเพื่อทราบ

๑.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งมีการทบทวนองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่กำกับดูแลกรมบัญชีกลางเป็นรองประธานกรรมการ และปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นกรรมการ เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐอื่นๆ และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคการดำเนินการและเสนอแนะแนวทางแก้ไขรวมทั้งกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐในแต่ละปีงบประมาณ

๑.๒ แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดแนวทางปฏิบัติในการเตรียมจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ สรุปได้ดังนี้

๑) ให้หน่วยงานเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงาน และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างไว้ก่อน เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันที

๒) ลดระยะเวลาในการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างเพื่อให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนี้

ตารางที่ ๑ สรุปการลดระยะเวลาในการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างเพื่อให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเภท	ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจ	วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจ
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป การเผยแพร่ประกาศ และเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธี e-Bidding	วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ	วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ
	วงเงินตั้งแต่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ	
	วงเงินตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่น้อยกว่า ๑๒ วันทำการ	วงเงินตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป การเผยแพร่ประกาศ และเอกสารการจ้างที่ปรึกษา การเผยแพร่ประกาศ และเอกสารการจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง	ไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ	ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

๑.๓ **หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน** กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน เพื่อเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐให้สามารถมีเม็ดเงินจากระบบงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐลงสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๓๑ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สรุปได้ดังนี้

๑) เมื่อคู่สัญญาของส่วนราชการได้ส่งมอบทรัพย์สินหรือส่งมอบงานในแต่ละงวดแล้วและมีหนังสือแจ้งความประสงค์ว่าจะขอรับเงินก่อนที่ส่วนราชการจะตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานเสร็จสิ้นให้คู่สัญญาหรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ (BANK GUARANTEE) มามอบให้ส่วนราชการเพื่อเป็นหลักประกันในการจ่ายเงินของส่วนราชการ โดยหลักประกันที่คู่สัญญานำมามอบให้กับส่วนราชการจะต้องมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินที่ส่วนราชการต้องจ่ายตามงวดงานในสัญญา

๒) ให้ส่วนราชการรีบดำเนินการขอเบิกเงินจากคลังทันที โดยไม่ต้องดำเนินการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน เพื่อจ่ายเงินให้คู่สัญญาหรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับคู่สัญญาหรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องโดยตรง ทั้งนี้เมื่อส่วนราชการได้ดำเนินการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแล้ว ให้ส่วนราชการคืนหนังสือค้ำประกันให้แก่คู่สัญญาหรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องต่อไป

๑.๔ **รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ**

๑) ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน วงเงินงบประมาณ ๑,๘๑๖,๔๙๗ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ๑,๑๗๔,๒๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๔ ผลการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖ จำแนกเป็นงบรายจ่ายประจำปีมีผลการใช้จ่ายร้อยละ ๖๗.๐๑ และงบรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๖๒.๗๒

๒) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานระดับกระทรวงและขนาดของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรร ซึ่งกระทรวงมหาดไทยอยู่ในกลุ่มกระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป โดยมีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ๕,๓๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๑ และผลการใช้จ่ายงบรายจ่ายลงทุน ๑๓,๕๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑๑

๓) การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๔๓ แห่ง มีกรอบงบลงทุน จำนวน ๒๘๕,๐๙๓ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ๒๕๔,๙๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙ ของกรอบงบลงทุน (ข้อมูลจากระบบ GFMS-SOE ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

๔) การเบิกจ่ายเงินลงทุนและสถานะโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จำนวน ๙๕ โครงการ กรอบวงเงินลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๒.๐๓ ล้านล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๗ มีผลการเบิกจ่ายเงินสะสมจำนวน ๙๙๓,๘๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙ ของกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี

มติที่ประชุม รับทราบตามข้อ ๑ และมอบฝ่ายเลขานุการรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบต่อไป

/๒. เรื่องเพื่อพิจารณา...

๒. เรื่องเพื่อพิจารณา

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฝ่ายเลขานุการได้เสนอมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและหน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี เงินงบประมาณและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จึงเห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๗๗ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สาระสำคัญของมาตรการ มีดังนี้

๒.๑ เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ตารางที่ ๒ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๔.๐๐	๒๕.๓๑	๔๑.๐๐	๔๓.๐๙	๕๑.๐๐	๕๓.๘๖	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายประจำ	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๙.๐๐	๒๙.๓๙	๔๗.๐๐	๔๙.๕๙	๕๘.๐๐	๖๑.๒๓	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายลงทุน	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๗.๐๐	๙.๙๕	๑๕.๐๐	๑๘.๘๗	๒๑.๐๐	๒๕.๕๐	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐

๒) เมื่อหน่วยรับงบประมาณได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว กรณีเป็นรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร เพื่อให้สำนักงานในส่วนภูมิภาคดำเนินการใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันต่อไป

๓) รายการงบลงทุนปีเดียวให้ก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ สำหรับรายการผูกพันใหม่ให้ก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

๔) ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ รวมทั้งทุนหมุนเวียนภายใต้สังกัด รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณที่กำกับดูแล บริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการ เพื่อให้สามารถก่อนนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานให้กรมบัญชีกลางทราบทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ และคณะรัฐมนตรีต่อไป

๒.๒ การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

๑) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของกรอบงบลงทุน และให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงให้รัฐวิสาหกิจพิจารณากำหนดให้เป้าหมายดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่สามารถผลักดันและติดตามการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายได้

๒) ให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดการลงทุนที่ลงนามในสัญญาแล้ว รวมถึงเร่งลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ สำหรับรัฐวิสาหกิจที่ใช้เงินงบประมาณในการลงทุนให้รัฐวิสาหกิจเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๓) ให้รัฐวิสาหกิจปรับแผนการเบิกจ่าย โดยเพิ่มการเบิกจ่ายในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๗ (Front - Loaded) และหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของ การเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสสุดท้าย

๔) ให้รัฐวิสาหกิจปฏิทินปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๗ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก สำหรับรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณที่ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

๕) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจกำกับดูแลให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ตามเป้าหมาย และดำเนินการตามมาตรการในข้อ ๑) - ๔) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพลังงาน ที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่มีกรอบงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๗ คิดเป็นสัดส่วนรวมกัน มากกว่าร้อยละ ๘๕ ของกรอบงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด ทั้งนี้ ให้รัฐวิสาหกิจรายงานความคืบหน้า การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจทุกวันที่ ๕ ของเดือน เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ และคณะรัฐมนตรีต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบฝ่ายเลขานุการรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐต่อไป

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย